

1. Objednatel: **Obec Chotoviny**
 Zastoupená: Mgr. Zdeněk Turek, starosta
 se sídlem: Hlinická č.p. 250, 391 37 Chotoviny
 IČ: 00252352
 DIČ: CZ00252352
 bankovní spojení: ČSOB, a.s.
 číslo účtu: 156930562/0300

a

2. Zhotovitel : **PIK Vítek s.r.o.**
 adresa: Kořenského 1025/7, 150 00 Praha 5
 IČ: 26509407
 DIČ: CZ26509407
 bankovní spojení: KB a.s.
 číslo účtu: 115-5535070227/0100

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

DODATEK č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 05/2023


na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby

„Rozšíření a intenzifikace ČOV Chotoviny“

1. Tímto dodatkem se prodlužují z důvodu zpřísnění limitů a nutnosti úpravy stavební a technologické části navrhované čistírny termíny doby plnění – článek III

Projektová dokumentace pro provádění stavby, výkaz výměr, kontrolní rozpočet stavby
 do 7 měsíců od vydání stavebního
 povolení, vč. nabytí právní moci

Ostatní ustanovení se nemění

V Chotovinách dne: 11.11.2024


 za objednatele

v Praze dne: 11.11.23


 za zhotovitele