

SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVBY*www.euroCALC.cz URS ců 2017/I*

	základní cena	VRN	rezerva	součet	DPH	Celkem
Etapa 1	918 762	0	0	918 762	202 587	1 121 348
Etapa 3	452 001	0	0	452 001	99 666	551 668
	1 370 763	0	0	1 370 763	302 253	1 673 016

Rekapitulace nákladů Etapa I

001: Zemní práce	203 491 Kč
005: Komunikace	2 880 Kč
009: Ostatní konstrukce a práce	589 220 Kč
099: Přesun hmot HSV	123 171 Kč
Součet A	918 762 Kč

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

ON 07 Zařízení staveniště	—
ON 45 Kompletační a koordinační činnost	—
ON 09 Ostatní náklady související s provozem	—
VRN součet	—

Rezerva % 5 45 938

Celkem (bez DPH)	964 700
-------------------------	----------------

DPH 21 % 202 587

Celkem (včetně DPH)	1 167 287
----------------------------	------------------

Zahrada MŠ Ortenovo náměstí					Soupis prací	
Investor : MŠ Ortenovo náměstí - Praha 7					Stavební část	
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	počet	

001: Zemní práce

1.	SP	111201101/00	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	5,0
2.	SP	122201101/00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	190,0
3.	SP	122201109/00	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	95,0
4.	SP	162201102/00	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	45,0
5.	SP	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	145,0
6.	SP	162701159/00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m 5x	m3	725,0
7.	SP	167101101/00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	145,0
8.	SP	171201201/00	Uložení sypaniny na skládky	m3	145,0
9.	SP	171101102/00	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS	m3	45,0
10.	SP	181301102/00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	242,0
11.	SP	181301105/00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	41,0
12.	SP	181301101/00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	140,0
13.	SP	181951101/00	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	423,0
14.	SP	183403115/00	Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu do 1:2	m2	423,0
15.	SP	184802111/00	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	423,0
16.	D	pořizovací cena	Herbicide Roundup klasik 5l/ha (+1% ztráté)	litr	2,78
17.	SP	181111112/00	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:2	m2	423,0
18.	SP	183205112/00	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3	m2	41,0
19.	SP	181411131/00	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	382,0
20.	D	pořizovací cena	Parková směs	kg	9,55
21.	SP	182303111/00	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	522,0
22.	SP	Pořizovací cena	Regenerace trávníku	m2	140,0
23.	D	pořizovací cena	Zahradnický substrát	m3	27,66
24.	SP	185804311/00	Zalitií rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	5,0
25.	SP	111151111/00	Pokosení trávníku parterové plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	1 146,0

005: Komunikace

26.	SP	564811111/00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	36,0
-----	----	--------------	-----------------------------------	----	------

009: Ostatní konstrukce a práce- instalace prvků je včetně zajištění certifikace (musí být zah

27.	SP	962032230/00	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	11,2
28.	SP	965081353/00	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	1,0
29.	SP	916371211/00	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním zeminy	m	38,0
30.	SP	93600411x	Dětské pískoviště s rámem dřevěným 200/200 mm dub (13+8)	m	21,0
31.	SP	936004121/00	Zřízení vnitřního prostoru dětského pískoviště včetně podkladní vrstvy, dlažby a vrstvy písku včetně krycí plachty s uchycením, plachta zelená	m2	56,0
32.	SP	936009122/00	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 40 cm z písku včetně podkladní vrstvy	m2	170,0
33.	SP	916371112/00	Zahradní obrubník z recyklované pryže barevný položený do štěrkopískového lože	m	60,0

Zahrada MŠ Ortenovo náměstí				Soupis prací	
Investor : MŠ Ortenovo náměstí - Praha 7				Stavební část	
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	počet
34.	SP	936001002/00	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	kus	3,0
35.	D	Poživovací cena	Dodávka Sestava se skluzavkou Tovrin 4 RR-0323-00	kus	1,0
36.	D	Poživovací cena	Dodávka Sestava se sítěmi Mikádo trojcíp WD-0358-05	kus	1,0
37.	D	Poživovací cena	Dodávka Staveniště 6.06000 Sandril 1 RR-0301-00	kus	1,0
38.	SP	Poživovací cena	Dodávka a montáž "tunelu" z trub plastových	kus	1,0
39.			Prvky z palet a nástavců		
40.	SP	Poživovací cena	paleta 800x1200x144 broušená	ks	19,0
41.	SP	Poživovací cena	paleta 800x1200x144- upravená horní část- bez mezer	ks	26,0
42.	SP	Poživovací cena	nástavec 800x1200x144	ks	6,0
43.	SP	Poživovací cena	kotvení - dle PD Statické posouzení	kpl	1,0
44.			Nástěnky		
45.	SP	Poživovací cena	nástěnka vododolná překližka, barva, kotvení	m2	18,0

099: Přesun hmot HSV

46.	SP	998231311/00	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	165,9
47.	SP	997013111/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	20,35
48.	SP	997013501/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,35
49.	SP	997013509/00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	284,9
50.	SP	997013803/00	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	20,35

březen 2017

etapa 1

Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
203 491			-		-
45,0	225		-		-
130,0	24 700		-		-
25,0	2 375		-		-
30,0	1 350		-		-
250,0	36 250		-		-
25,0	18 125		-		-
150,0	21 750		-		-
15,0	2 175		-		-
30,0	1 350		-		-
40,0	9 680		-		-
80,0	3 280		-		-
20,0	2 800		-		-
4,0	1 692		-		-
6,0	2 538		-		-
4,0	1 692		-		-
210,00	583				
45,0	19 035		-		-
10,0	410		-		-
22,0	8 404		-		-
135,00	1 289				
15,0	7 830		-		-
35,0	4 900		-		-
820,00	22 681				
300,0	1 500		-		-
6,0	6 876		-		-

2 880**3,535****-**

80,0	2 880	0,09820	3,535		-
------	-------	---------	-------	--	---

rnuta v ceně!**589 220****162,406****20,35**

1 300,0	14 560		-	1,80000	20,16
200,0	200		-	0,19000	0,19
80,0	3 040	0,00003	0,001		-
800,0	16 800	0,01745	0,366		-
1 500,0	84 000	0,89083	49,886		-
700,0	119 000	0,64023	108,839		-
400,0	24 000	0,03014	1,808		-

březen 2017

etapa 1

Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
780,0	2 340		–		–
80 000,0	80 000		–		–
75 000,0	75 000		–		–
110 000,0	110 000		–		–
6 000,0	6 000	0,04500	0,045		–
	–	–	–		–
620,0	11 780	0,02500	0,475		–
750,0	19 500	0,02500	0,650		–
300,0	1 800	0,01000	0,060		–
5 000,0	5 000	0,03000	0,030		–
	–	–	–		–
900,0	16 200	0,01360	0,245		–

123 171

–

600,0	99 565				
350,0	7 123		–		–
250,0	5 088		–		–
15,0	4 274		–		–
350,0	7 123		–		–

Rekapitulace nákladů

001: Zemní práce	103 927 Kč
005: Komunikace	3 120 Kč
009: Ostatní konstrukce a práce	304 663 Kč
099: Přesun hmot HSV	40 291 Kč
Součet A	452 001 Kč

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

ON 07 Zařízení staveniště	—
ON 45 Kompletační a koordinační činnost	—
ON 09 Ostatní náklady související s provozem	—
VRN součet	—

Rezerva % 5 22 600

Celkem (bez DPH)	474 601
-------------------------	----------------

DPH 21 % 99 666

Celkem (včetně DPH)	574 268
----------------------------	----------------

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	počet
001: Zemní práce					
1.	SP	111201101/00	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	10,0
2.	SP	122201101/00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	75,0
3.	SP	122201109/00	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	37,5
4.	SP	162201102/00	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	35,0
5.	SP	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	40,0
6.	SP	162701159/00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m 5x	m3	200,0
7.	SP	167101101/00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	40,0
8.	SP	171201201/00	Uložení sypaniny na skládky	m3	40,0
9.	SP	171101102/00	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS	m3	35,0
10.	SP	181301102/00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	94,0
11.	SP	181301105/00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	54,0
12.	SP	181301101/00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	50,0
13.	SP	181951101/00	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	198,0
14.	SP	183403115/00	Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu do 1:2	m2	198,0
15.	SP	184802111/00	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	198,0
16.	D	pořizovací cena	Herbicide Roundup klasik 5l/ha (+1% ztracené)	litr	1,3
17.	SP	181111112/00	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:2	m2	198,0
18.	SP	183205112/00	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3	m2	95,0
19.	SP	181411131/00	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	144,0
20.	D	pořizovací cena	Parková směs	kg	5,98
21.	SP	182303111/00	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	194,0
22.	SP	Pořizovací cena	Regenerace trávníku	m2	60,0
23.	D	pořizovací cena	Zahradnický substrát	m3	13,82
24.	SP	184102115/00	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	4,0
25.	SP	184215113/00	Ukotvení kmene dřevin jedním kulem D do 0,1 m délky do 3 m	kus	12,0
26.	D	Pořizovací cena	Dodávka kůlu	kus	12,0
27.	SP	184801121/00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	4,0
28.	D	Pořizovací cena	Dodávka muchovník- Amelanchier arborea, velikost 16-18, v. kmene min. 2,5	kus	4,0
29.	SP	111151111/00	Pokosení trávníku parterové plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	432,0

005: Komunikace

30.	SP	564811111/00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	39,0
-----	----	--------------	-----------------------------------	----	------

009: Ostatní konstrukce a práce- instalace prvků je včetně zajištění certifikace (musí být)

31.	SP	916371211/00	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním zeminy	m	42,0
32.	SP	93600411x	Dětské pískoviště s rámem dřevěným 200/200 mm dub	m	12,0
33.	SP	936004121/00	Zřízení vnitřního prostoru dětského pískoviště včetně podkladní vrstvy, dlažby a vrstvy písku včetně krycí plachty s uchycením, plachta zelená	m2	21,0

Zahrada MŠ Ortenovo náměstí**Soupis prac**

Investor : MŠ Ortenovo náměstí - Praha 7

Stavební ča

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	počet
34.	SP	936009122/00	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 40 cm z písku včetně podkladní vrstvy	m2	65,0
35.	SP	916371112/00	Zahradní obrubník z recyklované pryže barevný položený do štěrkopískového lože	m	25,0
36.	SP	936001002/00	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	kus	3,0
37.	D	Pořizovací cena	Dodávka 6.51700 Balanční bloky	kus	1,0
38.	D	Pořizovací cena	Dodávka 6.06000 Skákací disk	kus	2,0

Zahrada MŠ Ortenovo náměstí**Soupis prac**

Investor : MŠ Ortenovo náměstí - Praha 7

Stavební ča

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	počet
39.			Prvky z palet a nástavců		
40.	SP	Pořizovací cena	paleta 800x1200x144 broušená	ks	25,0
41.	SP	Pořizovací cena	paleta 800x1200x144- upravená horní část- bez mezer	ks	7,0
42.	SP	Pořizovací cena	nástavec 800x1200x144	ks	22,0
43.	SP	Pořizovací cena	kotvení - dle PD Statické posouzení	kpl	1,0
44.			Nástěny		
45.	SP	Pořizovací cena	nástěnka vododolná překližka, barva, kotvení, otvory ve zdi	m2	7,5
46.	SP	Pořizovací cena	nástěnka vododolná překližka, barva, kotvení	m2	2,0
47.			Přírodní prvky		
48.	SP	Pořizovací cena	špalky + kotvení	ks	6,0
49.	SP	Pořizovací cena	ptačí budky	ks	12,0
50.	SP	Pořizovací cena	Pítko+ venkovní rozvod do místa instalace (nezámrz. kohout na fasádě, vzdál.cca 12 bm) + štěrková vsak. jáma	ks	1,0

099: Přesun hmot HSV

51.	SP	998231311/00	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	67,2
-----	----	--------------	---	---	------

cí		březen 2017			
část		etapa 3			
Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť

103 927		0,001		-	
45,0	450		-		-
130,0	9 750		-		-
25,0	938		-		-
30,0	1 050		-		-
250,0	10 000		-		-
25,0	5 000		-		-
150,0	6 000		-		-
15,0	600		-		-
30,0	1 050		-		-
40,0	3 760		-		-
80,0	4 320		-		-
20,0	1 000		-		-
4,0	792		-		-
6,0	531		-		-
4,0	345		-		-
210,00	273				
45,0	8 910		-		-
10,0	950		-		-
22,0	3 168		-		-
135,00	807				
15,0	2 910		-		-
35,0	2 100		-		-
820,00	11 332				
490,0	1 960		-		-
95,0	1 140	0,00006	0,001		-
210,0	2 520		-		
70,0	280		-		-
4 850,0	19 400		-		-
6,0	2 592		-		-

3 120		3,830		-	
80,0	3 120	0,09820	3,830		-

zahrnuta v c 304 663		63,321		-	
80,0	3 360	0,00003	0,001		-
800,0	9 600	0,01745	0,209		-
1 500,0	31 500	0,89083	18,707		-

ci ást březen 2017 etapa 3					
Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
700,0	45 500	0,64023	41,615		–
400,0	10 000	0,03014	0,754		–
780,0	2 340		–		–
49 000,0	49 000		–		–
29 000,0	58 000		–		–

Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
	–	–	–		–
620,0	15 500	0,02500	0,625		–
750,0	5 250	0,02500	0,175		–
300,0	6 600	0,01000	0,220		–
5 000,0	5 000	0,03000	0,030		–
	–	–	–		–
1 230,0	9 225	0,01360	0,102		–
900,0	1 800	0,01360	0,027		–
	–	–	–		–
1 000,0	6 000	0,04500	0,270		–
499,0	5 988	0,04500	0,540		–
40 000,0	40 000	0,04500	0,045		–

40 291

—

600,0	40 291				
-------	--------	--	--	--	--