

Náklady na investiční akci „Revitalizace návsi v obci Práche“

Rok 2015		číslo fa	dodavatel	faktura došla dne	faktura uhrazená dne	částka zaúčtovaná	účel platby	fakturace bez DPH	dopočet DPH 21%	fa celkem s DPH
1	15-1-71	20150092	Miloš Ryšavý, Vémyslice	1.4.2015	13.4.2015	1 049 906,00	stavební práce	867 691,00 Kč	182 215,00 Kč	1 049 906,00 Kč
2	15-1-92	20150153	Miloš Ryšavý, Vémyslice	1.5.2015	11.5.2015	935 469,00	stavební práce	773 115,00 Kč	162 354,00 Kč	935 469,00 Kč
3	15-1-111	20150203	Miloš Ryšavý, Vémyslice	1.6.2015	17.6.2015	1 747 868,50	stavební práce	1 444 519,50 Kč	303 349,00 Kč	1 747 868,50 Kč
4	15-1-116	20150233	Miloš Ryšavý, Vémyslice	23.6.2015	23.6.2015	199 988,00	stavební práce	165 279,00 Kč	34 709,00 Kč	199 988,00 Kč
5	15-1-117	20150235	Miloš Ryšavý, Vémyslice	23.6.15	23.6.2015	11 858,00	povinná publicita	9 800,00 Kč	2 058,00 Kč	11 858,00 Kč
6	15-1-147	20150290	Miloš Ryšavý, Vémyslice	29.7.15	21.7.2015	-6 680,00	stavební práce	-5 520,00 Kč	-1 160,00 Kč	-6 680,00 Kč
Celkem za rok 2015						3 938 409,50				3 938 409,50 Kč

Práche dne 29. 7. 2015

Vypracovala: Cehelská Ludmila, účetní obce


Dvořák Zdeněk, starosta