

PŘÍLOHA Č. 3 - ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ



Parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejn	2014										2015		
	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	
Druhy prací	zahájení stavby: 21.4.2014												
Stavba A - Parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejna													
SO 01 - Příprava území a HTÚ													
SO 02 - Parkoviště a opěrná stěna													
1 - Parkoviště a opěrná stěna													
2 - Parkovací systém													
3 - Mobilář													
SO 03 - Obslužný objekt parkoviště													
1 - Obslužný objekt parkoviště													
2 - Vnitřní vybavení													
SO 04 - Dešťová kanaliz. a požární nádrž													
1 - Dešťová kanalizace													
2 - Požární nádrž													
3 - Odlučovač ropných látek													
SO 05 - Přípojka splašk. kanaliz. s jímkou													
1 - Přípojka splaškové kanalizace													
2 - Jímka													
SO 06 - Kopaná studna													
SO 07 - Přípojka el. energie NN													
SO 08 - Přeložení sdělovacího vedení													
SO 09 - Osvětlení parkoviště													
SO 10 - Terenní a sadové úpravy													
SO 11 - Ostatní nutné náklady stavby													
Stavba B - Úprava stávajícího příjezdu pro návštěvníky hradu Pernštejna													
SO 01 - Úprava stávaj. příjezdu													
Parkoviště pro návštěv. hradu Pernštejn													

ukončení stavby: 20.1.2015