

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Projekt:

"Břeclav-úpravná vody Kančí obora"

Všechny částky jsou uvedeny bez DPH

	Cena dle smluv		z toho:							2016	Součet
	tis. Kč		2011	2012	2013	2014	2015				
Cena projektu:											
Projekt: dokumentace	21 349		12 244	2 209	4 966	1 080	850				21 349
Stavba	317 087		0	0	66 832	217 347	32 908				317 087
Správce stavby	9 499		0	0	3 417	3 821	1 273		988		9 499
Propagace	300		0	0	150	150					300
Rezerva	30 000		0	0	2 000	13 000	15 000				30 000
DPH	76 331				16 215	49 402	10 507		207		76 331
Celkem	454 566		12 244	2 209	93 580	284 800	60 538		1 195		454 566
Zdroje financování:											
Dotace EU z FS	288 906	85,00	0	0	65 760	180 646	42 500				288 906
Dotace SFŽP	16 995	5,00	0	0	4 000	11 700	1 295				16 995
Střednědobý úvěr	110 392	10,28	0	0	0	0	0		110 392		110 392
Vlastní zdroje VAK	38 273	11,95	12 244	2 209	23 820	0					38 273
Revolvingový úvěr				0	0	92 454	16 743		-109 197		0
Celkem	454 566	112,23	12 244	2 209	93 580	284 800	60 538		1 195		454 566

Břeclav, duben 2013

Vypracovala: Ing. Jana Javorská