

PŘÍLOHA ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK)
Zhotovitele

která se skládá z těchto částí:

- PROJEKTU

(součást zadávací dokumentace)

- zhotovitelem OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

(příloha této smlouvy)

- NABÍDKA

(Nabídka Zhotovitele jako uchazeče o veřejnou zakázku je uložena samostatně jako nedílná součást dokumentace veřejné zakázky)

PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 164/2013

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

Zateplení ZŠ Strmilov	Rok 2014														
	duben			květen			červen			červenec			srpen		
Časový harmonogram															
SO 01 Původní budova															
Výměna oken a dveří + zednické začištění															
Fasádní lešení															
Vnější zateplení vč. souvisejících prací															
Zateplení půdy + lávka															
SO 02 Přístavba															
Výměna oken a dveří + zednické začištění															
Fasádní lešení															
Vnější zateplení vč. souvisejících prací															
Zateplení půdy + lávka															
SO 03 Tělocvična															
Výměna oken a dveří + zednické začištění															
Fasádní lešení															
Vnější zateplení vč. souvisejících prací															
Všeobecně															
Zařízení staveniště															
Termoregulační ventily UT															