



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 21946

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Olšany u Prostějova

Sídlo: Olšany u Prostějova 50

IČ: 00288560

zastoupený : RNDr. Milanem Elfmarkem, starostou obce.

*dále jen **objednatel***

Zhotovitel:

obchodní firma: **Provádění staveb Olomouc, a.s.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10102

sídlo: **tř. Kosmonautů 989/8 772 11 Olomouc**

statutární zástupce: **Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva**

IČO: **25385551**

DIČ: **CZ25385551**

bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: **19-1055960257/0100**

4091042/0800

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: **Jiří Grohmann**

*dále jen **zhotovitel***

uzavírají dnešního dne dle ustanovení článku XV. Ostatní ustanovení bodu č. 15.3 a bodu č. 15.4. dodatek č. 1, ve kterém se mění:

článek II. Předmět díla

Předmět díla se mění dle přiloženého položkového rozpočtu, ve kterém jsou uvedeny změny (vícepráce a méněpráce)

článek IV. Cena za dílo

cena za dílo se mění:

smlouva o dílo bez DPH	5 102 193,95 Kč
vícepráce bez DPH	477 307,13 Kč
méněpráce bez DPH	- 63 145,48 Kč
cena za dílo vč. dodatku č. 1 bez DPH	5 516 355,60 Kč
DPH 21%	1 158 434,68 Kč
Cena za za dílo vč. dodatku č. 1 vč. DPH	6 674 790,28 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty vícepráce a méněpráce

Za objednatele:

V Olšanech u Prostějova dne 26.5.2015

.....
Objednatel:
RNDr. Milan Elfmark, starosta obce



Za zhotovitele :

V Olomouci dne 26. 5. 2015

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUČ a.s.
Sídlo: Tr. Kosmonautů 989/8, Olomouc 77211
Prov.: Holická 29, Olomouc 77149
Zapsaná KSO oddíl B, vložka 10102
Tel. fax: +420 585 232 486
IČ: 25385551 DIČ: CZ25385551
e-mail: info@ps-olomouc.cz

.....
Zhotovitel
Jaroslav Vyroubal
předseda představenstva
Provádění staveb Olomouc, a.s.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

Název objektu

Vícepráce k SoD - SO 02 a SO04

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Olšany u Prostějova

Projektant

Ing. Jan Spurný

Zhotovitel

Provádění staveb Olomouc, a.s

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

08.04.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	57 645,35	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	366 085,14	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	21 301,18	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	32 275,46	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		477 307,13	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC a.s.
Sídlo: Iř. Kosmonautu 989/8, Olomouc 77211
Prov.: Holická 29, Olomouc 77149
Zapsaná KSO oddíl B, vložka 10102
Tel. fax: +420 585 232 486
IČ: 25385551 DIČ: CZ25385551
e-mail: info@ps-olomouc.cz

D Celkem bez DPH 477 307,13

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	477 307,13	100 234,50

Cena s DPH 577 541,63

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova
 Objekt: Vícepráce k SoD - SO 02 a SO04

Objednatel: Obec Olšany u Prostějova
 Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 8.4.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	78 946,53	398 360,60	477 307,13	66,340	1,710
2A	Veřejné osvětlení	0,00	64 776,70	64 776,70	0,000	0,000
3A	CCTV	10 800,00	14 205,00	25 005,00	0,021	0,000
5A	Zesílení základu SO 01	690,00	12 515,31	13 205,31	9,768	0,000
6	Zavětrování bočních polí přístřešku	4 055,76	6 345,24	10 401,00	0,122	0,000
9A	Dopojení svodu sousední budovy	11 583,82	5 940,28	17 524,10	0,134	0,000
11A	Doplnění elektroinstalace	0,00	8 423,00	8 423,00	0,000	0,000
13A	Obruba k plechovému plotu	17 407,76	3 731,52	21 139,28	14,877	0,000
14A	Přibetonování základů	0,00	40 623,52	40 623,52	31,968	0,000
15A	Nadezdívka atiky stávajícího zdiva	15 312,72	6 859,05	22 171,77	6,599	1,710
16A	Nopová folie k základovému zdivu	2 471,81	1 137,93	3 609,74	0,021	0,000
18A	Dopočet dešťové kanalizace	0,00	21 608,00	21 608,00	0,086	0,000
19A	Vsakovací studny - doplnění hloubky dle skutečnosti	4 050,00	4 235,97	8 285,97	2,444	0,000
20A	dopočet dle skutečného provedení spádování	0,00	193 095,80	193 095,80	0,000	0,000
22a	Úprava podlahy	10 919,86	13 629,88	24 549,74	0,074	0,000
24A	Odložení parapetů	1 654,80	1 233,40	2 888,20	0,226	0,000
	Celkem	78 946,53	398 360,60	477 307,13	66,340	1,710

ROZPOČET

Stavba: Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova
Objekt: Vícepráce k SoD - SO 02 a SO04

Objednatel: Obec Olšany u Prostějova
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8.4.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 477 307,13 66,340

2A Veřejné osvětlení 64 776,70 0,000

1	Pol10	KO TRUBKA PR. 63 KOPOFLEX	m	248,000	68,80	17 062,40	0,000
2	Pol23	KABEL CYKY-J 5x10 /C/	m	260,000	179,00	46 540,00	0,000
3	Pol33	Úprava stávajícího rozvaděče R	kpl	1,000	1 174,30	1 174,30	0,000

3A CCTV 25 005,00 0,021

4	Pol20	KABEL CYKY-J 3 x 2.5 /C/	m	120,000	40,50	4 860,00	0,000
5	345713500	trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE KF 09040	m	108,000	100,00	10 800,00	0,021
EAN 8595057698147							
6	Pol101	KO TRUBKA PR. 40 KOPOFLEX	m	108,000	65,00	7 020,00	0,000
7	Pol020	Uzemnění pro stožár CCTV	m	30,000	77,50	2 325,00	0,000

5A Zesílení základu SO 01 13 205,31 9,768

8	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,315	474,00	2 045,31	0,000
9	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	4,315	2 400,00	10 356,00	9,736
10	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,030	26 800,00	804,00	0,032

6 Zavětrování bočních polí přístřešku 10 401,00 0,122

11	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	276,000	30,00	8 280,00	0,017
12	130104240	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 5 mm	t	0,105	20 200,00	2 121,00	0,105
Hmotnost: 5,47 kg/m							

9A Dopojení svodu sousední budovy 17 524,10 0,134

13	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	16,500	15,00	247,50	0,000
14	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,006	45 100,00	270,60	0,006

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

15	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	16,500	75,00	1 237,50	0,007
16	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	18,975	100,00	1 897,50	0,074
17	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	18,000	312,00	5 616,00	0,032
18	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	1,000	2 420,00	2 420,00	0,002
19	764548324	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 120 mm	m	5,000	907,00	4 535,00	0,014
20	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,200	250,00	1 300,00	0,000

11A Doplnění elektroinstalace 8 423,00 0,000

21	Pol7A	416RS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; 230 - vratová	ks	4,000	960,00	3 840,00	0,000
22	Pol19	KABEL CYKY-J 3 x 1.5 /C/	m	60,000	26,30	1 578,00	0,000
23	Pol22	KABEL CYKY-J 5x2,5 /C/	m	20,000	43,00	860,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
24	Pol23	KABEL CYKY-J 5x10 /C/	m	15,000	143,00	2 145,00	0,000

13A Obruba k plechovému plotu

21 139,28

14,877

25	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	59,800	175,00	10 465,00	7,744
26	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	62,000	76,10	4 718,20	1,736
27	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,392	2 490,00	5 956,08	5,397

14A Přibetonování základů

40 623,52

31,968

28	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,880	474,00	6 105,12	0,000
29	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	12,880	5,00	64,40	0,000
30	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,880	35,00	450,80	0,000
31	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	14,168	2 400,00	34 003,20	31,968

15A Nadezdívka atiky stávajícího zdiva

22 171,77

6,599

32	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevností P 7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	3,906	4 770,00	18 631,62	6,361
33	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	34,500	40,00	1 380,00	0,007
34	963031432	Bourání cihelných klenb na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	5,040	104,00	524,16	0,000
35	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,138	2 830,00	390,54	0,000
36	632451434	Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 15 běžný	m2	3,450	361,00	1 245,45	0,231

16A Nopová folie k základovému zdivu

3 609,74

0,021

37	711161303	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,5 m	m2	37,680	95,80	3 609,74	0,021
----	-----------	--	----	--------	-------	----------	-------

18A Důpočet dešťové kanalizace

21 608,00

0,086

38	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,000	474,00	5 688,00	0,000
39	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,000	35,00	420,00	0,000
40	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	30,000	430,00	12 900,00	0,083
41	721242115	Lapač sítěných splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,000	1 300,00	2 600,00	0,003

Vsakovací studny - doplnění hloubky dle skutečnosti

19A 8 285,97

2,444

42	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,137	240,00	1 232,88	0,000
43	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	5,137	24,00	123,29	0,000
44	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,137	35,00	179,80	0,000
45	242111113	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m	m	3,000	900,00	2 700,00	0,074
46	592253350	skruž betonová studňová kruhová TBX 2-100/100 D100x100x9 cm	kus	3,000	1 350,00	4 050,00	2,370

Doplnění podsypu zámkové plochy - důpočet dle skutečného provedení spádování

20A 193 095,80

0,000

47	564762110	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m3	150,000	1 170,00	175 500,00	0,000
48	181202305	Úprava pláně na násypch se zhuťněním	m2	1 759,580	10,00	17 595,80	0,000

22a Úprava podlahy

24 549,74

0,074

49	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	176,610	55,80	9 854,84	0,000
----	-----------	---	----	---------	-------	----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
50	634911124	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	27,000	120,00	3 240,00	0,000
51	634113115	Výplň dilatačních spár mazanin provazcem	m	27,000	135,00	3 645,00	0,001
52	634661111	Výplň dilatačních spár š do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	27,000	69,70	1 881,90	0,002
53	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	65,640	70,00	4 594,80	0,004
54	130104240	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 5 mm	t	0,066	20 200,00	1 333,20	0,066

Hmotnost: 5,47 kg/m

24A Odložení parapetů 2 888,20 0,226

55	632450122	Výrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	2,800	348,00	974,40	0,176
56	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	14,000	96,50	1 351,00	0,015
57	597610410	obkládačky keramické RAKO - koupelny STELLA (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	2,800	201,00	562,80	0,035

Celkem 477 307,13 66,340

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova**

Název objektu **Méněpráce z SoD - SO 02 a SO 04**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel **Obec Olšany u Prostějova**

Projektant **Ing. Jan Spurný**

Zhotovitel **Provádění staveb Olomouc, a.s.**

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

08.04.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-63 145,48	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-63 145,48	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLMOUC a.s.
Sídlo: Tř. Kosmonautů 989/8, Olomouc 77211
Prov.: Holická 29, Olomouc 77149
Zapsaná KSO oddíl B, vložka 10102
Tel. fax: 4420 585 232 486
IČ: 25385551 DIČ: CZ25385551
e-mail: info@ps-olomouc.cz


D Celkem bez DPH -63 145,48

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-63 145,48	-13 260,55

Cena s DPH -76 406,03

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova
Objekt: Méněpráce z SoD - SO 02 a SO 04

Objednatel: Obec Olšany u Prostějova
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8.4.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	-63 145,48	-63 145,48	-1,406	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	-63 145,48	-63 145,48	-1,406	0,000
	Celkem	0,00	-63 145,48	-63 145,48	-1,406	0,000

ROZPOČET

Stavba: Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova
Objekt: Méněpráce z SoD - SO 02 a SO 04

Objednatel: Obec Olšany u Prostějova
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8.4.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -63 145,48 -1,406

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -63 145,48 -1,406

1	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-63,622	140,00	-8 907,08	-0,311
2	621521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	-63,622	200,00	-12 724,40	-0,171
3	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-122,100	140,00	-17 094,00	-0,597
4	621521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	-122,100	200,00	-24 420,00	-0,327

Celkem -63 145,48 -1,406