

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

V souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

Název zakázky: **„Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – Domov pro seniory Nezdenice – oprava střechy a dotepení části střechy“ – výměna solárních panelů“**

Číslo zakázky: **VZ/2014/JŘBU/1**

Druh zadávacího řízení: **dle § 34 zákona - jednací řízení bez uveřejnění**

Zadavatel:

Název: **Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace**
Sídlo: **Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště**
Identifikační číslo: **00092096**
Zastoupený: **Mgr. Bronislav Vajdík – ředitel organizace**
Kontaktní osoba: **Romana Kročová , Ing. Viktor Dynka - zástupce TDS akce**
Telefon: **572 414 512 , 777 558 439**
Email: **sekretariat@ouss-uh.cz, vdynka@tiscali.cz**

a) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě (§ 85 odst.2 písm. a. zákona)

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace**
Sídlo: **Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště**
Identifikační číslo: **00092096**
Zastoupený: **Mgr. Bronislav Vajdík – ředitel organizace**

Předmět veřejné zakázky

Změnový list č.1

V průběhu realizace akce bylo zjištěno, že pro funkční dokončení realizace stavby je nutné provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci – víceprací, které jsou nezbytné k bezvadnému a funkčnímu dokončení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Po demontáži poškozených solárních panelů (vlivem bouřky - škodní událost ze dne 15.8.2013) a vypuštění zbývajících solární kapaliny ze systému byl zjištěno, že došlo k výraznějšímu úniku solární kapaliny ze systému a s tím spojené degradaci stávající tepelné izolace, než bylo původně odhadnuto, proto je nutno kapalinu navíc doplnit resp. tep. izolaci vyměnit. Při spouštění systémů nově instalovaných solárních panelů, bylo servisním technikem zjištěno, že stávající regulace původních panelů je taktéž vlivem poškození celého systému nefunkční, z důvodu poškozené řídicí elektroniky regulace, která vzhledem ke stáří systému a charakteru poškození nejde opravit. Z tohoto důvodu bylo nutno přistoupit k výměně za alternativní kompatibilní regulaci AMK.

Cena sjednaná v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

Cena bez dodatku	1.506.373,- Kč (bez DPH)
Změnový list č.1	49.552,- Kč (bez DPH)
Cena celkem s dodatkem	1.555.925,- Kč (bez DPH)

Podrobnosti viz. Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

b) Zvolený druh zadávacího řízení (§ 85 odst. 2 písm. b, zákona)

Dle § 34 – jednacím řízení bez uveřejnění

c) Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů , je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče , odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele (§ 85 odst.2 písm. c, zákona)

Obchodní firma :	VODO-TOPO Horecký s.r.o.
Sídlo:	Hlavní 126, Šumice 687 31
právní forma:	společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo:	46970592
DIČ :	CZ 46970592

Nabídka je v souladu s požadavky zadavatele a splňuje vše, co zadavatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky požadoval.

Veřejná zakázka nebude plněna prostřednictvím subdodavatele.

d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena (§ 85 odst. 2 písm. d, zákona)

1. Obchodní firma :	VODO-TOPO Horecký s.r.o.
Sídlo:	Hlavní 126, Šumice 687 31
právní forma:	společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo:	46970592
DIČ :	CZ 46970592
Nabídková cena bez DPH:	Změnový list č. 1 49.552,- Kč bez DPH

e) Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této skutečnosti (§ 85 odst. 2 písm. e, zákona)

Žádná nabídka nebyla vyřazena.

f) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení (§ 85 odst.2 písm. f, zákona)

Žádná nabídka neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

g) Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita (§ 85 odst.2 písm. g, zákona)

V průběhu realizace akce bylo zjištěno, že pro funkční dokončení realizace stavby je nutné provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a tím dochází ke změně předmětu díla. Tyto nové dodávky a práce nebylo možné v rámci projektové přípravy zjistit a jejich potřeba vznikla na základě zadavatelem objektivně nepředvídatelných okolností a skutečného stavu zjištěného při demontáži a zprovoznování zařízení. Tyto dodávky a práce jsou nezbytné k bezvadnému a funkčnímu dokončení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

h) Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno (§ 85 odst. 2 písm. h, zákona)

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Uherském Hradišti dne 28.4.2014

Mgr. Bronislav Vajdík
ředitel organizace