

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.12.2015

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., Občanský
zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany :

1. OBJEDNATEL :

Adresa	: Město Miroslav
IČO	: nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav
DIČ	: 00293164
Zastoupený	: CZ00293164
Ve věcech technických	: Ing. Augustin Forman – starosta
Telefon	: Ing.arch.David Písařík
Bankovní spojení	: 515 266 468
Číslo účtu	: KB a.s. Znojmo
	: 3927-741/0100

2. ZHOTOVITEL :

Adresa	: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
Statutární zástupce	: Vémyslice 241, 671 42
Ve věcech technických	: p. Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
Za realizaci díla	: p. Miloš Mattes – manager, stavitel
IČO	: p. Petr Sed'a – stavitel
DIČO	: 28315049
Bankovní spojení	: CZ28315049
Číslo účtu	: KB a.s. Mor. Krumlov
Telefon	: 43-3741540227/0100
	: 515 323427, 603 510525

II. Předmět díla

Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla, kterým je dodávka a provedení: „**Stavební úpravy části objektu hasičské zbrojnice na ul. Mlýnská na šatny SDH Miroslav**“, a to o provedení níže uvedených prací nad rámec rozpočtu a současně neprovedení původně sjednaných níže uvedených prací takto:

MÉNĚPRÁCE:

Pol. 31, 32, 33 – 805-5 Sanace	11.816,- Kč
Pol. 79 – Vnitřní vybavení –Nabíječka na vysílačky	9.500,- Kč

VÍCEPRÁCE:

Otlučení vnitřní VC omítky u schodiště	410,- Kč
Plocha 10 m2 jedn. cena 41,- Kč	
Zapravení omítky po zbouraném schodišti	3.500,- Kč
Plocha 10 m2 jedn. cena 350,- Kč	
D+M pomocného lešení	190,- Kč
Plocha 12 m2 jedn. cena 95,- Kč	
Malby a nátěry	1.053,- Kč
Plocha 27 m2 jedn. cena 39,- Kč	
Ocelové zábradlí jednoduché, komplet vč. kotvení	5.434,- Kč
nátěru (2,6 + 2,6 bm) kpl.	
Topení – napojení na 2.NP	10.729,- Kč
(dle předané specifikace) kpl	

Méněpráce: - 21.316,- Kč

Vícepráce: + 21.316,- Kč

Ke změně ceny díla (dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo) nedochází.

III. Časové plnění

Současně se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení stavebních prací, a to do 10.6.2016.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Dodatek č. 2 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Za objednatele
Ing. Augustin Forman - starosta



MILOS RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Věmyslice 241
Tel./fax: 515 323 427, 603 510 525
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049
Za zhotovitele
Miloš Ryšavý – jednatel společnosti

V Miroslavi: 18.5.2016

Ve Věmyslicích: 18.5.2016