

Smlouva o dílo, na provedení díla „Opěrné zdi v obci Miroslav“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 027/2016



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 31.8.2016

podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů na provedení díla

„Opěrné zdi v obci Miroslav“

Projekt č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_003/0000222

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Miroslav**

náměstí Svobody 1, 671 72 Miroslav

Zástupce pro věci smluvní: Ing. Augustin Forman – starosta města

Zástupce pro věci technické: Ing. Augustin Forman – starosta města

IČO: 00293164

DIČ: CZ 00293164

E-mail: urad@mesto-miroslav.cz

Zhotovitel : **DEV COMPANY, spol. s r.o.**

Čs. Legií 145/18, 702 00 Ostrava

Statutární zástupce: Ing. Marek Vavrečka - jednatel

Smluvní zástupce: Ing. Marek Vavrečka - jednatel

Zástupce pro věci technické, stavbyvedoucí: Ing. Daniel Kolář

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava

č.ú.: 348234/0300

IČO: 47679620

DIČ: CZ47679620

E- mail: firma@devcompany.cz

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č.4298

Článek II.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo č. 027/2016 je úprava v provedení kotvení u SO 01, SO 02 a SO 03. Ze statických důvodů bylo projednáno a odsouhlaseno: u SO 01 – změna hřebíků H1-H23 na samozávrtné kotvy, u SO 02 doplnění 1 ks samozávrtné kotvy, u SO 03 – změna hřebíků H24-H31 na samozávrtné kotvy. Změny jsou popsány v uzavřených změnových listech č. ZL 01 a ZL 02, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Článek III.
Cena prací

Cena díla dle SOD	2 592 283,74	, - Kč (bez DPH)
Cena dle ZL č.01 a 02	3 920,00	, - Kč (bez DPH)
	2 596 203,74	, - Kč (bez DPH)
Cena díla dle dodatku č.2	545 202,79	, -Kč DPH 21 %
	3 141 406,53	, - Kč (včetně DPH)

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články základní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Přílohou

Článek V.
Podpisy

V Miroslavi dne 19. 2. 17

V Ostravě dne 28.2.2017

za objednatele

za zhotovitele



Ing. Augustin Forman
starosta města Miroslav

DEV COMPANY, spol. s r.o.
Čs. Legie 145/18, 702 00 Ostrava 1
IČ: 47679620 DIC: CZ47679620

Ing. Marek Vavrečka
jednatel společnosti