

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 05.05.2017

uzavřený níže uvedeného dne takto:

1/ Město Miroslav

se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav

IČ: 00293164, DI : CZ00293164

Komerční banka a.s., č.ú.: 3927-741/0100

Zastoupené: Ing. Augustinem Formanem – starostou města

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2/ OSP, spol. s r.o.

se sídlem: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

IČ: 44026421, DIČ: CZ44026421

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 3612

Moneta Bank a.s., č.ú.: 188612593/0800

Zastoupená: Ing. Vlastimilem Kocandou – jednatelem společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět dodatku

- (1) Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla – změna čl. I výše uvedené smlouvy.
- (2) Na základě dohody obou smluvních stran se předmět díla rozšiřuje o položky specifikované v položkovém rozpočtu stavby, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


2. Ostatní ustanovení

- (3) Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- (4) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Miroslavi dne: 18.10.2016


Za objednatele:


.....
Ing. Augustin Forman
starosta města



V Moravském Krumlově dne: 18.10.2017

Za zhotovitele:



Ing. Vlastimil Kocanda
jednatel společnosti

OSF spol. s r. o.
Okružní 394
672 01 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
Telefon: 515 322 341, 515 322 357

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 37 Oprava průčelní fasády MěÚ Miroslav

Objekt: 02 Varianta 1 kamenné desky na soklu

Rozpočet: 2 Dodatek č. 2 - Fasáda

Objednatel:

IČO:

DIČ:

**Zhotovitel: OSP, spol. s r.o.
Okružní 394
67201 Moravský Krumlov**

IČO: 44026421

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			31 572,00
PSV			2 448,00
MON			3 100,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			37 120,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	37 120,13 CZK
Základní DPH	21 %	7 795,23 CZK

Zaokrouhlení -0,36 CZK

Cena celkem s DPH

44 915,00 CZK

v

dne

23.10.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 553,00	10
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			27 824,60	75
99	Staveništní přesun hmot	HSV			194,53	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 448,00	7
M21	Elektromontáže	MON			3 100,00	8
Cena celkem					37 120,13	100

Položkový rozpočet

S:	37	Oprava průčelní fasády MěÚ Miroslav
O:	02	Varianta 1 kamenné desky na soklu
R:	2	Dodatek č. 2 - Fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				498,00
1	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,12000	4 150,00	498,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				74,60
2	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	0,40000	186,50	74,60
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				700,00
3	767-01	Očištění a celková oprava , nátěr sklepního okna 450x380mm Z1	kus	-2,00000	1 200,00	-2 400,00
4	767-06	Dod.+mtz. ocelová výplň z tahokovu, v ocelovém rámečku 450x380mm Z6	kus	1,00000	3 100,00	3 100,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				194,53
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,25264	770,00	194,53
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-3 900,00
7	767-07	Dod.+mtz. ocelová výplň z tahokovu, v ocelovém rámečku 1000x400mm Z7	kus	-1,00000	3 900,00	-3 900,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 055,00
8	349121100RVL	Dviřka HUP 600 x 600 mm	kus	1,00000	3 055,00	3 055,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				48,00
9	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	24,00000	2,00	48,00
Díl: M21		Elektromontáže				3 100,00
10	M21-05	Přesun el. skříně z fasády do interiéru vč. zednických prací	kus	1,00000	3 100,00	3 100,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				33 350,00
11	62-22	Doplnění profilace štítu - dle původního vzhledu	m	14,50000	2 300,00	33 350,00