



Stavební společnost V&K s.r.o.

Ing. Vorel Pavel
Jednatel
K Ochozi 1406
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
ČR

Telefon: 566550182

E-mail: vak.stavspol@tiscali.cz

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 17.10.2016

na provedení díla „Přístavba a stavební úpravy včetně zpevněných ploch
REKONSTRUKCE SOKOLOVNY“

Oddíl I. Smluvní strany

1. Objednatel: Městys Nedvědice
Nedvědice 42

PSČ: 592 62

IČ/RČ: 00294845

Bank.spoj.: GE Money Bank

Zmocněnec k podpisu smlouvy:

DIČ: CZ00294845

č.ú.: 7600326604/0600

Ing. Pavel Vejrosta, starosta městyse

na straně jedné

I.2. Zhotovitel: Stavební společnost V&K s.r.o.
K Ochozi 1406, Bystřice n.P.

PSČ: 593 01

IČ: 48910961

Bank.spoj.: MONETA Money bank

Zmocněnec k podpisu smlouvy:

tel.: 566550182

DIČ: CZ48910961

č.ú.: 7000005751/0600

Ing. Pavel Vorel, jednatel

na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně

Oddíl II. Předmět dodatku

II.1. Tímto dodatkem se rozšiřuje Předmět smlouvy na smlouvou daném předmětu díla o tyto práce a dodávky:

- zateplení půdy nad jevištěm včetně pochozí vrstvy
- zbourání komínu na tuhá paliva vč. doplnění fasády, říms, plechování, lešení, sjednocení barvy nátěrem fasády štítu
- vybourání výklenků pro osazení radiátorů včetně osazení překladů
- dokončení úprav suterénu – 2ks ventilátorů, zhotovení SDK cca 30m², výměna rozvaděče a úprava elektroinstalace, úprava rozvodů vody, výmalba
- zbourání a nové vybudování zastřešeného vstupního schodiště s žulovým obkladem schodů a stěn
- terénní úpravy u vstupu vč. zhotovení dešťové kanalizace, dokončení hromosvodu
- dodávka a montáž zastíňujících rolet pro horní okna v sále na elektrický pohon
- dodávka a montáž garnýží pro osazení zádveří
- dodávka a montáž opony, horizontů, harlekýnu a závěsu vč. držáků a osvětlení rampy
- dodávka a montáž 2ks ventilátorů v sále vč. venkovní žaluzie
- úprava rozvodů plynu, přemístění HUP
- dodávka a montáž 3ks dubového schodiště: - sál – suterén
sál – jeviště
jeviště – šatna
- dodávka a montáž zádveří ze sádrových profilů, zrcadel
- dodávka a montáž svítidel v zádveří
- dodávka a montáž svítidel v sále
- dodávka a montáž svítidel na jeviště
- dodávka a montáž systému EPS
- rekonstrukce kotelny – výměna rozvodů a kotlů

II.2. V článku, IV. SOD Cenové údaje, se stávající cena zvyšuje na základě cenové nabídky zhotovitele, o práce uvedené v předmětu dodatku, a to o částku:

3,121.134,00 bez DPH

Oddíl III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo a zůstávají beze změny a v platnosti.

III.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

III.3. Tento dodatek má 3 strany a je sepsán ve dvou stejnopisech z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

III.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně na důkaz toho připojují níže vlastnoruční podpisy.

Oddíl IV. Podpisy smluvních stran

V Bystřici nad Pernštejnem dne 26.4.2017



.....Stavební společnost V&K s.r.o.
IČO: 1406
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 550 182, DIČ: CZ48910961
e-mail: vak.stavspol@tiscali.cz



.....
objednatel

