

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

kterou uzavřeli

na straně jedné: **Městys Nedvědice**
IČO: 00294845, **DIČ:** CZ00294845
se sídlem: Nedvědice 42, 592 62
zastoupený: Ing. Pavlem Vejrostou, starostou
bankovní účet číslo: 7600326604/0600
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **SPH stavby s.r.o.**
IČO: 262 30 470, **DIČ:** CZ26230470
sídlo: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708
zastoupen: Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem nebo Ing. Radkem Pospíšilem,
jednatelem
bankovní účet číslo: 27-3948420257/0100
- dále jen zhotovitel -

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo uzavřené dne 2.3.2018.

S ohledem na neočekávané změny při realizaci veřejné zakázky, které vyvolaly potřebu změn v termínu dokončení stavby, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1, jejímž prostřednictvím upravují termín dokončení.

II. Čas plnění

2.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo **31.5.2019**.

Ostatní ustanovení

- Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.
- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku podpisem svých určených zástupců.
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

V Nedvědici dne 24.9.2018

Za objednatele:

Ing. Pavel Vejrosta
starosta



Za zhotovitele:



Stavíme na
pevných základech

21

SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem

DIČ CZ26230470
tel. +420 566 560 941
www.sph-stavby.cz

Ing. Radek Pospíšil
jednatel