

Dodatek č. 3 ke SMLouvě o DÍLO

kterou uzavřeli

na straně jedné: **Městys Nedvědice**
IČO: 00294845, **DIČ:** CZ00294845
se sídlem: Nedvědice 42, 592 62
zastoupený: Petrem Konečným, starostou
bankovní účet číslo: 7600326604/0600
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **SPH stavby s.r.o.**
IČO: 262 30 470, **DIČ:** CZ26230470
sídlo: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708
zastoupen: Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem nebo Ing. Radkem Pospíšilem,
jednatelem
bankovní účet číslo: 27-3948420257/0100
- dále jen zhotovitel -

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo uzavřené dne 2.3.2018.

S ohledem na neočekávané změny při realizaci veřejné zakázky, které vyvolaly potřebu rozšíření předmětu díla, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3, jejímž prostřednictvím upravují cenu díla.

III. Cena díla

3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši:


Původní cena díla bez DPH	2.307.947,38 Kč
Nová cena bez DPH po navýšení dle dodatku č.2	2.554.692,73 Kč
Navýšení ceny dodatkem č.3	17.055,00 Kč
DPH 21 %	540.067,02 Kč
Cena díla včetně DPH	3.111.814,75 Kč

Ostatní ustanovení

- Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.
- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku podpisem svých určených zástupců.
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

V Nedvědici dne 30.05.2019

Za objednatele:



Petr Konečný
starosta



Stavíme na
pevných základech

22

Za zhotovitele:

SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem

DIČ CZ26230470
tel. +420 566 560 941
www.sph-stavby.cz



Ing. Radek Pospíšil
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20171180Ca Nedvědice - kanalizace U Rybníka - dodatek č.3**

Objednatel: **Městys Nedvědice** IČO: 00294845
Nedvědice 42 DIČ: CZ00294845
59262 Nedvědice

Zhotovitel: **SPH stavby s.r.o.** IČO: 26230470
Průmyslová 1414 DIČ: CZ26230470
59301 Bystřice nad Pernštejnem


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			17 055,31
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			17 055,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 055,31 CZK
Zaokrouhlení		-0,31 CZK

Cena celkem bez DPH **17 055,00 CZK**

v Bystřici n.P.

 Za zhotovitele

dne 30.5.2019

 Za objednatele



Stavíme na
pevných základech

22

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
 Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
 Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Méněpráce	0	-16 077		-16 077	-94
1	Méněpráce	0	-16 077		-16 077	-94
2	Vícepráce	0	33 132		33 132	194
1	Vícepráce	0	33 132		33 132	194
Celkem za stavbu					17 055	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-5 101,24	-30
5	Komunikace	HSV			2 552,80	15
8	Trubní vedení	HSV			19 200,00	113
99	Přesun hmot	HSV			403,75	2
Cena celkem					17 055,31	100

Položkový rozpočet

S:	20171180Ca	Nedvědice - kanalizace U Rybníka - dodatek č.3
O:	1	Méněpráce
R:	1	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-6 879,81
1	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	-0,55930	7 450,00	-4 166,79
2	311211128R00	Příplatek za jednostranné líčování zdiva	m3	-0,83900	750,00	-629,25
3	313221211R00	Provedení zdiva z kamene	m3	-0,27970	7 450,00	-2 083,77
Díl: 5		Komunikace				-9 197,20
4	584121111VZ1	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm pouze montáž-svisle	m2	-2,40000	300,00	-720,00
5	591141111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	-3,17930	1 280,00	-4 069,50
6	58380129V	Kostka dlažební drobná 10/10 štípaná ltř. 1t=4,0m2	T	-0,79480	2 750,00	-2 185,70
7	59381327	Panel silniční IZD 02/19 200x120x15 cm	kus	-1,01000	2 200,00	-2 222,00

Položkový rozpočet

S:	20171180Ca	Nedvědice - kanalizace U Rybníka - dodatek č.3
O:	2	Vícepráce
R:	1	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 778,57
1	327323127	Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 25/30	m3	0,55930	3 180,00	1 778,57
Díl: 5		Komunikace				11 750,00
2	567331111	Podklad z vibrocemu po ztuhnutí tloušťky 20 cm	m2	25,00000	470,00	11 750,00
Díl: 8		Trubní vedení				19 200,00
3	8 R 02	D+M odvodňovacího žlabu bez spádu s litinovou hranou dl. 1 m, vč litinového můstkového roštu 18/96 D400	ks	4,00000	4 800,00	19 200,00
Díl: 99		Přesun hmot				403,75
4	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	4,75000	85,00	403,75