

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění

na akci:

Zámek Jaroměřice – obnova přístupu k památce

Číslo smlouvy objednatele: 5/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2017-102

I. Smluvní strany

Objednatel :
zastoupený:

Obec Jaroměřice
Mgr. Ivetou Glocovou, starostkou obce

se sídlem:

Jaroměřice 1, 569 44 Jaroměřice

tel.:

777 163 966

IČ :

276758

DIČ :

-

bankovní spojení :

Komerční banka, a.s. Svitavy

č. účtu :

3123591/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Iveta Glocová

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Svatopluk Schuppler

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel :

M – SILNICE a.s.

zastoupený :

Ing. Lukášem Horčíkem, ředitelem OZ STŘED

se sídlem :

Husova 1697, 530 03 Pardubice

bankovní spojení :

Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu.:

1080015329/0800

IČ :

42196868

DIČ :

CZ42196868

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních :

Ing. Lukáš Horčík, ředitel OZ STŘED

osoba oprávněná jednat ve věcech technických :

Josef Řezníček, výrobní náměstek OZ
STŘED

Ondřej Štol, stavbyvedoucí

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.07.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Zámek Jaroměřice – obnova přístupu k památce“.

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č.1 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku II. Předmět smlouvy, článku III. Cena díla a článku IV. Termíny plnění takto:

a) článek II. Předmět smlouvy se upravuje tak, že předmět smlouvy se upravuje o vícepráce uvedené v příloze tohoto dodatku,

b) článek III. odst. 1 Cena díla se upravuje takto:

Cena díla dle SOD bez DPH	963 231,00 Kč
Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH	95 847,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	1 059 078,00 Kč

c) v souladu s ustanovením článku IV. písm. d) Termíny plnění se prodlužuje termín dokončení díla do 29.09.2017.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Přílohou tohoto dodatku č. 1 je oceněný výkaz víceprací.

V Jaroměřicích dne: 28. 8. 2017

Za objednatele:

V Chrudimi dne: 22. 8. 2017

Za zhotovitele:

OBEC JAROMĚŘICE
569 44 Jaroměřice 1
IČ: 00276758


Mgr. Iveta Glocová
Starostka obce

M - SILNICE a.s. ①
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim


Ing. Lukáš Horčík
Ředitel OZ STŘED