

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 19/2024
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění

Smluvní strany

Bankovní spojení : K.B.a.s.
č. ú.: 43-3741540227/0100

2.

Předmět díla

2.1 Předmětem díla je provedení akce podle projektové dokumentace zpracovanou společností Vodárenská akciová společnost a.s., divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo, odpovědný projektant Ing. Libor Pivnička, s názvem:
Suchohrdly u Miroslavi – místní komunikace, chodník a autobusová zastávka

4.

Čas a místo realizace díla

4.1 Lhůta plnění se mění takto :

Zahájení prací	: 26.9.2024
Dokončení prací	: 31.3.2025

Lhůta plnění se mění z důvodu finančních prostředků investora a z důvodu prodloužení projednání vytyčení stávajících inženýrských sítí s dotčenými institucemi.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 19/2024 se nemění !

Suchohrdly u Miroslavi dne: 30.10.2024

Ve Věmyslicích dne: 30.10.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Ing. Barbora Arndt
starostka obce

MILOS RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FİRMA s.r.o.
671 42, Věmyslice 241
Tel./fax: 515 323 427, 603 510 525
IČ: 23315049, DIČ: CZ23315049

.....
Miloš Ryšavý
jednatel společnosti