



Obecní úřad Nový Šaldorf - Sedlešovice
Došlo dne 17. 12. 2018
Čís. jed. <i>OVNS 1076/2018</i>
Počet listů/příloh <i>7</i>
Spisový znak <i>56-2 15</i>

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek č. 2“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice

Nový Šaldorf 169

671 81 Nový Šaldorf - Sedlešovice

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 27320741/0100

IČO: 44026927

zastoupený: panem Daliborem Dočkalem, starostou obce

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: pan Dalibor Dočekal, tel: 515 227 910, 724 185 212

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

.....

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

**divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava
- Region Jižní Morava**

**Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Stavební provoz Znojmo, Dyje
ev.č.511/286, 669 02 Znojmo**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408-201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: panem Michalem Altrichtrem, ředitelem oblasti Jih,
na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava

Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 315

Milan Šťava, stavbyvedoucí, tel.: 733 780 428

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **30.7.2018** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **181133074**, zakázka číslo: **181133074** na akci: **Místní komunikace „U skleníků“ – Nový Šaldorf**, ve znění dodatku č. 1(dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo a dodatku k SoD č. 1, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **úpravy předmětu díla o vícepráce a méněpráce a ceny díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č.2.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla specifikovaný zejm. v čl. IV. smlouvy o dílo se mění **o vícepráce a méněpráce**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.2.
- 3.2 Cena díla specifikovaná v čl. VIII. odstavec 1. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, **že se snižuje o 963,68 Kč bez DPH**, tzn. že cena díla činí nově **10 979 366,52 Kč bez DPH**. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.2.

Článek č. 4


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.
- 4.2 Uzavření tohoto dodatku č.2 bylo schváleno Zastupitelstvem obec Nový Šaldorf-Sedlešovice dne 14.12.2018, usnesením č. 076/2018-23.

Kontroloval: Ing. Zdeněk Žák

podpis:

Příloha č.1: Položkový rozpočet

V Novém Šaldorfě dne <u>14. 01. 2019</u> Za objednatele:  Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice Pan Dalibor Dočekal starosta obce Nový Šaldorf - Sedlešovice	Ve Znojmě dne <u>14. 01. 2019</u> Za zhotovitele:  COLAS CZ, a.s. oblast Jih Kosovská 10, 586/37 Jihlava DIČ: CZ26177005 Tel: 567 574 822, fax: 567 574 801 COLAS CZ, a.s. Michal Altrichter Ředitel oblasti Jih
---	--

Měna: Kč

Souhrnný rozpočet

Kod - popis

Cena celk. bez DPH

Soubor staveb: 181133074 - Místní komunikace U skleníků - Nový Šaldorf**Stavba: 181133074-8 - Dodatek č. 2 - Místní komunikace u Skleníků - Nový Šaldorf**

01	Vícepráce	472 211,96
02	Méněpráce	-473 175,64

CELKEM Stavba: 181133074-8 - Dodatek č. 2 - Místní komunikace u Skleníků - Nový Šaldorf**-963,68**

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

Soubor staveb: 181133074 - Místní komunikace U skleníků - Nový Šaldorf**Stavba: 181133074-8 - Dodatek č. 2 - Místní komunikace u Skleníků - Nový Šaldorf****Objekt: 01 - Vícepráce**

001	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	0,360000 m3	86,20	31,03
002	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	0,360000 m3	37,90	13,64
003	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	0,360000 m3	79,90	28,76
004	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	0,360000 m3	170,00	61,20
005	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	0,360000 m3	25,00	9,00
010	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	0,700000 t	63,80	44,66
032	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	0,800000 t	63,80	51,04
001	1	Přípojka dešťové kanalizace dl. 4 m	1,000000 ks	7 764,00	7 764,00
001	1	Přípojka splaškové kanalizace dl. 2,5 m	1,000000 ks	4 852,50	4 852,50
002	2	Navrtávka	1,000000 ks	3 250,00	3 250,00
003	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,, nad 3 m,tl.7 cm	1,000000 m2	289,00	289,00
002	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,, 7 kg/m2	1,000000 m2	12,00	12,00
001	577211126R00	Beton asfaltový nízkohlučný BBTM 8 45/80-60, do 3 m, tl. 40 mm. např. Viaphone, Microville	1,000000 m2	256,00	256,00
001	892441111	Skutečné zaměření stavby	1,000000 ks	37 579,00	37 579,00
006	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	1,200000 m2	14,50	17,40
007	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	1,200000 m2	139,80	167,76
008	59245268R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8, povrch STANDARD	1,200000 m2	200,00	240,00
009	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	1,200000 m2	262,50	315,00
003	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti	1,280000 m3	341,60	437,25
001	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	1,280000 m3	175,00	224,00
002	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	1,280000 m3	25,00	32,00
004	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	1,280000 m3	25,00	32,00
005	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	1,280000 m3	79,90	102,27
006	171201201	Uložení sypaniny na skládky vč. skládkového	1,280000 m3	170,00	217,60
007	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	1,280000 m3	153,50	196,48
032	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	1,400000 t	63,80	89,32
023	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	2,000000 m	331,30	662,60
023	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	2,000000 m	331,30	662,60
016	59245268R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6, povrch STANDARD	2,090000 m2	170,00	355,30
015	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	2,090000 m2	262,50	548,63
008	583373020	šterkopísek frakce 0-16 C	2,560000 t	193,00	494,08
001	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	2,910000 m3	86,20	250,84
002	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	2,910000 m3	37,90	110,29

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
	003	162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	2,910000 m3	79,90	232,51
	004	162702199R00 Poplatek za skládku zeminy	2,910000 m3	170,00	494,70
	005	171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	2,910000 m3	25,00	72,75
	016	59245268R Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6, povrch STANDARD	3,178300 m2	170,00	540,31
	015	596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	3,178300 m2	262,50	834,30
	010	998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	7,700000 t	63,80	491,26
	004	597101035RAA Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN, včetně dodávky žlabu a roštu RONN	9,000000 m	4 375,00	39 375,00
	005	899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	9,000000 KUS	1 564,00	14 076,00
	006	181101102R00 Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	9,700000 m2	14,50	140,65
	007	564851114R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	9,700000 m2	139,80	1 356,06
	008	59245268R Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8, povrch STANDARD	9,700000 m2	200,00	1 940,00
	009	596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	9,700000 m2	262,50	2 546,25
	003	130001101 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti	22,000000 m3	341,60	7 515,20
	001	132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	22,000000 m3	175,00	3 850,00
	002	132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	22,000000 m3	25,00	550,00
	004	161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	22,000000 m3	25,00	550,00
	005	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	22,000000 m3	79,90	1 757,80
	006	171201201 Uložení sypaniny na skládky vč. skládkového	22,000000 m3	170,00	3 740,00
	007	175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	22,000000 m3	153,50	3 377,00
	008	583373020 Štěrkopisek frakce 0-16 C	33,000000 t	193,00	6 369,00
	006	899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	38,000000 KUS	941,90	35 792,20
	001	122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	52,500000 M3	86,20	4 525,50
	002	122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	52,500000 M3	37,90	1 989,75
	003	162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	52,500000 M3	79,90	4 194,75
	004	171201201 Uložení sypaniny na skládky	52,500000 M3	25,00	1 312,50
	005	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	52,500000 m3	170,00	8 925,00
	011	162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	70,500000 M3	79,90	5 632,95
	009	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	70,500000 M3	174,00	12 267,00
	001	113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	88,600000 m2	45,60	4 040,16
	002	596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	88,600000 m2	262,50	23 257,50
	013	998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	105,000000 t	63,80	6 699,00
	008	564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 22-43 mm tl 150 mm	115,000000 m2	130,00	14 950,00
	010	103641010 zemina pro terénní úpravy - ornice	126,900000 t	524,00	66 495,60
	002	998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	180,000000 t	63,80	11 484,00
	007	564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	235,000000 m2	116,00	27 260,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč					
Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
001	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	300,000000 m2	116,00	34 800,00
033	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	300,000000 m2	116,00	34 800,00
006	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	350,000000 m2	14,50	5 075,00
012	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	470,000000 m2	41,50	19 505,00
Součet za		Objekt: 01 - Vícepráce			472 211,96
Objekt: 02 - Méněpráce					
006	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	-218,000000 m	331,30	-72 223,40
002	59245268R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8, povrch STANDARD	-188,100000 m2	200,00	-37 620,00
001	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	-188,100000 m2	262,50	-49 376,25
014	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 4 m	-151,000000 m2	12,50	-1 887,50
015	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 4 m	-151,000000 m2	6,30	-951,30
017	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	-115,000000 m3	79,90	-9 188,50
018	171201201	Uložení sypaniny na skládky vč. skládkového	-115,000000 m3	170,00	-19 550,00
016	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	-87,000000 m3	25,00	-2 175,00
010	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	-72,000000 m3	175,00	-12 600,00
012	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	-72,000000 m3	175,00	-12 600,00
021	583373020	štěrkopisek frakce 0-16 C	-71,000000 t	193,00	-13 703,00
005	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	-62,220000 m	361,30	-22 480,09
024	871393121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	-43,000000 m	74,20	-3 190,60
027	892421111	Prohlídka kamerou	-43,000000 m	41,40	-1 780,20
028	892441111	Skutečné zaměření stavby	-43,000000 m	52,50	-2 257,50
026	892581111	Tlaková zkouška kanalizačního potrubí DN 400	-43,000000 m	75,00	-3 225,00
020	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	-39,000000 m3	153,50	-5 986,50
011	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	-36,000000 m3	25,00	-900,00
013	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	-36,000000 m3	25,00	-900,00
019	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	-29,000000 m3	110,00	-3 190,00
025	286114019	trubka kanalizace plastová PP 400x6000 mm SN10	-9,000000 KUS	9 125,00	-82 125,00
023	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	-6,000000 m3	588,80	-3 532,80
031	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	-2,000000 KUS	2 500,00	-5 000,00
029	59224368	Dno prefabrikované šachetní KOMPAKTNÍ betonové kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/78 KOM V40	-2,000000 KUS	6 400,00	-12 800,00
003	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50,, včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	-2,000000 KUS	8 906,30	-17 812,60

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč					
Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
030	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	-2,000000 KUS	719,10	-1 438,20
004	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	-2,000000 KUS	3 315,00	-6 630,00
022	386941111	Retenční nádrž č.1-kompletní dodávka dle PD, včetně hydroizolace, regulační šachty a poklopů - objem retenčního prostoru 6,36 m3 -rozměry 12,0 x 0,8 x 0,66 m	-1,000000 kpl	63 802,20	-63 802,20
009	40445052.AR	Značka dopr inf IP14a-25b, 1000/1500 fóli, EG7letá	-1,000000 KUS	2 250,00	-2 250,00
007	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	-1,000000 KUS	1 000,00	-1 000,00
008	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	-1,000000 KUS	1 000,00	-1 000,00
		Součet za	Objekt: 02 - Měněpráce		-473 175,64
CELKEM Stavba: 181133074-8 - Dodatek č. 2 - Místní komunikace u Skleníků - Nový Šaldorf					-963,68