

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 13.5.2019 „PRODLOUŽENÍ
VODOVODU HORNÍ BEČVA – POD HRÁZÍ“**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

<u>Objednatel:</u>	<u>Obec Horní Bečva</u>
se sídlem:	Horní Bečva 550, 756 57
Zastoupený:	Bc. Rudolfem Bernátem, starostou
IČ:	00303771
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu:	1772311399/0800

<u>Zhotovitel:</u>	<u>MOBIKO plus a.s.</u>
se sídlem:	Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2634	
Zastoupený:	Ing. Petrem Zimou, předsedou představenstva
IČ: 26788675	DIČ: CZ 26788675
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. Valašské Meziříčí
Č. účtu:	94-2644980277/0100
Telefonní spojení:	+420 573 034 401
E-mail:	mobiko@mobikoplus.cz

2. Preambule

Smluvní strany dne 13.5.2019 uzavřely Smlouvu o dílo „Prodloužení vodovodu Horní Bečva – Pod Hrází“ a v průběhu realizace tohoto díla se dohodly na provedení změny rozsahu předmětu díla.

3. Rozsah předmětu smlouvy

Rozsah předmětu smlouvy se mění o změnu technologie provádění vodovodu, kdy 220 m vodovodu se realizovalo technologií řízeným protlakem namísto výkopem.

4. Cena díla

Cena stavby dle SOD bez DPH	1 970 880,10 Kč
DPH	413 884,82 Kč
Cena stavby dle SOD včetně DPH	2 384 764,92 Kč

VÍCEPRÁCE CELKEM: 302 380,00 Kč bez DPH
MĚNĚPRÁCE CELKEM: - 803 122,66 Kč bez DPH

Cena stavby dle dodatku č. 1 bez DPH	1 470 137,44 Kč
DPH	308 728,86 Kč
Cena stavby dle dodatku č. 1 včetně DPH	1 778 866,30 Kč

5. Závěrečná ujednání

- 5.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Prodloužení vodovodu Horní Bečva – Pod Hrází“ uzavřené ze dne 13.5.2019 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
- 5.2. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
- 5.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s tím, že každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 5.4. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
- 5.5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Horní Bečvě dne 9.7.2019

Ve Valašském Meziříčí, dne 9.7.2019

OBEC HORNÍ BEČVA
-2-
756 57 HORNÍ BEČVA 550

Bc. Rudolf Bernát, starosta

MOBILKO plus s.r.o.
Hrápčická 293
759 01 Valašské Meziříčí
IČ: 02267810
DIČ: CZ267810

Ing. Petr Zima, předseda představenstva