

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 213075

**uzavřená v souladu se zněním § 2586 a následujících ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Horní Bečva
756 57 Horní Bečva 550
IČO: 00303771
DIČ: CZ00303771
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 1772311399/0800
zastoupena ve věcech smluvních Bc. Rudolfem Bernátem, starostou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: REPONT s.r.o.
Sídlo: Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou
IČ: 26863057
DIČ: CZ26863057
Zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C,
vložka 28640

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2653232/0800
Zastoupený ve věcech smluvních a technických: Ing. David Baroš, MBA
(Dále jen zhotovitel)

I. Předmět dodatku č. 3

1. Při provádění stavby „Oprava komunikací v Horní Bečvě“ definované ve smlouvě o dílo č. 213075 ze dne 1.11.2021 byly identifikovány méněpráce (SO 11 Bučkové Ondruch) Méněpráce vznikly z důvodu zamítavého stanoviska majitelů přilehlých pozemků u stavebního objektu SO 11 Bučkové Ondruch. Celková cena méněprací je uvedena v odstavci č. II tohoto dodatku.
2. Vícepráce byly identifikovány na objektu (SO 02 MK Bobíšek) Vícepráce na tomto objektu byly provedeny z důvodu navýšení rozsahu výměny nevyhovujícího podloží stávající komunikace o 100 m². Celková cena víceprací je uvedena v odstavci č. II tohoto dodatku.
3. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v položkovém rozpočtu, který je součástí přílohy tohoto dodatku.
4. Dodatek je uzavírán dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Odst. 1 smlouvy zní následovně:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH Základní sazba 21 %
Původní cena dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH	1 943 696,94 Kč
Původní cena dle SoD a dodatku č. 2 s DPH	2 547 554,54 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH	123 661,83 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH	28 800 Kč
Nová cena bez DPH	2 452 692,71 Kč
DPH	515 065,47 Kč
Nová cena vč. DPH	2 967 758,18 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsanými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek jeho podpisem přečetl a že jim byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Horní Bečvě dne 30.6.2022

V.....dne.....

Objednatel
OBEC HORNÍ BEČVA
-2-
756 57 HORNÍ BEČVA 550

Zhotovitel

REPONT
REPONT s.r.o.
Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 26863057, DIČ: CZ26863057

Příloha:

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet (méněpráce, vícepráce)

Soupis prací k dodatku č. 3 (vícepráce - méněpráce)

Kód: 213075

Stavba: Oprava komunikací Horní Bečva

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.05.2022

Zadavatel:

Obec Horní Bečva

IČ:

00303771

DIČ:

CZ00303771

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomáš Hubáček

IČ:

26863057

DIČ:

CZ26863057

Poznámka:

Cena bez DPH

28 800,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

28 800,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC HORNÍ BEČVA

-2-

756 57 HORNÍ BEČVA 550

REPONT

REPONT s.r.o.

Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 26863057, DIČ: CZ26863057

Razítko

Datum a podpis:

30.6.2022

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 213075

Stavba: Oprava komunikací Horní Bečva

Místo: Datum: 20.05.2022

Zadavatel: Obec Horní Bečva

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Tomáš Hubáček

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		28 800,00	28 800,00
30221_rev	Opravy místních a lesních komunikací v obci Horní		
01	Bečva - 2021	28 800,00	28 800,00
02	MK Bobišek - vícepráce	28 800,00	28 800,00
11	MK Bučkové Ondruch - méněpráce	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací Horní Bečva

Objekt:

30221_rev01 - Opravy místních a lesních komunikací v obci Horní Bečva - 2021

Soupis:

02 - MK Bobišek - víceprce

KSO:

Místo: Horní Bečva

CC-CZ:

Datum: 20.05.2022

Zadavatel:

Obec Horní Bečva

IČ:

00303771

DIČ:

CZ00303771

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomáš Hubáček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			28 800,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		28 800,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací Horní Bečva

Objekt:

30221_rev01 - Opravy místních a lesních komunikací v obci Horní Bečva - 2021

Soupis:

02 - MK Bobišek - víceprce

Místo:

Horní Bečva

Datum:

20.05.2022

Zadavatel:

Obec Horní Bečva

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Tomáš Hubáček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 800,00

HSV - Práce a dodávky HSV

28 800,00

1 - Zemní práce

8 300,00

5 - Komunikace

20 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací Horní Bečva

Objekt:

30221_rev01 - Opravy místních a lesních komunikací v obci Horní Bečva - 2021

Soupis:

02 - MK Bobišek - víceprce

Místo:

Horní Bečva

Datum:

20.05.2022

Zadavatel:

Obec Horní Bečva

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Tomáš Hubáček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

28 800,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

28 800,00

D 1

Zemní práce

8 300,00

1	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	100,000	64,00	6 400,00
2	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	100,000	19,00	1 900,00

D 5

Komunikace

20 500,00

3	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	100,000	205,00	20 500,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací Horní Bečva

Objekt:

30221_rev01 - Opravy místních a lesních komunikací v obci Horní Bečva - 2021

Soupis:

11 - MK Bučkové - Ondruch - měněpráce

KSO:

Místo: Horní Bečva

CC-CZ:

Datum: 20.05.2022

Zadavatel:

Obec Horní Bečva

IČ:

00303771

DIČ:

CZ00303771

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomáš Hubáček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací Horní Bečva

Objekt:

30221_rev01 - Opravy místních a lesních komunikací v obci Horní Bečva - 2021

Soupis:

11 - MK Bučkové - Ondruch - méněpráce

Místo:

Horní Bečva

Datum:

20.05.2022

Zadavatel:

Obec Horní Bečva

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Tomáš Hubáček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací Horní Bečva

Objekt:

30221_rev01 - Opravy místních a lesních komunikací v obci Horní Bečva - 2021

Soupis:

11 - MK Bučkové - Ondruch - méněpráce

Místo:

Horní Bečva

Datum:

20.05.2022

Zadavatel:

Obec Horní Bečva

Projektant:

Zpracovatel:

Tomáš Hubáček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 5

Komunikace

0,00

1	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,08 m3/m2	m2	0,000	75,00	0,00
2	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 30 kg/m2	m2	0,000	25,00	0,00
3	K	573311511	Prolití podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m2	m2	0,000	41,00	0,00
4	K	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 25 kg/m2	m2	0,000	19,00	0,00
5	K	573411115	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2	m2	0,000	49,00	0,00
6	K	573411114	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	m2	0,000	47,00	0,00

D 8

Trubní vedení

0,00

7	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	0,000	1 700,00	0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	------

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

8	K	93516	D+M odvodňovacího žlabu ocelového š. do 100mm	m	0,000	1 550,00	0,00
9	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	0,000	20,00	0,00

D 998

Přesun hmot

0,00

10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,000	68,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	-------	------