

DODATEK

ke Smlouvě o dílo č. 3/2024

uzavřená dle ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Obec Jaroměřice

jednající: Mgr. Iveta Glocová, starostka
adresa: Jaroměřice 1, Jaroměřice 569 44
IČO: 00276758
Výkon technického dozoru: Ing. Milan Štrup
Výkon koordinátora BOZP: Ing. Milan Štrup

dále i objednatel

obchodní firma:

Stavitelství Trynkl

jednající:

Jakub Trynkl

sídlo:

Zderaz 18, 539 44 Proseč

IČO:

287 96 322

DIČ:

CZ2879632

číslo účtu:

1239073329/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem u Krajského soudu v Hradci Králové C 27909

dále i zhotovitel

II. Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí ust. § 1 odst. 2, § 6 až 8, § 9 odst. 2, § 10 odst. 2 a ust. § 2586 až 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy jsou stavební práce v rámci zakázky **Rekonstrukce hřbitovní zdi Jaroměřice**.
2. Smluvní strany se vzhledem k aktuálnímu průběhu realizace zakázky dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo a uzavírají k ní tento dodatek.

3. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená Smlouva o dílo se mění a doplňuje v následujících částech takto:

IV. Cena díla

1. Cena díla činí:

Stavební práce dle SoD	1 526 510,-	Kč
<u>Vícepráce</u>	<u>215 095,-</u>	<u>Kč</u>
Celkové náklady bez DPH	1 741 605,-	Kč

Ke smluvní ceně bude vyúčtována DPH dle platných předpisů.


2. Oceněný výkaz výměr tvoří přílohu č. 1 Dodatku ke Smlouvě o dílo č. 3/2024.

V. Závěrečná ustanovení


1. Další ustanovení Smlouvy o dílo č. 3/2024 zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a jsou si vědomy povinností z něj plynoucích. Dále prohlašují, že dodatek zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli a byl uzavřen nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento Dodatek byl schválen dne 24. 6. 2024 usnesením ZO Jaroměřice č. 2024/21/3.
6. Přílohy smlouvy: příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr víceprací

V Jaroměřicích dne 4. 7. 2024

Ve Zderazi dne 4. 7. 2024


za objednatele
Mgr. Iveta Glocová, starostka
**OBEC
JAROMĚŘICE**
569 44 Jaroměřice 1
IČ: 00276758
DIČ: CZ00276758

STAVITELSTVÍ TRYNKL s.r.o.
Zderaz 18, 539 44 PROSEČ
IČ: 287 96 322 DIČ: CZ28796322
tel.: 602 956 178 • www.stavitelstvitrynkl.cz
č.ú. 1256073329/0800 ①
za zhotovitele
Jakub Trynkl, ředitel



Stavitelství Trynkl s.r.o.

Stavba : Jaroměřice Hřbitovní zeď vícepráce		Rozpočet: celkem		215 095,00	
Objekt :					
Vypracoval Jakub Trynkl					
P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	23	455,00	10 465,00
	Železobeton základových pasů C	m3	23	5 210	119 830,00
	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0,	t	0,43	60 000,00	25 800,00
	Bednění stěn základových pasů -	m2	58	600,00	34 800,00
	Bednění stěn základových pasů -	m2	58	200,00	11 600,00
	Svislá Hydroizolace	m2	60	210,00	12 600,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	Celkem bez DPH				215 095,00

OBEC
JAROMĚŘICE
569 44 Jaroměřice
IČ: 00276758
DIČ: CZ00276758

STAVITELSTVÍ TRYNKL S.r.o.
Zderaz 18, 639 44 PROSEČ
IČ: 287 96 322 DIČ: CZ28796322
tel: 602 956 178 • www.stavitelstvi-trynkl.cz
602 122 967 8129 0320

