



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

ve smyslu § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

- | | |
|---|--|
| 1.1 Název veřejné zakázky: | Opatření ke zlepšení kvality pitné vody a
dostavba skupinového vodovodu Svitavy – II.
etapa, část 1 – Průzkumně-jímací vrt
v prameništi Olomoucká a Průzkumně-jímací
vrt v prameništi Lány |
| 1.2 Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ: | Skupinový vodovod Svitavy
T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy
608 91 068 |
| 1.3 Druh veřejné zakázky: | Veřejná zakázka na stavební práce |
| 1.4 Forma zadávacího řízení: | Jednací řízení bez uveřejnění |

2. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ A PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky bylo provedení dodatečných stavebních prací na původní veřejné zakázce. Předmětem této veřejné zakázky byly stavební práce a dodávky technologie, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení dodatečných stavebních prací a dodávek technologie je nezbytné pro řádné a úplné provedení původních stavebních a dodávek technologie. Jedná se o jednací řízení bez uveřejnění podle § 23 odstavec 7 písmeno a) zákona.

Změna stavebních prací a dodávek technologie se týkala:

SO.01 - Průzkumně - jímací vrt v prameništi Olomoucká

SO.01.1 – Technologická část

Zájmový vrt SV 5 byl navržen jako průzkumně jímací. Až po provedení vrtných prací a hydrodynamických zkoušek byla zjištěna vydatnost zájmového vrtu SV 5. A dle této skutečné vydatnosti byla vyspecifikována čerpací technika a výtlačné potrubí od čerpací techniky. Skutečná vydatnost vrtu SV 5 je výrazně nižší než se předpokládalo v PD (předpoklad 22 l/s, skutečnost 8 l/s) a proto se nebude realizovat výtlačný řad do vodojemu Lány (tento výtlačný řad nebyl součástí této stavby), ale čerpaná voda z vrtu SV-4 bude napojena do vodojemu Olomoucká.

SO.01.2 - Stavební část

U stavební části zájmového objektu byly provedeny změny, které zohledňovaly skutečné složení podloží stavby. Pro tuto stavbu nebyl prováděn geotechnický průzkum a vycházelo se ze zkušeností z předchozích staveb v zájmové lokalitě a tento předpoklad se lišil od skutečnosti.

SO 01.3 Komunikace a zpevněné plochy

Změna skladby příjezdové komunikace byla provedena z důvodu větší vhodnosti betonové dlažby do areálu prameniště než asfaltová plocha.

SO.01.6 - Hydrogeologická část

V hydrogeologické části byly provedeny změny, které zohledňovaly skutečné podmínky při vrtných pracích a výsledky vycházející z realizace vrtu SV 5. V PD byl navržen předpoklad, který byl upřesněn dle skutečnosti.

SO.02 - Průzkumně - jímací vrt v prameništi Lány

SO.02.1 – Technologická část

Zájmový vrt SV 4 byl navržen jako průzkumně jímací. Až po provedení vrtných prací a hydrodynamických zkoušek byla zjištěna vydatnost zájmového vrtu SV 4. A dle této skutečné vydatnosti byla vyspecifikována čerpací technika a výtlačné potrubí od čerpací techniky.

U zemních prací na výtlačném řadu byla po odkopání vrchní zeminy zjištěna skladba podloží, která byla v rozporu s předpokladem v projektové dokumentaci. Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo ze zkušeností z předchozích staveb v zájmové lokalitě.

SO.02.2 - Stavební část

U stavební části zájmového objektu byly provedeny změny, které zohledňovaly skutečné složení podloží stavby. Pro tuto stavbu nebyl prováděn geotechnický průzkum a vycházelo se ze zkušeností z předchozích staveb v zájmové lokalitě a tento předpoklad se lišil od skutečnosti.

SO.02.6 - Hydrogeologická část

V hydrogeologické části byly provedeny změny, které zohledňovaly skutečné podmínky při vrtných pracích a výsledky vycházející z realizace vrtu SV 4. V PD byl navržen předpoklad, který byl upřesněn dle skutečnosti.

3. CELKOVÁ CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Celková cena veřejné zakázky podle výsledků jednání mezi zadavatelem a zájemcem činí **2.543.058,- Kč** bez DPH.

4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE, SE KTERÝM BYLO JEDNÁNO A SE KTERÝM BYLA UZAVŘENA SMLOUVA

Obchodní firma:**VCES a.s.**

Sídlo:

Na Harfě 337/3, 190 05 Praha

Právní forma:

akciová společnost

IČ:

267 46 573

DIČ:

CZ26746573

Údaje z nabídky vítězného dodavatele:

Konečná nabídková cena bez DPH

2.543.058,- Kč

5. ZDŮVODNĚNÍ UZAVĚNÍ SMLOUVY S VYBRANÝM UCHAZEČEM

Zadavatel rozhodl o výběru dodavatele VCES a.s., neboť nabídka tohoto dodavatele vyhověla požadavkům zadavatele a nabídková cena odpovídá požadavkům zadavatele.

Ve Svitavách dne 7.11.2013



Ing. Marek Antoš
jednatel svazku