

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Skupinový vodovod Svitavy**

IČ: 608 91 068

se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 25, PSČ 568 02

zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem
Pardubického kraje

zastoupen jednatelem svazku Ing. Markem Antošem

- dále jen „objednatel“ -

a

na straně druhé: **VAE CONTROLS, s. r. o.**

IČ: 483 90 470

DIČ: CZ48390470

se sídlem Ostrava - Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina 233/1, PSČ 710 00

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 6037

zastoupena Ing. Milanem Lindovským, MBA, jednatelem

- dále jen „zhotovitel“ -

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.4.2014 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je upgrade a
přemístění centrálního dispečinku (CD) Svitavy (dále jen „Smlouva o dílo“).

V průběhu provádění díla došlo k upřesnění rozsahu nutných prací souvisejících s přesměrováním
telemetrické rádiové sítě. Vzhledem k počtu objektů a náročnosti této činnosti je nutné prodloužit
termín pro provedení díla. Z toho důvodu strany uzavírají tento dodatek.

Smluvní strany se dohodly, že stávající znění článku II. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto
zněním:

„II.

Termín plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede do **30.7.2014.**“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Ve Svitavách dne 19.6.2014

Za objednatele:



SKUPINOVÝ VODOVOD SVITAVY
SVAZEK OBCÍ
T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy
tel.: 461 550 240, 461 550 211
fax: 461 532 141

Ing. Marek Antoš
jednatel

Skupinový vodovod Svitavy

Za zhotovitele:



VAE CONTROLS s.r.o.
nám. J. Gagarina 1
710 00 OSTRAVA
ČESKÁ REPUBLIKA
001

Milan Lindovský

Ing. Milan Lindovský, MBA
jednatel
VAE CONTROLS, s.r.o.