



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO Č. MHJ 003/2012

(dále SoD MHJ 003/2012) uzavřené dne 8.3.2012 mezi

Objednatel:
Město Horní Jiřetín

sídlo: Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín
zastoupený: Branko Glavicou, starostou města
IČ: 00265942
DIČ: CZ00265942
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 1222-2222491/0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:
„Sdružení Horní Jiřetín“

vedoucí účastník: CGM Czech a.s.
sídlo: Tábořská 1148, 215 01 Říčany
zastoupený: Ing. Jaromír Kazda, předseda představenstva
Ing. Ondřej Pícek, člen představenstva
IČ: 49973215
DIČ: CZ49973215
bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu: 515663006/2700
Volksbank CZ, a.s., číslo účtu: 4200105497/6800
Evropská-Ruská Banka a.s., číslo účtu: 1013989/2210
Komerční banka a.s., číslo účtu: 350-7735770227/0100
zapsaný v: Obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11890

druhý účastník: Metrostav a.s.
sídlo: Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00
zastoupený: Ing. Jiří Bělohav, předseda představenstva
Ing. František Kočí, člen představenstva
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
zapsaný v: Obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36591

třetí účastník: ENVI-PUR, s.r.o.
sídlo: Praha 6, Dejvice, Na Vlčovce 13/4, PSČ 160 00
zastoupený: Milan Drda, jednatel
Pavel Hnojna, jednatel
IČ: 25166077
DIČ: CZ25166077
zapsaný v: Obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 167596

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly o následujícím znění tohoto Dodatku č.1:

1. Text v čl. 2.1.1. SoD MHJ 003/2012 se mění takto:

Původní text:

zahájení provádění díla

dne 1.8.2012

se nahrazuje textem:

zahájení předání staveniště

dne 1.8.2012

zahájení provádění díla Zhotovitelem bude nejpozději v den předání úplné dokumentace od Objednatele, respektive splnění povinností Objednatele, specifikovaných v čl. 2.1.5.

2. Text v čl. 2.1.5. SoD MHJ 003/2012 se mění takto:

Původní text:

Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem předáno staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci díla nejpozději do 3 dnů po protokolárním předání staveniště.

se nahrazuje textem:

Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem Zhotoviteli předáno staveniště a následující dokumentace:

- aktualizace vyjádření správců sítě
- stavebním úřadem podepsaná projektová dokumentace „II. etapa kanalizace a ČOV města Horní Jiřetín – místní část Černice“ – projektová část – přečerpávací stanice (SO 21, SO 22, SO 23, SO 24, SO 25, SO 27, SO 28, SO 29, SO 32.1, PS 02.1 a PS 02.03)
- geodetické body stavby „II. etapa kanalizace a ČOV města Horní Jiřetín – místní část Černice“ – projektová část – přečerpávací stanice (SO 21, SO 22, SO 23, SO 24, SO 25, SO 27, SO 28, SO 29, SO 32.1, PS 02.1 a PS 02.03)
- soupis pozemků v majetku Objednatele pro možné mezideponie materiálu Zhotovitele po dobu trvání díla nebo pozemky, které si pro tento účel Objednatel od jiných subjektů pronajal
- písemné vymezení odběrného místa na zdroje dle čl. 9.1.1. SoD MHJ 003/2012

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce na realizaci díla nejpozději do druhého kalendářního dne následujícím po úplném protokolárním předání dokumentace dle tohoto článku Zhotoviteli přitom nebrání do doby splnění povinností Objednatele dle tohoto článku provádět přípravu staveniště a zahájení nestavebních prací souvisejících s prováděním díla dle SoD MHJ 003/2012. Nesplnění termínu zahájení stavebních prací dle tohoto článku podléhá sankci dle čl. 14.10 SoD MHJ 003/2012.

3. Text v čl. 5.2. SoD MHJ 003/2012 se doplňuje novým textem takto:

Současně bude v příloze každé faktury uveden rozpis všech položek vztahujících se k fakturovanému souboru ve formě oceněného výkazu-výměr – rozpočtu - dle čl. 1.1.6.2. SoD MHJ 003/2012 tak, že od celkové částky každé položky uvedené v rozpisu bez DPH bude evidenčně odpočtena ve zvláštním sloupci fakturovaná částka bez DPH a přiřazen sloupec s hodnotou bez DPH, kterou zbývá do fakturovat. U nefakturovaných položek bude uvedena částka 0. U další fakturace bude použit rozpis předešlé faktury s doplněním o další sloupec odpočtu fakturované ceny podle zmíněného modelu. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném fakturačním období předá Zhotovitel TDI vždy ve třech tiskových vyhotoveních a dvakrát elektronicky ve formátu pdf a MS xlsx na CD, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele, poskytovatele finančních prostředků – SFŽP ČR a kontrolní úřady.

Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než budou nedostatky odstraněny.

4. Text v čl. 8.8.2. SoD MHJ 003/2012 se mění takto:

Původní text: „Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

pan Ing. Jan Topol č. autorizace: 14945 ve funkci hlavního stavbyvedoucího
pan Ing. Dušan Hruška ve funkci stavbyvedoucího
pan Ing. Miroslav Josefík ve funkci interního auditora jakosti“

se nahrazuje textem:

„Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

a) pan Ing. Radim Směkal č. autorizace: 1201804 ve funkci hlavního stavbyvedoucího

- b) pan Ing. Dušan Hruška ve funkci stavbyvedoucího za společnost CGM Czech a.s
- c) pan Ing. Miroslav Josefík ve funkci interního auditora jakosti za společnost CGM Czech a.s.
- d) pan Bc. Roman Vildner č. autorizace: 0401753 ve funkci stavbyvedoucího za společnost Metrostav a.s.
- e) pan Ivo Kvapil ve funkci stavbyvedoucího za společnost ENVI PUR, s.r.o.
- f) pan Petr Hrnčíř, č. autorizace 0401844, autorizovaný technik pro stavby vodního hosp. a krajin. inženýrství, stavby zdravotnětechnické ve funkci technologa

5. Text v čl. 9.2. SoD MHJ 003/2012 se mění takto:

Původní text: Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDI) osobu:
(Garnets Consulting, a.s. - Ing. Ivana Tichá číslo autorizace 0401478)

se nahrazuje textem:

Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDI) následující osoby:

- a) pan Ing. Martin Bína č. autorizace: 31814- autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby-ve funkci vedoucího týmu TDI
- b) pan Ing. Karel Opatrný č. autorizace 32057- autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství - ve funkci odborný garant TDI
- c) pan Ing. František Pácalt č. autorizace: ve funkci technologického experta TDI
- d) pan Ing. Václav Hána č. autorizace: ve funkci technického experta TDI
- e) paní Ing. Daniela Plášilová č. autorizace: ve funkci administrátora TDI

V Horním Jirětíně dne 31.7.2012

V Horním Jirětíně dne 31.7.2012

územní samosprávný celek
MĚSTO HORNÍ JIŘETÍN
právní forma: obec IČ: 00265942, DIČ: CZ00265942
sídlo: Potoční 15, 435 43 Horní Jirětín
KB Most 2222491/0100
tel.: 476 734 283
e-mail: mistostarosta@hornijiretin.cz

za Objednatele

Branko Glavica
starosta
Města Horní Jirětín

CGM CGM Czech a.s.
Táborská 1148
251 01 Říčany 18
IČ: 49973215 DIČ: CZ49973215

za Zhotovitele

Sdružení Horní Jirětín
Ing. Jaromír Kazda
předseda představenstva CGM Czech a.s.
Ing. Ondřej Pícek
člen představenstva CGM Czech a.s.