



Dodatek č. 1 **ke smlouvě o dílo č. 10/2018**

uzavřený mezi smluvními stranami :

Zhotovitel: **HORA s.r.o.**
se sídlem Tržní 274, 390 01 Tábor
IČ: 26015889 DIČ: CZ26015889
Zastoupený: Ing. Janem Horou, jednatelem společnosti

Objednatel: **Město Mladá Vožice**
se sídlem Žižkovo nám. 80, 391 43 Mladá Vožice
IČ: 00252557 DIČ: CZ00252557
Zastoupený: starostou Mgr. Jaroslavem Větrovským

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 25.4.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. 10/2018 na akci „**Snížení energetické náročnosti společenského sálu čp.332 Mladá Vožice – VZT rekuperace**“.

Z důvodu oddálení termínu zahájení stavby kvůli nevyklizení prostor dotčeného objektu třetí osobou se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění.

Celková doba realizace se dodatkem oproti původní lhůtě nemění a neprodlužuje se, pouze došlo k posunu termínů uvedených ve smlouvě o dílo č. 10/2018 :

Termín zahájení stavebních prací: 04/2018

Termín dokončení stavebních prací: 31.8.2018

z důvodu překážky na straně objednatele.

II.

Změna článku V.

Doba plnění

Doba plnění závazku tohoto dodatku ke smlouvě je stanovena takto:

Termín zahájení stavebních prací : **20.5.2018**

Termín dokončení stavebních prací: **20.9.2018**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Tento dodatek se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž tři (3) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.

Tento dodatek je uzavřen na základě Usnesení Rady města Mladá Vožice č. 265/2018 ze dne 22.8.2018.

V Táboře dne 27.8.2018

V Mladé Vožici dne 2018


 **HORA s.r.o.**
stavební a obchodní firma
Tržní 274/2 • 390 01 Tábor
IČ: 26015889 • DIČ: CZ26015889

.....
Zhotovitel


 **MĚSTO**
okres Tábor
MLADÁ VOŽICE

.....
Objednatel