

Smlouva o dílo č. 05521/2014

na dodávku díla, uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník,
§§ 2586 - 2635 v úplném znění

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl B, vložka 1176,
se sídlem Čechova 1300/23, Břeclav, PSČ 690 11

zastoupený ředitelem společnosti panem Janem C a b a l e m, ve věcech smluvních
zastoupený provozně-technickým náměstkem Ing. Zdeňkem Adámkem, ve věcech
technických

zastoupený panem Ing. Antonínem Hrabalem, ve věcech technického dozoru investora

IČ: 49455168

DIČ: CZ49455168

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav

číslo účtu: 1908651/0100

1.2 Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o.

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl C, vložka 2318,
se sídlem Fügnerova 1161/1, Břeclav, PSČ 690 64,

zastoupený Ing. Josefem B e n d l e m, jednatelem společnosti
zmocněnec k podpisu smlouvy a veškeré další smluvní agendy:

- Ing. Josef Bendl, jednatel společnosti
- Zdenka Krupicová, na základě plné moci ze dne 1. 12. 2011
zmocněnec ve věcech technických:

- Ing. Jaromír Plhák, vedoucí výroby
- Ing. Alexandr Vališ, vedoucí technické skupiny
- Ing. Miroslav Procházka, stavbyvedoucí

tel.: 519 326 106, fax: 519 321 267, e-mail: vhs@vhs-breclav.cz

IČ: 42324149

DIČ: CZ42324149

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav

číslo účtu: 192548-651/0100

číslo stavby zhotovitele: 05521

II. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat a objednatel převzít a zaplatit dílo – přesný název:

„Břeclav – ul. Sokolovská, oprava kanalizace“

Předmětem smlouvy o dílo jsou práce týkající se opravy kanalizace na ulici Sokolovská v Břeclavi.

Rozsah prací je dán výkazem výměr a na jeho základě zpracovaným položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

2.3 Součástí díla není:

- o řešení vlastnických vztahů k nemovitostem dotčených výstavbou.

III. Doba a místo plnění (§ 537 Obch. z.)

3.1 Zahájení prací:

20. leden 2014

Dokončení celého díla

30. duben 2014

3.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do pěti dnů ode dne protokolárního předání staveniště.

3.3 Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, a to nejpozději do pěti dnů ode dne, který mu byl prokazatelně oznámen jako termín, v němž jsou práce připraveny k převzetí. Řádně nepřevzatou dodávku nebude objednatel užívat bez předchozí dohody se zhotovitelem.

3.4 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat sjednané sankce.

3.5 Místo plnění: k.ú. Břeclav, ulice Sokolovská, kraj Jihomoravský.

IV. Cena

4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo, tj. na základě položkového rozpočtu, jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, včetně nákladů na dopravní značení a jeho povolení, a dále včetně veškerých rizik a finančních vlivů během provádění díla.

4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze:

- pokud po podpisu smlouvy o dílo a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.3 Cena díla:

- cena celkem bez DPH

Kč 1 896 410,--

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti zakotvené v § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.5 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve po odsouhlasení ze strany objednatele. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne předložení návrhu. Změna sjednané ceny bude upravena písemně formou dodatku ke smlouvě.

V. Fakturování a placení

5.1 Objednatel neposkytne na provádění díla finanční zálohy.

5.2 Objednatel uhradí na účet zhotovitele skutečně provedené práce formou měsíčních faktur – daňových dokladů, podložených vzájemně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem. Podkladem pro soupis provedených prací bude položkový rozpočet. Nedílnou součástí faktur (daňových dokladů) bude soupis provedených prací.

5.2 Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání řádně dokončeného díla podepsáním předávacího protokolu. Pokud objednatel bezdůvodně odmítá dokončené dílo převzít, právo konečného vyúčtování vzniká dnem, ke kterému byl vyzván zhotovitelem k převzetí. Konečným vyúčtováním se rozumí vystavení závěrečného daňového dokladu (konečné faktury) zhotovitelem. Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění platných novel.

5.3 Technický dozor objednatele, nebo objednatel je oprávněn zamítnout úhradu těch prací nebo položek, které dle jeho názoru nejsou provedeny, nebo dokončeny, s patřičným zdůvodněním. Zhotovitel není oprávněn tyto položky fakturovat.

5.4 Splatnost faktur – daňových dokladů je **třicet dní** od data doručení příslušného, technickým dozorem odsouhlaseného daňového dokladu objednateli.

5.5 Do smluvní ceny se dodatečně promítnou případné změny oproti předmětu díla, uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo.

5.6 Objednatel je oprávněn zadržet 10 % fakturované částky, zádržné bude uvolněno po protokolárním předání díla.

VI. Staveniště – stavební povolení

6.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu potřebném pro provedení stavby, prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv osob třetích, řádně připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět.

6.2 Objednatel předloží nejpozději při předání staveniště všechna úřední povolení pro provedení akce. Zhotovitel zajistí vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně návrhu dopravního značení a zajistí osazení tohoto značení. Zhotovitel dále zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí.

6.3 Nesplnění výše uvedených povinností pod bodem 6.1 a 6.2 zakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení, odpovídající době nesplnění povinností.

6.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících komunikacích.

6.5 Zápis o předání a převzetí staveniště prohlašují smluvní strany za nedílnou součást smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany.

6.6 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

6.7 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník podle pravidel stanovených vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.

Objednatel je povinen sledovat obsah deníků a k zápisům v nich připojovat svá stanoviska do tří pracovních dnů, nepřipojí-li, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Stavební deníky jsou vedeny v knize se dvěma oddělitelnými průpisy.

6.8 Zhotovitel zajistí přiměřenou informovanost obyvatel nemovitostí sousedících se stavbou.

VII. Provádění a předání díla

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat stavební zákon, veškeré závazné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto podmínek a předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

7.2 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí provedeného díla nejpozději tři dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Termín předání a převzetí bude zapsán do stavebního deníku.

7.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména soupis zjištěných nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

Den předání a převzetí zhotoveného díla je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

7.4 Zhotovitel je povinen u převjímacího řízení připravit a předložit doklady týkající se provedení díla, a také mimo jiné:

- atesty použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací pokud nebyly odsouhlaseny, prověřeny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele zápisy do stavebních deníků,
- originály stavebních deníků,
- doklad o převzetí povrchu komunikace a nezpevněných ploch jejich vlastníkem či správcem,
- doklad o ekologické likvidaci odpadu.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.5 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla.

Zápis obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiném způsobu narovnání, dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.

7.6 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které odmítá dílo převzít.

7.7 Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

VIII. Ochrana životního prostředí

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané dílo.

8.2 Odpad zhotovitel zneškodní nebo nechá zneškodnit na vlastní náklad a v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujících předpisů, povede o něm příslušnou evidenci.

8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také z předpisů objednatele.

8.4 V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě.

8.5 Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost.

8.6 V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení.

8.7 Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, které je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými pracovníky objednatele a budou dodržovány jejich pokyny.

IX. Záruka, reklamace

9.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce **36 měsíců**, a to ode dne sepsání předávacího protokolu dokončeného díla nebo protokolu o odstranění vad. Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit skryté vady. Zhotovitel do pěti pracovních dní po písemném ohlášení vady objednatелеm sdělí své stanovisko k závadě a termín odstranění vady.

9.2 Záruka se nevztahuje:

- na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, užíváním nebo údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami a touto smlouvou,
- na závady způsobené vyšší mocí nebo přirozeným opotřebením.

9.3 Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit reklamované vady, které se objeví v průběhu záruční doby nejpozději do třiceti pracovních dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatелеm nedohodne jinak.

Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatелеm v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X. Změna smlouvy

10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran.

10.2 Smlouva může být měněna, doplňována nebo upravována písemným, oboustranně podepsaným a statutárními zástupci nebo zmocněnci potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě č.“
Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně ujednány, se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku.

XI. Smluvní pokuty a sankce

11.1 Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,05 % ze základní ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy z důvodu klimatických podmínek nebude možno stavbu dokončit v termínu.

11.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla případné reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 500,--, za každý den prodlení a každou vadu.

11.3 Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, při nedodržení sjednané lhůty úhrady.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré případné spory plynoucí z odchýlných výkladů práv a povinností podle této smlouvy a z ní vyplývajících, a z Občanského zákoníku v platném znění, budou řešeny především cestou dohody, v případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu.

12.2 Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva stejnopisy objednatel a dva zhotovitel, a smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě o dílo.


12.3 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

V Břeclavi dne 20.1.2014

V Břeclavi dne 20. ledna 2014

Jan C a b a l
ředitel

za objednatele
razítko a podpis



Ing. Josef B e n d l
jednatel

za zhotovitele
razítko a podpis



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

rozpočet	01	0	JKSO	
objekt	Název objektu		SKP	
01	Oprava kanalizace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
FIA 0398	Břeclav, ul. Sokolovská		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	VHS Břeclav s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 896 410	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 896 410	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 896 410	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 896 410	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	1 896 410 Kč	
DPH		21,0 %	398 246 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 294 656 Kč

Poznámka :

VHS BŘECLAV s.r.o.
Fajstnerova 1181/1
692 02 Břeclav
IČO: 411 411 13
DIČ: CZ46241148

stavba :	FIA 0398 Břeclav, ul. Sokolovská	Rozpočet : 01
objekt :	01 Oprava kanalizace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Všeobecné konstrukce a práce	38 600	0	0	0	0
1 Zemní práce	925 552	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 016	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	30 578	0	0	0	0
5 Komunikace	251 100	0	0	0	0
8 Trubní vedení	490 790	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	41 200	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	77 545	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	40 029	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 896 410	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 896 410	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 896 410	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 896 410	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 896 410	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 896 410	0
Provoz investora	0	0,0	1 896 410	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 896 410	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 896 410	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	FIA 0398 Břeclav, ul. Sokolovská	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Oprava kanalizace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 000		Všeobecné konstrukce a práce				
1	01	Geodetické zaměření kanalizace	soubor	1,00	8 500,00	8 500,00
2	02	Poplatek za zábor veř.prostranství	soubor	1,00	9 500,00	9 500,00
3	03	poplatek za narušení veř.prostranství	soubor	1,00	6 300,00	6 300,00
4	04	Provizorní dopravní značení poplatek ZUK	soubor	1,00	5 400,00	5 400,00
5	05	provizorní ohraničení výkopu	soubor	1,00	6 500,00	6 500,00
6	06	Poplatek za vytýčení stávajících inž.sítí	soubor	1,00	2 400,00	2 400,00
	Celkem za	000 Všeobecné konstrukce a práce				38 600,00
Díl: 1		Zemní práce				
7	113107244R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.20 cm	m2	334,80	180,00	60 264,00
8	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	240,00	50,00	12 000,00
9	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	28,80	266,00	7 660,80
10	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,20	208,50	667,20
11	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	170,35	300,00	51 105,00
12	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	759,68	149,50	113 572,16
13	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 4m	m2	949,60	100,00	94 960,00
14	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	949,60	15,00	14 244,00
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	255,76	10,00	2 557,60
16	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	136,49	10,00	1 364,88
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	759,68	191,00	145 098,88
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	759,68	14,60	11 091,33
19	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	759,68	90,00	68 371,20
20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	450,56	56,50	25 456,64
21	58337369	Štěrkopísek frakce 0-63 B	T	856,06	220,00	188 334,08
22	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	180,65	295,00	53 292,10
23	58337332	Štěrkopísek frakce 0-22 C	T	343,24	220,00	75 512,21
	Celkem za	1 Zemní práce				925 552,08
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
24	388111110U00	Žlaby betonové do rýhy TK 1	m	4,00	254,00	1 016,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 016,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
25	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	44,64	685,00	30 578,40
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				30 578,40
Díl: 5		Komunikace				
26	564681111R00	Podklad z kameniva drceného, tl. 30 cm	m2	334,80	220,00	73 656,00
27	567101000U00	Podklad komunikací z betonu 10cm	m2	334,80	240,00	80 352,00
28	577141312R00	Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm	m2	334,80	290,00	97 092,00
	Celkem za	5 Komunikace				251 100,00
Díl: 8		Trubní vedení				
29	871393121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 včetně dodávky trub PVC hrdlových SN8	m	183,00	980,00	179 340,00
30	877393121RT3	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400 včetně dodávky odbočky PVC 400/200 mm	kus	40,00	2 750,00	110 000,00
31	877PC0001	Napojení na stávající přípojku	kus	40,00	2 420,00	96 800,00
32	877PC0002	Napojení potrubí DN 400 do stávající šachty	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
33	894412311RAB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40 hloubka dna do 2,3 m, poklop litina 40 t	kus	4,00	19 220,00	76 880,00
34	894412311RCB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40 hloubka dna do 4,3 m, poklop litina 40 t	kus	1,00	26 270,00	26 270,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				490 790,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
35	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	184,00	150,00	27 600,00
36	969PC0001	Vybourání stávajících šachet	kus	4,00	3 400,00	13 600,00

Položkový rozpočet

Stavba :	FIA 0398 Břeclav, ul. Sokolovská	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Oprava kanalizace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				41 200,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
37	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	53,15	101,70	5 405,56
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km beton, železobeton	t	53,15	252,00	13 394,30
39	997221815U00	Skládkovné beton	t	53,15	150,00	7 972,80
40	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km asfalty	t	167,40	40,00	6 696,00
41	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 841,40	10,30	18 966,42
42	997221845U00	Skládkovné asphaltové povrchy	t	167,40	150,00	25 110,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				77 545,08
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
43	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1 601,15	25,00	40 028,82
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				40 028,82