

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 005/07/000158/2015

č. smlouvy zhotovitele: H269/15/0905481

Smluvní strany

Objednatel: Město Červený Kostelec

se sídlem: Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
spisová značka: nezapsané v OR
jednatel: Ing. Rostislavem Petrákem, starostou
IČ: 00272566
DIČ: CZ00272566
bankovní spojení (1): Komerční banka, a.s.
číslo účtu (1): 9005-1428551/0100
bankovní spojení (2): Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu (2): 2911338319/0800
datová schránka: sacbh9

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel pod názvem: „SYNER – VOKA – ČERVENÝ KOSTELEČ“

Společník: SYNER, s.r.o.

se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4 - Perštýn
jednatel: Ing. Martinem Borovičkou a Robertem Špottem, jednatelem
IČ: 482 92 516
DIČ: CZ48292516
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Liberec
číslo účtu: 53001461/0100
datová schránka: mmcchup
společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153

a

Společník: VOKA CL s.r.o.

se sídlem: Zahradky č.p. 88, 471 01 Zahradky
jednatel: Ing. Milanem Tichým, jednatelem
IČ: 015 44 322
DIČ: CZ01544322
bankovní spojení: KB Česká Lípa
číslo účtu: 107-4572610267/0100
datová schránka: 8sd3zs
společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32 797

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

I. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pod názvem „Červený

Kostelec – Stolín, splašková kanalizace - Domovní přípojky. V rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.

II. Výchozí údaje o stavbě

Název stavby: „**Červený Kostelec – Stolín, splašková kanalizace - Domovní přípojky**“

Místo stavby: kat. úz. Stolín 621145, okres Náchod, Královéhradecký kraj, Česká republika. Přesnou specifikaci stavbou dotčených parcel obsahuje projektová dokumentace, která je přílohou této smlouvy.

III. Předmět díla

1. Předmětem díla podle této smlouvy je provedení stavby uvedené v článku II. této smlouvy, a to podle projektové dokumentace stavby, vypracované Jindřichem Řezníčkem, aut. technikem v oboru vodohospodářských staveb, IČ: 42892767, číslo autorizace: 0600530, která je jakožto příloha této smlouvy její součástí.
2. Rozsah předmětu díla je stanoven:
 - a) projektovou dokumentací stavby (příloha č. 1 této smlouvy), a
 - b) rozpočtem stavby vyhotoveným zhotovitelem dle zadaného soupisu prací s výkazem výměr (příloha č. 2 této smlouvy): provedení stavby v rozsahu prací a souvisejících dodávek a služeb obsažených v oceněném soupisu prací s výkazem výměr.
3. Dokončené dílo bude provedeno v kvalitě stanovené projektovou dokumentací stavby, podle platných českých technických norem a v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.
4. Součástí předmětu díla je také:
 - 4.1. Vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou, projednání DIO, DIR, projednání zvláštního užívání komunikací, poplatky a náhrady, dopravní značení.
 - 4.2. Veškeré potřebné staveništní zařízení (zařízení staveniště, vybavení staveniště), náklady na provoz a údržbu staveniště a jeho následná likvidace po skončení stavby, včetně uvedení ploch do původního nebo projektovaného stavu. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro zařízení staveniště a pro vlastní provedení díla připojení na el. energii, pitnou vodu a kanalizaci, zřídí si tyto přípojkы na vlastní náklad a cena za tato media budou obsažena v ceně zařízení staveniště.
 - 4.3. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí.
 - 4.4. Likvidace odpadů vzniklých během stavby, včetně uložení všech hmot na skládku nebo předání oprávněné osobě, vše v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o likvidaci odpadů, které bude zhotovitel průběžně předkládat v průběhu výstavby díla.
 - 4.5. Účast na kontrolních dnech stavby.
 - 4.6. Průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve dvou vyhotoveních, prohlášení o shodě dle ČSN EN ISO/IEC 17050-1, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky.
 - 4.7. Kompletační činnost zhotovitele, tj. všechny další práce a výkony, které nejsou samostatně specifikovány v zadávacích podmínkách, jsou-li nutné pro zajištění správné funkce a bezpečného provozu díla, pro řádnou údržbu a pro splnění projektovaných parametrů, plnění podmínek stavebního povolení a plnění podmínek veřejnoprávních orgánů a organizací vyplývajících z dokladové části zadávacích podmínek.
 - 4.8. Geodetické vytýčení stavby, geometrické zaměření provedené stavby v digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy, včetně vyhotovení geometrického plánu, který splňuje veškeré náležitosti pro vklad věcných břemen do KN, a jeho předání objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu DWG a PDF na DVD-R.
 - 4.9. Zpracování dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu DWG a PDF na DVD-R (Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli po dokončení díla při jeho předání do užívání.).
 - 4.10. Předání všech podkladů a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu řízení.
5. Předmětem díla dle této smlouvy není kolaudace hotového díla, ani provozování hotového díla.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

7. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. III. této smlouvy o dílo ve lhůtách:
Předání staveniště objednatel: ihned po uzavření této smlouvy (*předpokládaný termín: 10.8.2015*).
Zahájení prací: nejpozději do 5 dnů po předání staveniště.
Dokončení a předání hotového díla: nejpozději do 30.9.2016.

Pokud z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebude možné dodržet termín zahájení prací uvedený shora, zahájení prací se posune na pozdější dobu s tím, že o stejnou dobu se posune i termín dokončení a předání hotového díla, pokud se obě smluvní strany nedohodnou na dřívějším dokončení a předání hotového díla.

2. Zhotovitel zahájí plnění až na základě písemného pokynu objednatele.
3. Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání objednateli před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn toto dílo nebo jeho část převzít též v dřívějším termínu.
4. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a to zejména v případě, že kvalita zhotovovaného díla neodpovídá dohodnuté kvalitě.
5. Pokud objednatel písemně požádá zhotovitele o dočasné pozastavení prací (sistaci) na prováděném díle (z jakéhokoliv důvodu), je zhotovitel povinen práce bez zbytečného odkladu pozastavit a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat podle pokynů objednatele. Dnem přerušení prací přestávají běžet lhůty ke splnění díla na straně zhotovitele. Lhůta k dokončení díla podle této smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou bylo dílo přerušeno. O tomto smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě. Trvá-li přerušení prací déle než tři měsíce, je objednatel povinen odebrat a zaplatit zhotovitelem dokončenou část díla. Trvá-li přerušení prací déle než šest měsíců nebo uplynula-li původně dohodnutá lhůta k provedení díla, může zhotovitel od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel i v tomto případě uhradí zhotoviteli prokazatelné náklady vzniklé mu v tomto období jako důsledek všech nezbytných nutných prací a dodávek, včetně prací a dodávek zabezpečovacích.
6. Pokud zhotovitel přeruší - pozastaví práce na předmětu díla z důvodů na straně zhotovitele, zhotovitel neprodleně projedná s objednatel důvody přerušení - pozastavení prací a dohodne s objednatel termín opětovného zahájení prací na předmětu díla v souladu s podmínkami této smlouvy. Nedojde-li k dohodě nebo nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín opětovného zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečně lhůtě práce nebo prohlásí-li před jejím uplynutím, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Výše uvedeně přerušení prací nemá vliv na v této smlouvě dohodnutou dobu plnění díla, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

V. Cena díla

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši **3.019.975 Kč (slovy: třimilionydevatenácttisícdevětsetšedesát pět korun českých) bez daně z přidané hodnoty (DPH)**.
2. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude k ceně připočtena dle platných předpisů.
3. Dohodnutá cena je konečná a obsahuje veškeré práce a související dodávky a služby obsažené v rozpočtu díla – oceněném soupisu prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy. Dohodnutá cena je cenou nejvýše přípustnou za plnění vymezené soupisem prací s výkazem výměr.
4. Celková cena díla zahrnuje i veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, včetně ceny médií potřebných a skutečně spotřebovaných při provádění díla podle této smlouvy, pojištění zhotovitele, dále náklady na BOZP, cestovní náklady, apod.

5. Cena díla podle odst. 1 tohoto článku může být snížena, pokud objednatel požádá zhotovitele o zmenšení rozsahu prací a dodávek dle této smlouvy. Případné méněpráce podle předchozí věty musí být specifikovány v dodatku k této smlouvě.
6. Cenu díla podle odst. 1 tohoto článku je možno překročit jen a pouze v případě, jestliže jde o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, a to za předpokladu, že budou současně splněny veškeré podmínky dle příslušných ustanovení zákona o veřejných zakázkách. Veřejná zakázka na dodatečné stavební práce (vícepráce) by byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění. Jakékoliv jiné podmínky pro překročení dohodnuté ceny za předmět této smlouvy objednatel nepřipouští.

Smluvní strany se dohodly, že cena případných víceprací bude ve výši odpovídající jednotkovým cenám stejných nebo obdobných prací, uvedených v rozpočtu stavby. Pokud nebude možno pro ocenění prací použít uvedený postup, bude cena prací navržena zhotovitelem a v rámci jednacím řízení bez uveřejnění o ní bude s objednatелеm jednáno, přičemž taková cena nesmí být vyšší než cena uvedená v sazebníku URS platného v době realizace.

Na případné dodatečné práce podle předchozích dvou odstavců musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

7. Pokud zhotovitel provede práce nad rámec této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele, je povinen je na písemnou výzvu objednatele v přiměřené lhůtě bezplatně odstranit.
8. Neprovedené práce a dodávky nebudou účtovány.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
2. Úhrada ceny za dílo bude prováděna v penězích, v českých korunách, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě, nebude-li dohodou smluvních stran stanoven účet jiný. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně.
3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací a dodávek. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele. Zástupce objednatele je povinen vyjádřit se k výše uvedenému soupisu do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud zástupce objednatele předmětný soupis schválí a podepíše, je zhotovitel oprávněn vystavit na částku uvedenou v soupisu fakturu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den schválení a podpisu soupisu provedených prací a dodávek zástupcem objednatele.
4. Faktura vystavená dle ustanovení čl. VI. odst. 3 této smlouvy (*dále jen „faktura“*) musí obsahovat min. tyto údaje:
 - a. název díla/projektu: **Červený Kostelec – Stolín, splašková kanalizace - Domovní přípojky,**
 - b. fakturovanou částku ve výši odpovídající soupisu dle ustanovení čl. VI. odst. 4 této smlouvy, a to uvedenou bez DPH a s DPH, přičemž fakturovaná částka nesmí být zaokrouhlována,
 - c. rozpis jednotlivých složek fakturované částky v členění dle požadavků uvedených níže,
 - d. číslo faktury,
 - e. identifikaci objednatele v podobě obchodní firmy, sídla, IČ, DIČ, čísla účtu, ze kterého bude platba provedena,
 - f. údaj, že platba bude provedena bezhotovostním převodem,
 - g. identifikaci zhotovitele v podobě obchodní firmy, sídla, IČ, DIČ, čísla účtu, na který bude platba provedena,
 - h. den vystavení faktury, odeslání faktury objednateli, datum splatnosti, datum zdanitelného plnění,
 - i. razítko zhotovitele a podpis zhotovitele či oprávněného pracovníka zhotovitele.
5. Zhotovitel je dále povinen ve faktuře u každé fakturované položky uvést: **a) fakturované množství v běžném měsíci, b) celkové množství dle rozpočtu díla a c) množství již vyfakturované od zahájení plnění (zahájení stavby).**
6. K faktuře musí být přiložen soupis vyhotovený a schválený dle ustanovení čl. VI. odst. 3 této smlouvy,

7. Konečné vyúčtování ceny za dílo provede zhotovitel nejpozději do 14 dnů od úspěšného předání a převzetí díla v přejímacím řízení či od případného úspěšného odstranění vad či nedodělků zjištěných a vytknutých při přejímacím řízení.
8. Smluvní strany se dohodly, že faktury budou vystavovány se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
9. Faktura je uhrazena dnem, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
10. Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vadně vystavenou fakturu. Za vadně vystavenou fakturu se považuje faktura, která neobsahuje některou z náležitostí uvedených v ustanovení čl. VI. odst. 4 této smlouvy, nebo faktura, na které je uvedena cena neodpovídající ceně uvedené a schválené v soupisu vyhotoveném dle ustanovení čl. VI. odst. 3 této smlouvy. Reklamací podle tohoto ustanovení je objednatel oprávněn podat do dne splatnosti faktury, jinak toto právo zaniká. Reklamáce musí být podána písemně, musí v ní být uvedeny skutečnosti, ve kterých objednatel spatřuje vady faktury a musí být podepsána oprávněným pracovníkem objednatele.
11. Podáním reklamáce dle ustanovení čl. VI. odst. 10 této smlouvy se staví běh lhůty splatnosti faktury.
12. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury též v případech, kdy zhotovitel:
 - a) přeruší práce bez rozhodnutí (souhlasu) nebo důvodu na straně objednatele,
 - b) nepředloží-li doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených a fakturovaných prací,
 - c) provádí přes písemné upozornění technického dozoru objednatele (autorského dozoru projektanta) práce v rozporu s projektem stavby.
13. Zhotovitel je povinen reklamaci zhodnotit a vyřídit do tří pracovních dnů ode dne jejího doručení zhotoviteli. V případě, že zhotovitel reklamaci uzná, vystaví a odešle objednateli opravnou fakturu. Ode dne doručení opravné faktury objednateli začíná běžet nová lhůta splatnosti v plné výši. V případě, že zhotovitel reklamaci neuzná, je povinen o tom písemně vyrozumět objednatele. Přerušená lhůta splatnosti v takovém případě počíná opět běžet dnem doručení vyrozumění o neuznání reklamáci objednateli.
14. Na úhradu částky, o kterou byla případně zvýšena cena za dílo v souladu s ustanovením čl. V. odst. 6 této smlouvy, se přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy o úhradě ceny za dílo.
15. Práce, které zhotovitel provedl bez požadavku objednatele nebo o své újmě odchýlně od obsahu a rozsahu předmětu plnění podle této smlouvy, nebudou objednatelem uhrazeny.

VII. Bankovní záruka za provedení díla

1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí staveniště dle této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku za provedení díla (Performance Bond) znějící na částku **CZK 100 000,- (slovy: jednostotísíc korun českých)**, tj. bankovní záruku za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy o dílo.
2. Bankovní záruka za provedení díla musí být platná po celou dobu plnění a ještě min. 60 dní po termínu dokončení plnění dle článku IV., odst. 1. této smlouvy a bude objednatelem uvolněna do 15 dnů po předání a převzetí hotového díla a po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí hotového díla.
3. Bankovní záruka za provedení díla musí být vystavena pouze bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
4. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.
5. Bankovní záruka musí obsahovat nejméně tyto údaje:
 - obchodní firmu a sídlo banky,
 - obchodní firmu a sídlo klienta (zhotovitele),
 - výši zajištěné částky,
 - účel záruky,
 - označení oprávněného k čerpání záruky.

6. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.

VIII. Bankovní záruka za dodržení termínu odstranění vad díla v záruční době

1. Zhotovitel předloží (předá) objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí hotového díla bankovní záruku k zajištění splnění povinností zhotovitele dostát svým závazkům z titulu odpovědnosti za vady jím realizovaného díla, tj. za smluvené kvalitativní a kvantitativní parametry díla (za jakost díla) v záruční době (tzv. bankovní záruka za kvalitu díla).
2. Bankovní záruka bude obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí objednatele (věřitel) až do výše odpovídající **CZK 70 000,- (slovy: sedmdesát tisíc korun českých)**, jestliže zhotovitel (dlužník) nesplní své povinnosti dostát svým závazkům z titulu odpovědnosti za vady jím realizovaného díla, tj. za smluvené kvalitativní a kvantitativní parametry díla (za jakost díla) v záruční době.
Finanční částku zajištěnou bankovní zárukou bude objednatel oprávněn čerpat na úhradu smluvních pokut za nedodržení termínu odstranění vad a případných nedodělků, které je zhotovitel povinen hradit objednateli dle čl. XVIII. této smlouvy, dále na úhradu účelně vynaložených nákladů objednatele v případě, kdy bude z důvodu na straně zhotovitele objednatel nucen odstranit vady vlastními silami (případně jiným dodavatelem), protože zhotovitel neodstraní vadu řádně ve stanoveném termínu, a na úhradu škod způsobených zhotovitelem porušením jeho povinnosti odstranit vady řádně a včas.
3. Bankovní záruka musí být platná po celou dobu záruční lhůty uvedenou v této smlouvě.
4. Bankovní záruka za provedení díla musí být vystavena pouze bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
5. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.
6. Bankovní záruka bude obsahovat nejméně tyto údaje:
 - obchodní firmu a sídlo banky,
 - obchodní firmu a sídlo klienta (zhotovitele),
 - výši zajištěné částky,
 - účel záruky,
 - označení oprávněného k čerpání záruky.
7. Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do 15 dnů po uplynutí záruční lhůty.
8. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.

IX. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli před zahájením prací prohlídku místa provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje, že před zahájením prací, nejpozději při předání staveniště, předá zhotoviteli veškerá správní stanoviska a rozhodnutí potřebná pro zahájení a provedení stavby, zejména pravomocné stavební povolení a **jedno** paré projektové dokumentace pro provedení stavby v tištěné podobě a **jedno** v digitální podobě.
3. Objednatel se zavazuje v souladu s podmínkami projektové dokumentace stavby a stavebního povolení předat zhotoviteli k provedení díla staveniště nejpozději do termínu dle článku IV., odst. 1. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště sepíše smluvní strany zápis.
4. Objednatel (příp. i technický dozor investora) se zavazuje v průběhu realizace díla zúčastňovat se předepsaných zkoušek, prohlídek a revizí.
5. Objednatel se vůči zhotoviteli zavazuje poskytovat vzájemnou součinnost v nezbytně nutném rozsahu potřebnou pro zhotovení díla.

X. Spolupůsobení zhotovitele

1. Zhotovitel a objednatel se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které jsou předmětem obchodního, bankovního, popř. jiného tajemství, s nimiž při provádění díla podle této smlouvy přicházejí do styku. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen zveřejňovat a poskytovat informace o své činnosti a o nakládání s veřejnými prostředky a výslovně s takovým poskytnutím, či zveřejněním souhlasí.
2. Při provádění díla podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady, které mu byly předány objednatelem při podpisu smlouvy a dalšími pokyny objednatele.
3. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu - staveniště oprávněným osobám objednatele a umožnit jim provádění kontroly průběhu prací a dodržování bezpečnostních, požárních a hygienických podmínek při provádění stavby za provozu.
4. Zhotovitel prohlašuje, že nebude vykonávat technický dozor nad prováděním stavebních prací, které dle této smlouvy realizuje. Zhotovitel dále prohlašuje, že není propojen s osobou zajišťující výkon technického dozoru investora, tj. se společností *Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., se sídlem nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř, IČ: 27504514*.
5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávku vzniklou na základě této smlouvy. V žádosti o písemný souhlas objednatele musí zhotovitel věrohodným a průkazným způsobem doložit, jakým způsobem a z jakého titulu hodlá pohledávku postoupit.

XI. Dodací podmínky a způsob provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí za škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které by mu nebo třetím osobám svou činností způsobil sám, anebo prostřednictvím třetích osob.
2. Do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli **seznam zařízení a technické listy** jednotlivých v něm uvedených výrobků. Následně předložené podklady projedná s objednatelem a s technickým dozorem investora. V rámci předmětu plnění dle této smlouvy budou zhotovitelem dodány pouze stroje a zařízení dle seznamu strojů a zařízení odsouhlaseného objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo sám nebo pověřit zhotovením jeho části třetí osobou. Pokud provádí část díla třetí osoba, nese za jeho zhotovení odpovědnost zhotovitel, jako by dílo sám prováděl. Pokud taková třetí osoba bude odlišná od osob uvedených v příloze č. 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen nejdříve si vyžádat písemný souhlas objednatele se zhotovením díla, popř. zhotovením jeho části, takovou osobou.
4. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této smlouvy, prokazoval kvalifikaci subdodavatelem, a tento subdodavatel by se neměl podílet na realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této smlouvy, změna subdodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli písemně oznámit. Zhotovitel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující trvání splnění kvalifikace do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti objednateli.
5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů, včetně výše jejich podílu na díle. Tento seznam všech subdodavatelů je zhotovitel povinen na vyžádání bezodkladně předložit objednateli.
6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém budou uvedeni všichni subdodavatelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesáhne 1 rok.
7. Objednatel si vyhradil následující požadavek:

Objednatel nepřipouští, aby dohled nad stavbou autorizovanou osobou, tj. hlavním stavbyvedoucím, byl proveden subdodavatelsky. Oprávnění zhotovitele zadat subdodavatelům ostatní stavební práce či dodávky není omezeno.

8. Při provádění díla je zhotovitel povinen provést veškeré práce a dodávky v souladu s projektovou dokumentací, obecnými technickými požadavky na výstavbu, pro stavbu budou použity pouze takové nové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti splňují požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Zhotovitel je povinen pro provedení díla použít jen nové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence stavby jen při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
9. Zhotovitel bude předkládat objednateli na vyžádání k odsouhlasení vzorky, případně obrazovou nebo technickou dokumentaci všech materiálů, předmětů a technologií použitých při realizaci díla. Objednatel se zavazuje sdělit své stanovisko vždy do 10 kalendářních dnů po jejich předložení, jinak se má za to, že s použitím materiálů (předmětů, technologie) podle předloženého vzorku souhlasí.
10. Zhotovitel je povinen udržívat na pracovišti a staveništi pořádek a čistotu a zavazuje se odstranit na své náklady odpady v souladu se zákonem o odpadech, které jsou výsledkem jeho činnosti.
11. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla zajistit na vlastní náklad čištění nebo opravu využívaných komunikací při jejich znečištění či poškození jeho činností. Případné škody, které vzniknou objednateli zanedbáním této povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí povolení zvláštního užívání pozemních komunikací.
12. Povrchy komunikací musí být nejpozději do dokončení doby plnění uvedeny do původního stavu.
13. Zhotovitel zajistí na svůj náklad dopravu všech materiálů, stavebních hmot, strojů a zařízení na staveniště.
14. V průběhu prací prováděných zhotovitelem podle této smlouvy musí být na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele, tj. stavbyvedoucí (= hlavní stavbyvedoucí, který byl uveden v nabídce zhotovitele a který prokázal splnění příslušné kvalifikace), který musí disponovat pravomocemi řešit v průběhu provádění díla vzniklé případné problémy a požadavky objednatele.

V případě, že by stavbyvedoucí měl být změněn v průběhu realizace této smlouvy, změna stavbyvedoucího podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele.

V takovém případě je zhotovitel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli písemně oznámit. Zhotovitel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující trvání splnění kvalifikace do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti objednateli.

15. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních, protipožárních předpisů, hygienických předpisů a dále předpisů týkajících se likvidace odpadů a ochrany životního prostředí platných v ČR a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů.
16. Zhotovitel je povinen počínaje dnem zahájení prací na staveništi vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní veškeré vady a nedodělky díla prováděného podle této smlouvy. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se předmětu díla, a to zejména:
 - počasí, denní a noční teploty,
 - časový postup prací,
 - odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení nebo od podmínek stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními,
 - další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy.

Stavební deník musí být veden zhotovitelem v rozsahu a způsobem, který je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Ve stavebním deníku budou dokumentovány též provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla podle této smlouvy.

17. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.

18. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně jednou za týden. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem, a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.
19. Zhotovitel je povinen informovat bez zbytečného odkladu objednatele o všech skutečnostech, které mají vztah k termínům provádění prací, k ceně prací, k jejich rozsahu a kvalitě a o skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění podmínek veřejnoprávních orgánů vydaných k předmětu díla podle této smlouvy.
20. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit pracemi bezvadnými. Výrobky, materiály a stavební dílce, které neodpovídají ustanovením této smlouvy nebo nevyhoví zkouškám, musejí být na základě žádosti objednatele a ve lhůtě objednatel stanovené ze stavby na náklad zhotovitele odstraněny. Neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, zajistí jejich odstranění na náklad zhotovitele objednatel.
21. Změny navržených výrobků, materiálů, stavebních dílců a způsob provádění díla oproti projektové dokumentaci stavby jsou možné jen a pouze v případě nepředvídatelných událostí, musí být řádně odůvodněny a současně musí být odsouhlaseny objednavatelem a projektantem.
22. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky a zápisem ve stavebním deníku. Písemná výzva musí být zapsána do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem.
23. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván postupem dle předchozího odstavce této smlouvy, na kontrolu nedostaví, může zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad.
24. Zhotovitel je povinen během realizace díla oznamovat objednateli nejméně 3 dny předem provádění zkoušek, prohlídek a revizí.
25. Oprávněnou osobou zhotovitele pro jednání ve věcech smluvních je Ing. Martin Borovička a Robert Špott, tel.: +420 488 124 180, +420 488 124 201. Oprávněnou osobou zhotovitele pro jednání ve věcech technických je stavbyvedoucí Ing. Ivan Drobník, tel.: +420 603 770 573, nebo osoby oprávněnými osobami zmocněné.
26. Oprávněnou osobou objednatele pro jednání ve věcech smluvních je Ing. Rostislav Petrák, tel.: 491 467 548. Oprávněnou osobou objednatele pro jednání ve věcech technických je technický dozor investora: Ing. Jiří Bobr ml., tel.: +420 734 527 166. Zhotovitel si vyhrazuje právo změny jmen obou oprávněných osob.

XII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě jeho provedení.
2. Zhotovitel je povinen nejméně 10 dní před termínem, kdy bude dílo připraveno k předání, oznámit písemně objednateli datum a místo zahájení řízení o předání a převzetí díla, a sdělit jak bude probíhat.
3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení rozsahu i jakost prací a dodávek v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky bránící provozu. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící užívání díla nebo ohrožující zdraví pracovníků.
4. Objednatel je povinen dílo převzít, pokud nevykazuje vady a nedodělky bránící jeho obvyklému užívání. Zjištěné vady a nedodělky nebránící obvyklému užívání díla je zhotovitel povinen odstranit do 14-ti kalendářních dnů, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Termínem plnění díla je pro účely této smlouvy den podepsání zápisu dle odstavce 5. tohoto článku smlouvy objednatel.
5. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. V zápise o předání a převzetí díla musí být uvedeno:
 - a) popis předávaného díla popř. jeho části schopné samostatného užívání,
 - b) údaje o zhotoviteli díla,
 - c) údaje o projektantovi a o dokumentaci stavby,

- d) lhůty výstavby,
 - e) odchylky od projektové dokumentace vzniklé v průběhu prací,
 - f) zhodnocení kvality prací,
 - g) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
 - h) soupis vad a nedodělků, které byly zjištěny při zahájení řízení o předání a převzetí díla s uvedením lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsob jejich odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - i) vyjádření účastníků řízení,
 - j) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady díla (prodloužení záruční doby),
6. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, jejichž původ je v podkladech, které zhotoviteli sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplaty tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, pokud zhotovitel při předání podkladů věděl nebo vědět musel o jejich vadách, a přesto na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem zpracovány jeho podklady.
7. K řízení o předání a převzetí díla se objednatel zavazuje zajistit:
- účast autorského dozoru – projektanta a technického dozoru investora.
8. K řízení o předání a převzetí díla zhotovitel zajistí:
- účast stavbyvedoucího, který předávané dílo prováděl,
 - účast svého zástupce, který je oprávněn přebírat závazky vyplývající pro zhotovitele z řízení o předání a převzetí díla,
 - účast oprávněných zástupců svých dodavatelů, pokud je jejich účast při předání a převzetí díla nezbytná,
 - doklady potřebné pro uskutečnění řízení o předání a převzetí díla, a to:
 - a) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, včetně jejich atestů, pasportů, návodů k obsluze v českém jazyce, záručních listů apod.,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - c) zápisy o prověření prací a konstrukcí v dalším postupu stavby zakrytých,
 - d) zápisy o komplexním odzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,
 - e) revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti apod.,
 - f) kompletní stavební deníky (zjednodušeného záznamu o stavbě),
 - g) doklady o svářečských zkouškách pracovníků zhotovitele,
 - h) doklady o odzkoušení technologických zařízení,
 - i) doklady prokazující původ a vlastnosti výrobků (prohlášení o shodě, certifikáty apod.),
 - j) doklady o shodě, o materiálech, certifikáty, montážní oprávnění a další dokumenty vyžadované kolaudačním orgánem a objektivními orgány.
- Pokud objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci řízení o předání a převzetí díla zápis, v němž uvedou důvody, pro které nemohlo být dílo předáno.
9. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele zúčastnit se kolaudačního řízení, popř. řízení o uvedení části stavby do předčasného užívání. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.
10. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
11. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
12. Závadou se rozumí takový stav určité části zařízení, který se dá v rámci zkoušek, např. seřazením zařízení apod., odstranit.
13. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 7 dnů od předání a převzetí díla (pokud nebude oběma stranami dohodnuto jinak). Pokud k odstranění vad díla bude nezbytné použít některá ze zařízení staveniště, vyklidí je do 3 dnů po jejich odstranění.

XIII. Záruční doba - odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, projektové dokumentace stavby a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude v záruční době bez vad, bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté a bude plně vyhovovat účelu, k němuž má sloužit.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady provedeného díla po záruční dobu.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který bylo dílo zhotoveno a v jeho nedostatečné údržbě. Zhotovitel je však povinen prokázat, že objednatel nebo třetí osoba provedla svévolné neodborné zásahy do dokončeného a předaného díla, anebo že objednatel (třetí osoba) neužíval a neudržoval dílo v souladu s pokyny a návody zhotovitele k údržbě, které byly předány objednateli při odevzdání díla.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční lhůta na dílo je sjednána v délce **60 (slovy: šedesát) měsíců**, tj. na veškeré součásti stavby, a na provedené stavební práce. Záruční doba týkající se díla počíná běžet dnem převzetí bezvadného díla objednatel. Pokud je dílo převzato objednatel s vadami a nedodělky nebránícími obvyklému užívání díla, počíná záruční doba běžet dnem odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěného při převzetí díla a uvedeného v zápise o předání a převzetí díla. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.
5. Výjimky ze záruky dle odst. 4 shora:
 - a) Záruční lhůta pro dodávky technologií, strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce dle záruky poskytnuté výrobcem, min. však v délce 24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců. Záruční lhůta pro dodávky technologií, strojů a zařízení podle tohoto odstavce počíná běžet dnem převzetí bezvadného díla objednatel. Pokud je dílo převzato objednatel s vadami a nedodělky nebránícími obvyklému užívání díla, počíná záruční doba běžet dnem odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěného při převzetí díla a uvedeného v zápise o předání a převzetí díla.
 - b) Záruční lhůta na povrchy komunikací se sjednává v délce 36 (slovy: třicetšest) měsíců. Záruční lhůta na povrchy komunikací podle tohoto odstavce počíná běžet dnem převzetí bezvadného díla objednatel. Pokud je dílo převzato objednatel s vadami a nedodělky nebránícími obvyklému užívání díla, počíná záruční doba běžet dnem odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěného při převzetí díla a uvedeného v zápise o předání a převzetí díla.
6. Zhotovitel je povinen na svůj účet a v dále uvedených lhůtách odstranit veškeré vady zhotoveného díla, k jejichž odstranění je podle shora uvedeného ujednání zavázán.
7. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vad v záruční lhůtě po jejich prokazatelném nahlášení:
 - 7.1. u vad ohrožujících provoz (havarijní vady) – do 24 hodin,
 - 7.2. u vad nebránících užívání díla – do 5 pracovních dnů.

Shora uvedená doba nastoupení k odstranění reklamačních vad platí v případě, že objednatel nahlásí vadu zhotoviteli v pracovní dny v době od 08.00 do 17.00 hodin. Pokud objednatel nahlásí vadu zhotoviteli v jiné než uvedené době nebo ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu, má se za to, že vada byla nahlášena první následující pracovní den v 8.00 hodin.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady v záruční lhůtě po jejich prokazatelném nahlášení:
 - 8.1. vady ohrožující provoz (havarijní vady) – do 2 pracovních dnů,
 - 8.2. vady nebránící užívání díla – do 15 pracovních dnů,pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
9. Neodstraní-li zhotovitel vadu (vady) do termínu, který je uveden shora nebo který byl s objednatel sjednán, může objednatel provést (zajistit) odstranění vady (vad) sám, přičemž riziko a náklady s tím spojené nese zhotovitel, přičemž k úhradě takto vzniklých nákladů je objednatel oprávněn čerpat plnění z poskytnuté bankovní záruky dle čl. VIII. této smlouvy.
10. Za účelem odstranění vad díla v záruční době umožní objednatel zhotoviteli přístup na staveniště (do prostor, v nichž se dílo nachází) s ohledem na své provozní možnosti.

XIV. Vyšší moc, prodlení smluvních stran

1. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran provádění díla podle této smlouvy, prodlužuje se lhůta k dokončení díla (popř. jeho části) o dobu jejich následků.
2. Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, vznikla po uzavření smlouvy a to mimořádně, nepředpokládaně a nezávisle na vůli smluvních stran a která nemohla být při uzavření smlouvy předvídána.
3. Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit druhou smluvní stranu.

4. V případě působení vyšší moci se obě strany zavazují učinit bez zbytečného odkladu potřebné kroky k vyřešení situace a k odstranění jejích následků. Nedospějí-li smluvní strany k dohodě, bude spor řešen soudní cestou.
5. Zhotovitel není v prodlení s plněním díla podle této smlouvy po dobu, kdy nemohl pokračovat v plnění z důvodů klimatických podmínek vylučujících dodržení předepsaných popř. obvyklých technologických postupů nutných k řádnému a kvalitnímu provádění díla. Tyto okolnosti sdělí zhotovitel neprodleně objednateli.

XV. Vlastnické právo k předmětu díla

1. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat žádnou výhradu stran přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od této smlouvy okamžitě odstoupit.
2. Splnění povinnosti zhotovitele uvedené shora v odst. 1. tohoto článku je objednatel oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat a vyžádat si od zhotovitele smlouvy se všemi subdodavateli. Zhotovitel je povinen smlouvy se všemi subdodavateli na vyžádání předložit bezodkladně objednateli.
3. Splnění povinnosti zhotovitele uvedené shora v odst. 1. tohoto článku je zajištěno bankovní zárukou za provedení díla.
4. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli **nebezpečí škody** a jiné nebezpečí na:
 - a) díle a na všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částí, a
 - b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
5. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.

XVI. Nebezpečí škody, odpovědnost

1. Do doby předání a převzetí díla objednatel nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám, popř. objednateli.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatel oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění díla v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet zhotovitele.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění díla na zařízeních a objektech umístěných (uložených) pod povrchem staveniště. Zhotovitel je povinen před započítím prací vytyčit veškeré podzemní sítě (vytyčení podzemních sítí je součástí ceny díla).
4. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, popř. na celém díle nebo na jeho částech, až do dne předání a převzetí díla objednatel.
5. Škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do 21 pracovních dnů od doručení faktury. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel realizuje předmět této smlouvy s využitím dotačních prostředků. Pokud by vinou na straně zhotovitele, např. tím, že nedokončí či nepředá dílo, došlo k neposkytnutí dotace, o kterou objednatel žádal, nebo o její krácení, pak ušlá dotace nebo ta její část, o kterou byla krácena, je škodou, která byla způsobena zhotovitelem objednateli.

XVII. Pojištění díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději ke dni podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami uzavřel pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě jeho podnikatelskou činností s pojistnou částkou min. ve výši CZK 5 000 000,-.

2. Zhotovitel dále prohlašuje, že nejpozději ke dni podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami uzavřel pojistnou smlouvu na pojištění stavebně montážních rizik s pojistnou částkou min. ve výši celkové ceny stavby bez rezervy dle článku V. odst. 1. této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit pojištění svých zaměstnanců pro případ úrazu a pojištění jejich odpovědnosti za způsobení škody objednateli nebo třetí osobě při provádění díla dle této smlouvy.
4. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
6. Doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu a doklad o sjednaném pojištění stavebně montážních rizik jsou přílohou č. 7 této smlouvy.

XVIII. Sankce (smluvní pokuty)

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení a předání díla objednateli podle čl. IV. odst. 1. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: desetitisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, maximálně však do 15% celkové ceny díla.
2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele, je zhotovitel oprávněn požadovat a objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 % (slovy: jedna setina procenta) denně z dlužné částky, maximálně však do 15% celkové ceny díla.
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pětitisíc korun českých) za každý i započatý týden prodlení.
4. Při nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků nebránících obvyklému užívání díla podle čl. XII. odst. 4 této smlouvy, zjištěných při převzetí díla a uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení.
5. Při nedodržení termínu nastoupení k odstranění vad v záruční lhůtě po jejich prokazatelném nahlášení vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu u:
 - 5.1. vad ohrožujících provoz (havarijní vady) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých),
 - 5.2. vad nebránících užívání díla ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých),
 v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení.
6. Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad v záruční lhůtě po jejich prokazatelném nahlášení vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu u:
 - 6.1. vad ohrožujících provoz (havarijní vady) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), a
 - 6.2. vad nebránících užívání díla ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých),
 v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení.
7. Nároky smluvních stran vyplývající z odpovědnosti za škodu nejsou smluvními pokutami dotčeny.

XIX. Změna díla

1. Pokud dojde ke změně díla podle čl. V. odst. 5. nebo podle čl. V. odst. 6. této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit cenu díla dohodnutou v dodatku k této smlouvě.
2. Dojde-li ke změně díla podle předchozího odstavce, je zhotovitel povinen zpracovat nový - upravený rozpočet stavby, který bude odpovídat rozsahu díla po jeho změně a který bude tvořit nedílnou součást dodatku této smlouvy.
3. Změna rozsahu díla musí být upravena písemným dodatkem k této smlouvě.
4. Ke změně díla podle předchozích odstavců může dojít jen a pouze tehdy, pokud změna díla bude respektovat pravidla stanovená v ust. § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

XX. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel do 15 dnů po předání staveniště nepředloží bankovní záruku dle článku VII. této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude zhotovitel v prodlení se zhotovením díla z důvodů na straně zhotovitele převyšujícím dobu 30 dnů.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud vůči majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, anebo se prokazatelně stal neschopným plnit své závazky vyplývající ze smlouvy a vůči třetím osobám, které jsou prokazatelnými zhotoviteli části díla.
5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel opakovaně přes písemné upozornění v prodlení s úhradou faktur za provedené práce delším než 30 kalendářních dnů, přestože zhotovitel dílo provádí v souladu s touto smlouvou.

XXI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv
4. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
5. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá (včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, ke kterému došlo nebo dojde) se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
7. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.
8. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.
9. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran, nedojde-li k dohodě, pak místně příslušným soudem objednatele.
10. Tato smlouva je sepsána v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží čtyři stejnopisy.
11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
12. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou:
 - příloha č.1: projektová dokumentace stavby
(*bude přiložena až při podpisu smlouvy; v nabídce se ke smlouvě nepředkládá*)
 - příloha č.2: rozpočet díla – oceněný soupis prací s výkazem výměr
 - příloha č.3: seznam subdodavatelů nebo prohlášení, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jednomu či více subdodavatelům

(uchazeč je povinen upravit znění této přílohy podle skutečnosti a dokument ke smlouvě v nabídce předložit)

- příloha č.4: bankovní záruka za provedení díla – Performance Bond
(bude přiložena až po podpisu smlouvy; v nabídce se ke smlouvě nepředkládá)
- příloha č.5: doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu a doklad o sjednaném pojištění stavebně montážních rizik
(budou přiloženy až při podpisu smlouvy; v nabídce se ke smlouvě nepředkládají)

13. Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města dne 15.7.2015 usnesením č. R-2015/16/2, nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města.

V Červeném Kostelci, dne: 3.8.2015

objednatel

Město Červený Kostelec

Ing. Rostislav Petrák, starosta



V Liberci, dne: 29.07.2015

zhotovitel

SYNER, s.r.o.

Ing. Martin Borovička, Robert Špott, jednatele

SYNER®
SYNER, s.r.o., Dr. M. Morákové 680/7,
480 01 Libetec 4, DIČ: CZ48292616



V Zahrádkách, dne: 29.07.2015

zhotovitel

VOKA CL s.r.o.

Ing. Milan Tichý, jednatel

Příloha č. 1 – projektová dokumentace stavby je ve stejném znění uložena u obou smluvních stran, obě smluvní strany se podrobně seznámili s jejím obsahem.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Domovní přípojky-veřejná část	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Stolín-Domovní přípojky-veřejná část	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Červený Kostelec	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště
Z Montáž celkem	0	58 267
R HSV celkem	971 121	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	971 121	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	971 121	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	1 029 388	VRN celkem
		58 267
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 029 388 Kč
DPH	21 % činí :	216 172 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 245 560 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stolín-Domovní přípojky-veřejná část
Objekt :	Domovní přípojky-veřejná část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	282 383	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	18 544	0	0	0	0
5	Komunikace	292 975	0	0	0	0
8	Trubní vedení	215 613	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	27 594	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	112 484	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	21 528	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	971 121	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	6,0	971 121	58 267
CELKEM VRN				58 267

Polozkový rozpočet

Stavba :	Stolín-Domovní přípojky-veřejná část
Objekt :	Domovní přípojky-veřejná část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	119 00-1401.R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	24,00	171,70	4 120,80
2	119 00-1412.R00	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m	21,00	282,80	5 938,80
3	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,00	181,80	545,40
4	120 90-1121.R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	1,80	1 818,00	3 272,40
5	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	72,00	202,00	14 544,00
		48*1,5*1		72,00		
6	132 20-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	167,18	255,30	42 682,08
		výkop rýhy: 272*0,9*1,55		379,44		
		;odpočet vybouraných hmot: -((1,2*0,3)+(1,2*0,1))*210		-100,80		
		Mezisoučet		278,64		
		;v hor.tř.3 =60%:-(278,64*0,4)		-111,46		
7	132 30-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	83,59	377,40	31 547,62
		;v hor.tř.4 =30%:(278,64*0,30)		83,59		
8	132 40-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	27,86	606,00	16 885,58
		;v hor.tř.5 =10%:(278,64*0,1)		27,86		
9	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	167,18	11,10	1 855,74
10	132 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	83,59	11,10	927,87
11	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	843,20	13,30	11 214,56
		272*1,55*2		843,20		
12	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	843,20	7,80	6 576,96
13	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	278,64	27,80	7 746,19
14	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	459,36	36,60	16 812,58
		;na meziskládku celý objem výkopu				
		278,64		278,64		
		;zpět zásyp				
		180,72		180,72		
15	162 70-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	97,92	177,60	17 390,59
		lože:24,48+ ;obsyp:73,44		97,92		
16	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	97,92	33,30	3 260,74
17	171 20-1201.RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	97,92	171,70	16 812,86
18	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	180,72	54,40	9 831,17
		278,64		278,64		
		lože:				
		-272*0,9*0,1		-24,48		
		;obsyp				
		-(272*0,9*0,3)		-73,44		
19	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku	m3	73,44	514,90	37 814,26
		frakce 0 - 22 mm		73,44		
20	181 10-1102.R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	308,25	16,70	5 147,78
		(210*1,2)+(62,5*0,9)		308,25		
21	113 10-7113.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	252,00	60,60	15 271,20
		210*1,2		252,00		
22	113 10-7142.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	252,00	45,20	11 390,40
23	180 40-0011.RA0	Založení trávníku lučního ve svahu s dodáním osiva	m2	56,25	14,10	793,13
		62,5*0,9		56,25		
	Celkem za	1 Zemní práce				282 382,70
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
24	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	24,48	757,50	18 543,60
		272*0,9*0,1		24,48		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				18 543,60
Díl: 5		Komunikace				
25	564 73-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	252,00	83,30	20 991,60
		210*1,2		252,00		
26	564 76-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	252,00	166,70	42 008,40

Položkový rozpočet

Stavba :	Stolín-Domovní přípojky-veřejná část
Objekt :	Domovní přípojky-veřejná část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	564 81-1112.R00	210*1,2 Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm	m2	252,00		
28	577 11-2115.R00	Beton asf. ACO 11 (ABS),modifik.tř.I do 3m,tl. 6cm	m2	252,00	45,50	11 466,00
29	577 11-4117.R00	Beton asf. ACL 16 S(ABH)tř.1,modif.ložný do 3m,8cm	m2	252,00	387,60	97 675,20
	Celkem za	5 Komunikace			479,50	120 834,00
						292 975,20
Díl: 8		Trubní vedení				
30	871 31-3121.R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	272,00	95,80	26 057,60
31	286-11262.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x6000 272/6*1,015	kus	46,01	1 284,00	59 081,08
32	871 37-3121.R00	Montáž trub plastových (chránička) PE DN 250 24*1,5	m	36,00	104,00	3 744,00
33	286-13518	Trubka PE250x14,8mm L6 m 36*1,015	m	36,54	1 390,00	50 790,60
34	877 31-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	2,00	40,40	80,80
35	877 35-3121.R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200	kus	84,00	238,00	19 992,00
36	286-51712.A	Odbočka kanalizační KGEA 250/ 160/45° PVC 84*1,015	kus	85,26	599,40	51 104,84
37	286-50843	Přechodka šachtová písk PVC D 160 mm 2*1,015	kus	2,03	188,70	383,06
38	892 57-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	272,00	16,10	4 379,20
	Celkem za	8 Trubní vedení				215 613,18
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
39	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živého koryta tl. 5 - 10 cm 210*2	m	420,00	65,70	27 594,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci		420,00		27 594,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
40	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	171,60	80,80	13 865,28
41	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 171,6*24	t	4 118,40	3,00	12 355,20
42	979 08-7212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	171,60	25,30	4 341,48
43	979099151	Poplatek za skládku-kamenivo bez příměsí	t	126,00	161,60	20 361,60
44	979099141	Poplatek za skládku-asf.kryt	t	45,60	1 350,00	61 560,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				112 483,56
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
45	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,44	151,50	217,40
46	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	422,00	50,50	21 311,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				21 528,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Domovní přípojky-soukromá část	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Stolín-Domovní přípojky-soukromá část	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Červený Kostelec	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem 0	Zařízení stavenišť 112 675
	Montáž celkem 0	
R	HSV celkem 1 877 912	
N	PSV celkem 0	
	ZRN celkem 1 877 912	
	HZS 0	
	RN II.a III.hlavy 1 877 912	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 1 990 587	VRN celkem 112 675
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH 0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH 10 % činí :		0 Kč
DPH 10 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH 21 % činí :		1 990 587 Kč
DPH 21 % činí :		418 023 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 408 610 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stolín-Domovní přípojky-soukromá část
Objekt :	Domovní přípojky-soukromá část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	903 667	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	85 664	0	0	0	0
5	Komunikace	46 120	0	0	0	0
8	Trubní vedení	806 402	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	36 059	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	1 877 912	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	6,0	1 877 912	112 675
CELKEM VRN				112 675

Položkový rozpočet

Stavba :	Stolín-Domovní přípojky-soukromá část
Objekt :	Domovní přípojky-soukromá část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	119 00-1401.R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	2,00	171,70	343,40
2	119 00-1412.R00	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m	6,00	282,80	1 696,80
3	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,00	181,80	545,40
4	120 90-1121.R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	2,50	1 818,00	4 545,00
5	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 11*1,5*1	m3	16,50 16,50	202,00	3 333,00
6	132 20-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 výkop rýhy: 1180*0,9*1,25 ;odpočet vybouraných hmot: -(46,5*1,2*0,15+25,5*0,9*0,15+21*0,9*0,3) Mezisoučet ;v hor tř.3 =60%:-(1310,0175*0,4)	m3	786,01 1 327,50 -17,48 1 310,02 -524,01	255,30	200 668,48
7	132 30-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 ;v hor tř.4 =30%:(1310,0175*0,30)	m3	393,01 393,01	377,40	148 320,20
8	132 40-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 ;v hor tř.5 =10%:(1310,0175*0,1)	m3	131,00 131,00	606,00	79 387,03
9	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	786,01	11,10	8 724,72
10	132 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	393,01	11,10	4 362,36
11	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1 310,02	27,80	36 418,49
12	162 70-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m lože:106,20 + ;obsyp:318,60	m3	424,80 424,80	177,60	75 444,48
13	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	424,80	33,30	14 145,84
14	171 20-1201.RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	424,80	171,70	72 938,16
15	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 13 100 175 lože: -(1180*0,9*0,1) ;obsyp -(1180*0,9*0,3) Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 1180*0,9*0,3	m3	885,22 1 310,02 318,60	54,40	48 155,83
16	175 10-1101.RT2	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 1180*0,9	m2	1 062,00 1 062,00	16,70	17 735,40
18	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 46,5*1,2	m2	55,80 55,80	45,50	2 538,90
19	113 10-7113.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm 21*0,9	m2	18,90 18,90	60,60	1 145,34
20	113 10-7231.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm 25,5*0,9	m2	22,95 22,95	145,00	3 327,75
21	180 40-0011.RA0	Založení trávníku lučního ve svahu s dodáním osiva 1248,5*0,9	m2	1 123,65 1 123,65	14,10	15 843,47
Celkem za		1 Zemní práce				903 667,18
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
22	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 1180*0,9*0,1	m3	106,20 106,20	757,50	80 446,50
23	451 57-7777.R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm 46,5*1,2	m2	55,80 55,80	93,50	5 217,30
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				85 663,80
Díl: 5		Komunikace				
24	564 73-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm 25,5*0,9	m2	22,95 22,95	83,30	1 911,74
25	564 76-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm 21*0,9	m2	18,90 18,90	166,70	3 150,63
26	564 81-1112.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm 46,5*1,2	m2	55,80 55,80	45,50	2 538,90
27	596 21-5020.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	55,80	323,20	18 034,56


Položkový rozpočet

Stavba :	Stolín-Domovní přípojky-soukromá část
Objekt :	Domovní přípojky-soukromá část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	596 21-5025.R00	46,5*1,2 Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, dř., do100 m2	m2	55,80		
29	592-45296	Dlažba BEST BEATON přírodní 20x16,5x10	m2	55,80	80,00	4 464,00
		46,5*0,9*1,01		42,27	379,00	16 019,76
	Celkem za	5 Komunikace		42,27		46 119,59
Díl: 8		Trubní vedení				
30	871 31-3121.R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	1 180,00	95,80	113 044,00
31	286-11262.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x6000	kus	199,62	1 284,00	256 307,84
		1180/6*1,015		199,62		
32	871 37-3121.R00	Montáž trub plastových (chránička) PE DN 250	m	3,00	104,00	312,00
		2*1,5		3,00		
33	286-13518	Trubka PE250x14,8mm L6 m	m	3,05	1 390,00	4 232,55
		3*1,015		3,05		
34	877 31-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	113,00	40,40	4 565,20
35	286-51661.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	81,20	117,00	9 500,40
		80*1,015		81,20		
36	286-50882	Tvarovka čistící s uzávěrem kanalizační D 160 mm	kus	27,41	458,00	12 551,49
		27*1,015		27,41		
37	286-51866.3	Zátka hrdlová PVC kanalizační KGM-PVC DN 160	kus	5,08	50,40	255,78
		5*1,015		5,08		
38	386 94-1111	Montáž kanalizačních šachet plastových	kus	53,00	3 500,00	185 500,00
39	286-97140.0	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/2000 mm	kus	53,00	995,00	52 735,00
40	286-97145	Poklop do šachtové roury 315mm/1,5T PP	kus	53,00	1 590,00	84 270,00
41	286-97104	Dno šachtové pro KG 315/150 mm přímý tok T1 PP	kus	53,00	1 210,00	64 130,00
42	892 57-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	1 180,00	16,10	18 998,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				806 402,26
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
43	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	4,04	151,50	611,61
44	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	701,93	50,50	35 447,47
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				36 059,07

PŘÍLOHA č. 3 seznam subdodavatelů

Veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů				Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli (věcné plnění)	% podíl na plnění VZ	
1.	Název:	COLAS CZ, a.s.			Živičné povrchy vozovek Kladení zámkové dlažby	11 %
	Sídlo/místo podnikání:	Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000				
	IČ:	26177005				
	DIČ:	CZ26177005				
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	B 6556 vedená u Městského soudu v Praze				
2.	Název:					
	Sídlo/místo podnikání:					
	IČ:					
	DIČ:					
	Spisová značka v obchodním rejstříku:					

Razítko a podpis oprávněné osoby SYNER[®] SYNER, s.r.o., Dr. M. Hrdálkové 580/7, 460 01 Lizelec 4, DIČ: CZ4626516	
Titul, jméno, příjmení	Ing. Martin Borovička a Robert Špott
Funkce	Jednatelé společnosti



Agentura severní Čechy

460 01 Liberec 1, nám. Dr. E. Beneše 580/25

POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

IČO 47116617, se sídlem 186 00 Praha 8, Pobřežní 665/21, Česká republika

tímto potvrzuje skutečnost, že uzavřela rámcovou pojistnou smlouvu číslo **772 087227 8** se společností

SYNER, s.r.o. (dále jen „pojistník“)

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 5153

IČO 48292516, se sídlem 460 01 Liberec IV-Perštýn, Dr. Milady Horákové 580/7.

Tato pojistná smlouva je uzavřena na dobu od **1. ledna 2015** do **31. prosince 2015**.

Pojištěnými jsou pojištění jako zhotovitel, objednatel ve smyslu ustanovení článku 7 VPP P-777/14 a subodavatel ve smyslu ustanovení článku 7 VPP P-777/14.

Doba pojištění pro jednotlivé pojištěné budované dílo je doba jejich výstavby sjednaná v příslušné smlouvě o dílo. Pojištění jednotlivého budovaného díla začíná okamžikem zahájení prací na pojištěném budovaném díle v místě pojištění, nejdříve však dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí pro každé budované dílo v případech vymezených ustanovením článku 5 VPP P-777/14 nebo dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění, podle toho, co nastane dříve.

Místo pojištění je pro každé pojištěné budované dílo jeho staveniště nebo místo montáže na území **České republiky a Slovenské republiky**.

Ve výše uvedené pojistné smlouvě má pojištění sjednané mimo jiné:

- **pojištění věci**

vztahuje se na budovaná díla, jejichž max. hodnota jednoho budovaného díla je **500 000 000,- Kč** a zároveň jejichž doba výstavby nepřesáhne 24 měsíce,

budovaná díla s vyšší hodnotou nebo jejichž doba výstavby přesáhne 24 měsíce

budou pojištěna individuálně minimálně v rozsahu podmínek rámcové pojistné smlouvy,

po projednání s pojištětelem


- **pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě**

v souvislosti s výstavbou nebo montáží budovaného díla

limit pojistného plnění je sjednan ve výši **150 000 000,- Kč**

Pojištění je upraveno všeobecnými pojistnými podmínkami VPP P-777/14, doložkami a smluvními ujednáními uvedenými v pojistné smlouvě.

V Liberci dne 22. prosince 2014


Ing. **Monika Flejbertková**
oddělení externího obchodu
vedoucí referátu
hospodářských rizik


KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA SEVERNÍ ČECHY
NÁM. DR. E. BENEŠE 580/25
460 01 LIBEREC 1


Ing. **Monika Flejbertková**
oddělení externího obchodu
underwriter
pojištění hospodářských rizik

OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z ~~jednoho~~
listu/ů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z ~~jednoho~~ listu/ů.

JANA PRANCŮ

notářská zjednotnice

nově číselná 1111 Dr. Edvarda Vojty

notářskou v Liberci

V Liberci dne 7. 1. 2015