

Náklady na investiční akci „Revitalizace návsi v obci Práche“

Rok 2015		číslo řá	dodavatel	faktura došla dne	faktura uhrazená dne	částka zaúčtovaná	účel platby	faktura bez DPH	dopočet DPH 21%	fe celkem s DPH
1	15-1-71	20150092	Miloš Ryšavý, Věmyslice	1.4.2015	13.4.2015	1 049 906,00	stavební práce	867 691,00 Kč	182 215,00 Kč	1 049 906,00 Kč
2	15-1-92	20150153	Miloš Ryšavý, Věmyslice	1.5.2015	11.5.2015	935 469,00	stavební práce	773 115,00 Kč	162 354,00 Kč	935 469,00 Kč
3	15-1-111	20150203	Miloš Ryšavý, Věmyslice	1.6.2015	17.6.2015	1 747 868,50	stavební práce	1 444 519,50 Kč	303 349,00 Kč	1 747 868,50 Kč
4	15-1-116	20150233	Miloš Ryšavý, Věmyslice	23.6.2015	23.6.2015	199 988,00	stavební práce	165 279,00 Kč	34 709,00 Kč	199 988,00 Kč
5	15-1-117	20150235	Miloš Ryšavý, Věmyslice	23.6.15	23.6.2015	11 858,00	povinná publicita	9 800,00 Kč	2 058,00 Kč	11 858,00 Kč
Celkem za rok 2014						3 945 089,50				3 945 089,50 Kč

Práche dne 30. 6. 2015

Vypracovala: Cehelská Ludmila, účetní obce

cy

B

.....
Dvořák Zdeněk, starosta

OBEC PRÁČE
PRÁČE 112
IČO: 00 293 385
DIČ: CZ 00 293 385