



OPERAČNÍ PROGRAM
ROZVOJ LIDSKÝCH
ZDROJŮ



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program
Rozvoj lidských zdrojů



Zlínský kraj

Číslo smlouvy objednatele
Číslo smlouvy zhotovitele

D/1451/2013/RDP
.....

SMLOUVA O DÍLO

dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Sídlo : Zlín, tř. T. Bati č.p.21, PSČ 761 90
Statutární orgán : MVDr. Stanislav Mišák – hejtman
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : MVDr. Stanislav Mišák – hejtman
b) ve věcech technických : Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,
Ing. František Mikeščík- vedoucí oddělení přípravy a
realizace investic
IČ : 70891320
DIČ : CZ70891320
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 1827552/0800
Tel. / Fax : 577 043 871
E-mail : milan.hudec@krzlinsky.cz
frantisek.mikestik@krzlinsky.cz
tomas.zahora@krzlinsky.cz

1.2. Zhotovitel

AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o.
Sídlo : Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov
Statutární orgán : jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19054
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Ladislav Pospíšil, Ing. Jiří Berčík
b) ve věcech technických : Ing. Ladislav Pospíšil, Ing. René Švarc
IČ : 607 489 82
DIČ : CZ 607 489 82
Bankovní ústav : Waldviertler Sparkasse Bank AG
Číslo účtu : 4000044650/7940
Tel. / Fax : 517 346 915 / 517 346 803
E-mail : avos@avos.cz, pospisil@avos.cz

Zpracoval: Ing. Tomáš Záhora <i>r. z. Záhora</i>	Kontroloval: Mgr. Radim Nuc, Dis.	Kontroloval: Ing. František Mikeščík Ing. Miluše Poláková, Ph.D.	Schválil: Ing. Martin Kobzář
--	--------------------------------------	--	---------------------------------



ENERGETICKÁ AGENTURA
ZLÍNSKÝ KRAJ



ENERGETICKÁ AGENTURA
ZLÍNSKÝ KRAJ



Zlínský kraj

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro provádění stavby a výběr dodavatele stavby - (dále jen „dílo“) a vykonávat dále sjednané činnosti na akci:

„Kroměřížská nemocnice a.s. – rekonstrukce tepelného hospodářství“


Objektová soustava:

- SO 01 Výstavba teplovodního zdroje
- SO 02 Zdroj páry pro prádelnu
- SO 03 Plynofikace teplovodního zdroje
- SO 04 Areálové rozvody tepla
- SO 05 Domovní předávací stanice tepla
- SO 06 Datové rozvody, centrální dispečink

Rozsah díla:

2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele stavby

- 2.1.1. zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., včetně splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný i neoceněný soupis prací budou předány kromě tištěné podoby i samostatně na CD elektronické podobě ve formátu *.xls., *.xlsx.;
- 2.1.2. soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Případný výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací bude zhotovitel průběžně konzultovat s objednatelem. Objednatel doporučuje použít pro zpracování soupisu prací cenovou soustavu RTS a.s. Zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby až po odsouhlasení ze strany objednatelem;
- 2.1.3. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní jména výrobců nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a standardy (včetně estetických);
- 2.1.4. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby;
- 2.1.5. v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci při sdělení termínu předání projektové dokumentace;
- 2.1.6. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH;
- 2.1.7. projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle § 44 až § 46 zákona č. 137/2006 Sb., pro stavební práce a s tím související dodávky a služby;
- 2.1.8. zhotovitel předloží objednateli koordinační výkresy stavby, které budou obsahovat soutisk všech profesí a řemesel s jednoznačným grafickým rozčleněním znázornění jednotlivých profesí a řemesel. Koordinační výkresy budou předloženy investorovi na kontrolním dnu nejpozději 14 dní před ukončením díla;
- 2.1.9. písemné odsouhlasení konečného řešení projektové dokumentace se zástupci Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s. a se zástupci odboru investic KÚZK;
- 2.1.10. koordinace postupu zpracování projektové dokumentace předmětu díla s realizovanou investiční akcí „Kroměřížská nemocnice a.s. – rekonstrukce kuchyně“;
- 2.1.11. projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné k jednoznačnému provedení díla včetně podrobných výkresů, vymezení zařízení staveniště a zpracované požadavky účastníků stavebního řízení při povolování stavby;

Zpracoval: Ing. Tomáš Záhora 	Kontroloval: Mgr. Radim Nuc, Dis.	Kontroloval: Ing. František Mikeščík Ing. Miluše Poláková, Ph.D.	Schválil: Ing. Martin Kobzák
--	--------------------------------------	--	---------------------------------



- 2.1.12. zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr dodavatele stavby; průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celé investiční akce;

2.2. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby musí dále splňovat tyto podmínky:

- 2.2.1. Stavebního povolení na akci „Kroměřížská nemocnice a.s. – rekonstrukce tepelného hospodářství“ vydaného Městským úřadem v Kroměříži dne 09. 05. 2013 pod č.j. 02/330/053272/1888/142/2012/BaM na základě vyjádření dotčených orgánů.
2.2.2. Projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované firmou AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o., pod zakázkovým č. 12T054z listopadu 2012.
2.2.3. Registračního listu akce „CZ.1.02/2.2.00/12.16129“, bude-li vydán.

2.3. Autorský dozor (dále jen AD)

V průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby

- 2.3.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 dnů po jejím obdržení
2.3.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-li požadována
2.3.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku na dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li požadováno
2.3.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku stavby, bude-li požadováno;

V průběhu realizace stavby:

- 2.3.5. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou dokumentací v rozsahu cca 8 hodin týdně. AD bude zahrnovat rovněž dohled projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se vši odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatel tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem. Vyšší počet vyžadovaných hodin AD nebude považován za vícepráci, neboť specifika objektu i zadání jej objektivně vyžadují;
2.3.6. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele;
2.3.7. účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výběrech a jiných souvisejících jednáních svolaných investorem dle potřeb stavby;
2.3.8. kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a při uvedení díla do provozu;
2.3.9. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli;
2.3.10. zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednateli. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky;
2.3.11. objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; zejména oznámí zhotoviteli jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby;
2.3.12. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je;
2.3.13. AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;
2.3.14. AD bude také písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele stavebních prací a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele a realizaci stavby;
2.3.15. autorským dozorem nejsou:
2.3.15.1. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamčního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení;

Zpracoval: Ing. Tomáš Záhora 	Kontroloval: Mgr. Radim Nuc, Dis.	Kontroloval: Ing. František Mikeščík Ing. Miluše Poláková, Ph.D.	Schválil: Ing. Martin Kobzáň
-------------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------



- 2.3.15.2. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.
- 2.3.16. AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních důvodů nebude možno účast autorů projektu na AD zajistit.

2.4. Součástí díla je rovněž:

- 2.4.1. **organizace výrobních výborů** v místě sídla investora v pravidelných intervalech, min. 1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro výběr dodavatele a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry;
- 2.4.2. **výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby; zhotovitel **při podpisu** této smlouvy doloží doklad o odborné způsobilosti osoby vykonávající funkci koordinátora;
- 2.4.3. zpracování návrhu organizačních opatření na stavbě (nesmí být ohrožen provoz nemocnice) vč. jeho projednání s vedením nemocnice a zástupcem investora
- 2.4.4. projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci;
- 2.4.5. zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektových dokumentací;
- 2.4.6. součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí částí díla postupně v termínu:

- 3.1. **Projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele stavby** dle odst. 2.1 a 2.2, bude předána objednateli v termínu do 65 (je předmětem nabídky – hodnotícím kritériem) kalendářních dnů po podpisu smlouvy o dílo.
- 3.2. **Výkon AD** dle odst. 2.3 bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů zadávacího řízení na zhotovitele stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby.
Předpokládaný termín veřejné zakázky: 10 – 12/2013
Předpokládaný termín realizace stavby: 04 – 10/2014
- 3.3. **K převzetí díla** nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň **3 dny předem**. **Objednatel není povinen převzít dílo** nebo jeho část, vykazující vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla (jeho části dle odst. 5.2), který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 3.4. Prodloužení Zhotovitele s dokončením PD **delší jak 30 kalendářních dnů** se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodloužení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně Zhotovitele.
- 3.5. Termínem dokončení PD se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí odsouhlasené a projednané projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele stavby Objednatel **bez vad a nedodělků**
- 3.6. Termínem dokončení AD se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu ukončení výkonu autorského dozoru.

Zpracoval: Ing. Tomáš Záhora <i>Ing. Tomáš Záhora</i>	Kontroloval: Mgr. Radim Nuc, Dis.	Kontroloval: Ing. František Mikeščík Ing. Miluše Poláková, Ph.D.	Schválil: Ing. Martin Kobzák
---	--------------------------------------	--	---------------------------------



3.7. Místem plnění je: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín, PSČ 761 90.

4. CENA DÍLA

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem bez DPH

1 359 000,- Kč

DPH 21 %

285 390,- Kč

Celkem s DPH

1 644 390,- Kč

4.1.1. **Projektová dokumentace pro provádění stavby výběr dodavatele stavby dle čl. 2.1**

1 083 000,- Kč (bez DPH)

227 430,- Kč (DPH 21 %)

1 310 430,- Kč (vč. 21 % DPH)

4.1.2. **Výkon Autorského dozoru dle článku 2.3**

276 000,- Kč (bez DPH)

57 960,- Kč (DPH 21 %)

333 960,- Kč (vč. 21 % DPH)

4.2. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. **Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel**

4.3. **V ceně je zahrnuto:**

4.3.1 **6 vyhotovení** kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby dle článku 2.1 v tištěné formě a 2x v digitální formě, z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *.dwg, *.dgn, *.doc, *.xlsx, *.xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude seříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.

4.4. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů.

4.5. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy.

4.6. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

Zpracoval: Ing. Tomáš Záhora	Kontroloval: Mgr. Radim Nuc, Dis.	Kontroloval: Ing. František Mikeščík Ing. Miluše Poláková, Ph.D.	Schválil: Ing. Martin Kobzán
---------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------



5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel neposkytuje **zálohy**.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí jednotlivých částí (DPS a AD) řádně zhotoveného a bezvadného díla (den zdanitelného plnění) **po jeho úplném dokončení**. Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu). Přílohou faktury musí být objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací s oceněním jednotlivých fakturovaných položek. Nedílnou přílohou faktury dále tvoří **protokol o předání a převzetí** projektové dokumentace nebo protokol o **ukončení AD** podepsaný oprávněným zástupcem objednatele.
- 5.3. **Výkon AD** dle odst. 2.3 bude fakturován po předání o převzetí stavby. Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost a celkový počet hodin výkonu AD za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený TDS.
- 5.4. Splatnost faktur je **30 dnů** od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.
- 5.5. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.6. Každý daňový doklad (faktura) bude označen textem obsahující název a registrační číslo projektu a číslem této smlouvy.
- 5.7. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.
- 5.8. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud **neobsahuje náležitosti** dle uvedených právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.4. Nedílnou přílohou faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí projektové dokumentace, protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele.
- 5.9. Objednatel může **fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit** pouze v případě, když:
- 5.9.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5.,
 - 5.9.2. obsahuje nesprávné cenové údaje,
 - 5.9.3. neobsahuje přílohy
- 5.10. **Nárok zhotovitele na úhradu ceny** za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě následujících skutečností:
- 5.10.1. faktické **provedení** fakturovaných činností a
 - 5.10.2. předání a **převzetí** díla nebo jeho částí **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo jeho částí, případně protokolu o **odstranění vad** a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat.
 - 5.10.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem.
- 5.11. Zhotovitel prohlašuje, že:
- 5.11.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,

Zpracoval: Ing. Tomáš Záhora 	Kontroloval: Mgr. Radim Nuc, Dis.	Kontroloval: Ing. František Mikeščík Ing. Miluše Poláková, Ph.D.	Schválil: Ing. Martin Kobzáň
-------------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------



- 5.11.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 5.11.3. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastností této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.
- 6.2. Projektová dokumentace bude navrhovat taková opatření, postupy a technologie v oblasti úspor energií, aby splňovala podmínky dokumentace k XXXVIII. výzvě z Operačního programu životního prostředí (dále jen OPŽP). Projektová dokumentace bude rovněž zpracována dle požadavků opatření úspor energií, navržených v energetickém auditu „Energetického hospodářství Kroměřížské nemocnice, a.s.“ zpracovaného Ing. Milanem Tovačovským, pod zakázkovým č. 081201-26-01 ze srpna 2012.
- 6.3. Pokud se jedná o **další pokyny objednatele** učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.
- 6.4. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu prací řeší další ustanovení smlouvy.
- 6.5. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat **v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.** a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.
- 6.6. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět vybrané činnosti ve výstavbě specifikované čl. 2 této smlouvy.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje:
- 6.7.1. uchovat doklady související s provedením díla dle této smlouvy včetně účetních/daňových záznamů po dobu 10-ti let od skončení realizace akce uvedené v odstavci 2.1 článku 2 této smlouvy,
- 6.7.2. umožnit osobám oprávněným k výkonu provést kontrolu těchto dokladů
- 6.8. Předmětná výstavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje.

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.
- 7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady pro řádné a včasné zhotovení díla v termínu do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo.
- 7.3. Seznam poskytovaných podkladů:
- 7.3.1. projektová dokumentace pro stavební povolení, zpracovaná společností AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o., zakázkové č. 12T054 z listopadu 2012

Zpracoval: Ing. Tomáš Záhora 	Kontroloval: Mgr. Radim Nuc, Dis.	Kontroloval: Ing. František Mikeščík Ing. Miluše Poláková, Ph.D.	Schválil: Ing. Martin Kobzáň
-------------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------



- 7.3.2. energetický audit „Energetického hospodářství Kroměřížské nemocnice, a.s.“ zpracovaný Ing. Milanem Tovačovským, pod zakázkovým č. 081201-26-01 v srpnu 2012
- 7.3.3. investiční záměr č. 853/3/170/147/10/11 vč. dodatků
- 7.4. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení projektu a k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých součástí těchto podkladů.
- 7.5. **Nepředá-li objednatel podklady včas**, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po předchozí dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se zhotovitelem souhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu.
- 7.6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
- 7.7. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele.

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU

- 8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho **řádným a včasným dokončením a předáním objednateli místě plnění a to bez vad a nedodělků**.
- 8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i **před termínem plnění**.
- 8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán **Protokol o předání a převzetí díla**, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven **Protokol o odstranění vad a nedodělků**, prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno.
- 8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí díla.
- 8.5. Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé **drobné vady** nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran.
- 8.6. Zhotovitel prohlašuje, že **objednatel bude oprávněn** jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) **užít** k realizaci stavby, dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli **nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv** či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (**práva autorská**, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto **poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít** ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a **oprávnění upravit či jinak měnit dílo** nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako **bezúplatná**.

Zpracoval: Ing. Tomáš Záhora 	Kontroloval: Mgr. Radim Nuc, Dis.	Kontroloval: Ing. František Mikeščík Ing. Miluše Poláková, Ph.D.	Schválil: Ing. Martin Kobzán
-------------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------



- 8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, apod.). Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 8.8. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním projektové dokumentace provést **prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace k ověření**, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zpracovat případné připomínky objednatele do projektové dokumentace.
- 8.9. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 9.1. **Zhotovitel odpovídá** za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že **dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.**
- 9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 9.3. **Záruční doba na dílo je 60 měsíců.**
- 9.4. **Vadou** se rozumí rovněž odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními a technickými předpisy.
- 9.5. **Za vadu se považuje** i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace.

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA

- 10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, **nejpozději do uplynutí záruční doby**. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději **do 3 pracovních dnů** ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak.
- 10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky **bezplatné odstranění vady**. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek.
- 10.3. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 10.2 a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.

Zpracoval: Ing. Tomáš Záhora <i>T. Záhora</i>	Kontroloval: Mgr. Radim Nuc, Dis.	Kontroloval: Ing. František Mikeščík Ing. Miluše Poláková, Ph.D.	Schválil: Ing. Martin Kobzán
---	--------------------------------------	--	---------------------------------



11. SMLUVNÍ SANKCE

- 11.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla nebo jeho části dle čl. 2 oproti termínům uvedeným v čl. 3, a to ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 11.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 11.3. Objednatel zaplatí zhotoviteli **za prodlení s úhradou ceny** díla dle faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.4. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato skutečnost považována za vadu projektu, na kterou může být uplatněna smluvní pokuta. Výše pokuty je stanovena na částku **100,- Kč vč. DPH** za každých **10.000,- Kč vč. DPH**, o které bude dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet projektanta/dodavatele stavebních prací.
- 11.5. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy.
- 11.6. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 11.7. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit**, na straně objednatele pouze po předchozím **odsouhlasení příslušným orgánem Zlínského kraje**
- 11.8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

12. POJIŠTĚNÍ

- 12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní **pojištění odpovědnosti za škody** způsobené svou projektovou a související činností u **Česká pojišťovna a.s.**, s limitem pojistného plnění **5 000 000,-Kč** (minimálně však 5,000.000,- Kč). Kopie pojistné smlouvy bude přílohou této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 324 zákona č. 513/1991 Sb. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy.
- 13.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna oznámit druhé straně**, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o

Zpracoval: Ing. Tomáš Záhora 	Kontroloval: Mgr. Radim Nuc, Dis.	Kontroloval: Ing. František Mikeščík Ing. Miluše Poláková, Ph.D.	Schválil: Ing. Martin Kobzáň
-------------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------



jejich důsledcích. Zpráva musí být podána **písemně bez zbytečného odkladu** poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **lhůta 14 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy.


- 13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **15 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se považuje:
- 13.4.1. prodlení s předáním díla objednateli dle čl. 3, odst. 3.1 delším jak 30 kalendářních dnů
 - 13.4.2. nedodržení závazných parametrů podle předaného investičního záměru vč. dodatků
 - 13.4.3. nerespektování pokynů objednatele vedoucích k upřesnění investorského zadání a nezhoršujícího kvalitu díla
- 13.5. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle Obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 13.6. Důsledky odstoupení od smlouvy:
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. **Zhotovitelovy závazky** za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 13.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy **do 30 dnů** od odstoupení od smlouvy.
- 13.8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy.

14. SPORY

- 14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem.

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 15.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

Zpracoval: Ing. Tomáš Záhora 	Kontroloval: Mgr. Radim Nuc, Dis.	Kontroloval: Ing. František Mikeščík Ing. Miluše Poláková, Ph.D.	Schválil: Ing. Martin Kobzáň
--	--------------------------------------	--	---------------------------------



Číslo jednací: 0597/R14/13
Datum: 01. 07. 2013



Číslo jednací: 0597/R14/13
Datum: 01. 07. 2013



Zlínský kraj

16. STYK MEZI STRANAMI

- 16.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně.
- 16.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.
- 16.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému **Datových schránek** dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a jeho prováděcích předpisů.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 17.1. Zhotovitel potvrzuje **pravdivost svých údajů**, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
- 17.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah dle dohody smluvních stran v souladu s § 262 zákona č. 513/1991 Sb. příslušnými ustanoveními § 536 a n. a pokud jde o činnosti pak § 566 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.3. Smlouva se vyhotovuje **vpěti vyhotoveních** stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží **3 vyhotovení** a zhotovitel obdrží **2 vyhotovení**.
- 17.4. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo tvoří přílohy:
- 17.4.1. Kopie pojistné smlouvy (dle odst. 12.1 této smlouvy)

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: **RZK**

Datum a číslo jednací: **01. 07. 2013** **0597/R14/13**

Ve Zlíně dne: **30 -07- 2013**



Objednatel

MVDr. Stanislav Mišák

hejtman Zlínského kraje

Ve Vyškově dne: **19 -07- 2013**

AVOS VYŠKOV

měřicí a regulační technika, s.r.o.
Dřnovská 51/2, 682 01 Vyškov
DIČ: CZ 607 48 982, IČ: 607 48 982
Tel.: 517 346 915, Fax: 517 346 803

Zhotovitel

Ing. Ladislav Pospíšil

AVOS VYŠKOV

měřicí a regulační technika, s.r.o.

Zpracoval: Ing. Tomáš Záhora <i>rt. Záhora</i>	Kontroloval: Mgr. Radim Nuc, Dis.	Kontroloval: Ing. František Mikeščík Ing. Miluše Poláková, Ph.D.	Schválil: Ing. Martin Kobzán
--	--------------------------------------	--	---------------------------------



L-VPPP81/A



Číslo pojistné smlouvy: 36879310-13
 Stav k datu 7. 6. 2013
 Kód pojištění: DPR01
 Pořadové číslo pojištění: 1

Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika. IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, pojištěný:

Název firmy: AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o.
 IČ: 60748982

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 7. 6. 2013.

2. Směrná ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění profesní odpovědnosti za škodu DPPI 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč 4 000 000,-

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě dle: Výpisu z obchodního rejstříku č. 16233/2007 vydaného Krajským soudem v Brně dne 20. 2. 2007

Živnostenského listu č. 371201-7870 vydaného MěÚ ve Vyškově dne 15. 11. 2007

Živnostenského listu č. 371200-17770 vydaného MěÚ ve Vyškově dne 15. 11. 2007

Osvědčení o autorizaci č. 34290,18148,15673 vydaného ČKAIT dne

Osvědčení o autorizaci č. 2425,3735,29202,25397 vydaného ČKAIT dne

Pojištění se nevztahuje na případy, kdy příčina vzniku škody nastala přede dnem 23. 3. 2000.

4.2. V případě finanční škody poskytne pojišťovna pojistné plnění pouze za předpokladu, že pojištěný vykonával pro poškozeného činnost na základě písemné smlouvy o poskytování této činnosti nebo na základě písemného zmocnění nebo na základě jiných důkazů, které prokáží, že tyto odborné služby byly provedeny pro poškozeného oprávněně.

4.3. Odchytně od ustanovení článku 6 bod 1 písm. d) všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že se pojištění nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s jinými činnostmi, než je činnost autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě.

TC88940002016

02202879767467

Číslo pojistné smlouvy 36879310-13
Stav k datu 7. 6. 2013

Kód pojištění: DPPO1
Pořadové číslo pojištění:

vaného inženýra a technika činného ve výstavbě, u kterých české právní předpisy ukládají povinnost sjednat pojištění odpovědnosti za škodu.

4.4. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou překročením smluvně stanovené doby stavby, lhůt a termínů a na odpovědnost vzniklou porušením autorského práva.

4.5. Ujednává se, že pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této ceny a dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty a organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

4.6. Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou s činností pojištěného týkající se tunelů, přehrad, přístavů a letišť.

4.7. Tam, kde se ve smlouvě hovoří o autorizované osobě, je tím míněn pro účely této smlouvy pojištěný.

4.8. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč

5 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

10%, nejméně 5 000,- Kč, nejvýše 50 000,- Kč

5. Rozsah pojištění

pol. č.	pojistné nebezpečí	pojistné v Kč
1	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	52 469,-

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč

52 469,-

Pojištění se sjednává s obchodní slevou 30,00 %, tj. v Kč

15 740,-

Pojistné za pojištění profesní odpovědnosti za škodu po zaokrouhlení v Kč

28 098,-

6. Počátek a doba trvání pojištění

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 7. 6. 2013 do 24:00 hod. dne 11. 1. 2014.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: Výpis z obchodního rejstříku č. 16233/2007

Živnostenský list č. 371201-7870

Živnostenský list č. 371200-17770

Osvědčení o autorizaci č. 34290,18148,15673

Osvědčení o autorizaci č. 2425,3735,29202,25397

8. Závěrečná ujednání

8.1. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

8.2. Pojistník potvrzuje svým podpisem, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v _____ dne _____ v _____ hodin _____ minut

AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o.

Helena Vodáčková
0931

měřicí a regulační technika, s.r.o.

Číslo účtu 51/2 582 01 Vyškov

DIČ CZ 607 48 821 00 007 48 002

tel. 517 344 511 fax 517 344 503

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy

Ověřovací doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **50439780-115024-**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě **130802073811**

do podoby elektronické, skládající se z **14** listu(ů), se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací **bez zajišťovacího prvku**
prvek:

Ověřující osoba: **Michal Uherek**

Vystavil: **Zlínský kraj**

Ve Zlíně dne 2.8.2013