

Obchodní podmínky (Smlouva o dílo na dodávku a montáž nového výtahu)

č. MUBPH 22838/2013

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

(Termíny plnění uvedené v těchto obchodních podmínkách budou platné pokud vybraný zhotovitel obdrží podepsanou smlouvu o dílo do 7.5.2014. V případě posunu v uzavření SoD posunou se i termíny realizace díla o počet dnů odsunutí předání podepsané SoD).

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ : 00287113
DIČ : CZ00287113
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100
zastoupení ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňkem Pánkem, starostou města
ve věcech technických : Alešem Winklerem, ved. oddělení správy majetku a investic
Jiřím Malinou, oddělení správy majetku a investic
e-mail: malina@mubph.cz
mobil: 777 578 226

(dále jako objednatel)

Zhotovitel : Výtahy Vsetín, s. r. o.
se sídlem Turkmenská 2150
755 01 Vsetín
IČ: 25855981
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu 276224730237/0100
jednající: Radim Novosad
(dále jako zhotovitel)

Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Předmětem díla je dodávka a provedení kompletních stavebních prací na akci – „**Výměna výtahu na radnici, Masarykovo nám. 137 v Bystřici pod Hostýnem**“ podle projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Stránským, Urxova 4, Olomouc v 11/2013. Dodávkou a provedením se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, potřebné demontáže stávajícího zařízení, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Podrobně je obsah předmětu díla specifikován projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem předloženým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku. Tento rozpočet je součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

II.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo snížení rozsahu předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla včetně VRN a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen vyplývajících z cenové hladiny cen v položkovém rozpočtu, a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po uzavření dodatku smlouvy má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

II.4 Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků k termínu předání převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

III.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dne **17.7.2014**. (Před tímto termínem proběhne výroba výtahu.)

III.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli nejpozději dne **10.9.2014**. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

III.3 Místem plnění je část budovy radnice, Masarykovo nám. 137 v Bystřici pod Hostýnem.

IV. CENA DÍLA

IV.1 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu, který tvoří (jako příloha č. 1) nedílnou součást této smlouvy.

Celková cena díla činí:

Bez DPH 549000,- Kč

IV.2 Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, včetně nákladů na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. Zhotovitel zodpovídá za správnost a úplnost položkového rozpočtu. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky naceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

IV.3 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

IV.4 Změna sjednané ceny je možná, pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

IV.5 Město Bystřice pod Hostýnem bude při realizaci díla dle smlouvy o dílo osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění této smlouvy o dílo objednatelem. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a doručit jej objednateli do 3 dnů od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky přenesené daňové povinnosti dle ust. §92e ZDPH za každý den prodlení.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

V.2 Cena za dílo bude uhrazena po předání díla a jeho převzetí objednatelem, a to na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené zhotovitelem ve dvou stejnopisech se splatností 30 dnů.

V.3 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

V.4 Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy zhotovitel nesmí bez předchozí písemné dohody s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

VI. STAVEBNÍ DENÍK

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

VI.2 Zázpisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VII. STAVENIŠTĚ

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

VII.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději **do 17.7.2014**

VII.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Likvidace odpadů bude zhotovitelem dokladována.

VII.3 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do protokolárního předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

VIII.2 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.

VIII.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Výzvu je zhotovitel povinen učinit písemně minimálně tři dny před zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví do této lhůty, je zhotovitel oprávněn výše uvedené práce po předcházejícím písemném upozornění objednatele zakrýt a pokračovat v dalších pracích.

VIII.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

VIII.5 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

VIII.6 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k zajištění požární ochrany při provádění díla a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA

IX.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

IX.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení potřebné doklady, především:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- stavební deník
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby

IX.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede: označení díla, označení objednatele a zhotovitele díla, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou revizní zprávy, atesty materiálů a všechny podepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součásti stanovené smlouvou nebo se vztahující k předmětu smlouvy.

Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.4 Dílo je považováno za ukončené dnem písemného převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

IX.5 Objednatel je vlastníkem díla. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.

IX.6 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla po dobu provádění díla, a to až do doby jeho řádného předání objednateli.

X. ZÁRUKA

X.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku na jakost v délce 72 měsíců ode dne řádného předání celého díla objednateli. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

X.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.3 Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejím odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky a technologicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

X.4 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámění).

XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

XI.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

XII.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla delším než 15 dnů, je povinen zaplatit objednateli navíc další smluvní pokutu ve výši dalších 0,2% z ceny díla za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení s předáním díla. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XII.2 Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě dle čl. X.3 smlouvy k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a každý den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která je havárií (viz čl. X.4 smlouvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tedy 1.000,- Kč za každou takovou vadu a každý den prodlení.

XII.3 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

XII.4 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

XII.5 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Stejná splatnost se vztahuje i na případnou úhradu úroku z prodlení objednatelem zhotoviteli.

XII.6 Zaplacením smluvní pokuty dle některého z předchozích ustanovení této smlouvy není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

XIII. ZMĚNY SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

XIII.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky budou vztupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

XIII.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

XIII.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

XIII.4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIII.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení"
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XIII.6 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do okamžiku odstoupení od smlouvy realizoval.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIV.1 Tato smlouva je zhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem dne 16.4.2014, č. usnesení: 14/09/2014

V Bystřici pod Hostýnem dne 28.4.2014

Ve Vsetíně dne 16. 4. 2014

Za objednatele:

[Handwritten signature]



Za zhotovitele:

Výtahy Vsetín, s.r.o.

Turkmenská 2150

755 01 Vsetín

IČO 25855981, DIČ CZ25855981

[Handwritten signature of Radim Novosad]

Radim Novosad



jednatel

Výtahy Vsetín, s. r. o.

KRYCÍ LIST PRO VÝKAZ VÝMĚR

Objekt :	Název objektu : MASARYKOVO NÁM. 137, BYSTRICE POD HOSTÝNEM	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Výměna výtahu	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	Doprava materiálu	0
	Montáž celkem		
R	HSV celkem		
N	PSV celkem		
	ZRN celkem		
	HZS		
	RN II.a III.hlavy	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Di 16.4.2014	Jméno : Radim Novosad Datum : 16.4.2014 Podpis: 	Jméno : Malina Datum : 28.4.2014 Podpis: 
	Výtahy Vsetín, s.r.o. Turkmenská 2150 755 01 Vsetín IČO 25855981, DIČ CZ25855981	MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem Masarykovo nám. 137 768 61 BYSTRICE pod Hostýnem JM

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	540 211 Kč
DPH	21 % činí :	113 444 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		653 655 Kč

Poznámka :

Součástí dodávky výtahu a jeho realizace bude kompletní elektroinstalace a zařízení požadované na nově provedený výtah, osvětlení šachty a kabiny vč. vypínačů, kabeláže a ostatních.
 Součástí dodávky výtahu je i dodávka a stavební osazení (vysekání, zapravení) nové nosné konstrukce podpory výtahového stroje - 2 x l č. 20 + roznášecí plotny pod kotvení nových vodítek.

Stavba :	Výměna výtahu
Objekt :	MASARYKOVO NÁM. 137, BYSTRICE POD HOSTÝNEM

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	499 577	0	0	0	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	2 298	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	1 082	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	2 761	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	518	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	584	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	2 744	0	0	0	0
98	Demolice	554	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	4 196	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	820	0	0	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	0	1 341	0	0	0
783	Nátěry	0	247	0	0	0
784	Malby	0	5 088	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	0	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	0	0	0	17 200	0
7	Požární příslušenství	1 200	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	511 319	11 692	0	17 200	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Doprava materiálu		0,0	523 011	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	Výměna výtahu
Objekt :	MASARYKOVO NÁM. 137, BYSTRICE POD HOSTÝNEM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	55335949	Profil rohový nerez 100x100mm	m	8,96	650,00	5 824,00
		2*2,12+2*2,36		8,96		
2	771478001RT1	Montáž lišt rohových	m	8,96	80,00	716,80
		2*2,12+2*2,36		8,96		
3	330 03-0010.RAA	Demontáž výtahu včetně ekologické likvidace	kus	1,00	6 500,00	6 500,00
4	330 03-0100.RAA	Výtah osobní dle zadávací dokumentace dodávka, montáž, GSM brána, zprovoznění, zaškolení, dokumentace skut. provedení, provozní dokumentace, hluková studie, potřebné revize a zkoušky	kus	1,00	486 298,00	486 298,00
5	311 23-0012 V	Dozdění dveřních otvorů, omítka cihly 29 x 14 x 6,5 cm, P 15	m3	0,22	1 100,00	238,15
		0,12*0,4*2,15+0,12*0,4*2,36		0,22		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				499 576,95
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
6	771 10-0010.RAA	Výrovnání nerovností podlahy strojovny a šachty nivelační hmota tl. 3 mm, penetrace	m2	38,30	60,00	2 298,14
		1,8*2,4+6,34*5,36		38,30		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				2 298,14
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
7	612 10-0020.RAA	Začištění omítek kolem otvorů	m	4,45	60,00	266,88
		0,4*(2,36+2,36+1,08)+0,4*(2,12+2,12+1,08)		4,45		
8	612421221R00	Oprava vápen.omítek do 10 % pl. - hladkých strojovna	m2	101,84	8,00	814,72
		1,8*2,4+6,34*5,36		38,30		
		17,76*2,21+2,7*9,64-0,87*2		63,54		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				1 081,60
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
9	943943223R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 100kg, H 28 m	m3	36,72	32,00	1 175,04
		1,8*2,4*8,5		36,72		
10	943943291R00	Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	36,72	8,00	293,76
		1,8*2,4*8,5		36,72		
11	943943823R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 100 kPa, H 28 m	m3	36,72	32,00	1 175,04
		1,8*2,4*8,5		36,72		
12	998 00-9101.R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	0,49	240,00	117,62
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				2 761,46
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
13	952901114 V	Vyčištění šachet po bouracích pracích úklid	m2	4,32	120,00	518,40
		1,8*2,4		4,32		
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				518,40
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
14	968072245 V	Vybourání kovových zárubní a dveří	m2	4,87	120,00	584,50
		1,08*2,15+1,08*2,36		4,87		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				584,50
Díl: 97		Prorážení otvorů				
15	971 10-0041.RAC	Vybourání otvorů ve stropěch železobetonových tloušťka 15 cm	m2	0,08	3 800,00	304,00
		2*0,04		0,08		
16	971042123 V	Vrtání otvorů, stropy železobetonové D80	kus	2,00	320,00	640,00
		1+1		2,00		
17	97 08-0101 V	Odsekání fundamentů v prohlubni odsekání starého základu ve strojovně	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				2 744,00
Díl: 98		Demolice				
18	979 01-2212.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot na H do 4 m	t	0,25	620,00	151,96
19	979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění vč. poplatku	t	0,25	400,00	98,04
20	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,25	200,00	49,02
21	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,25	80,00	19,61
22	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,25	50,00	12,26
23	979 01-2219.R00	Příplatek k sutí za každých dalších 4 m výšky	t	0,25	80,00	19,61
24	979 08-7213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,25	580,00	142,16
25	979 08-4419.R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	6,13	10,00	61,28

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	Výměna výtahu
Objekt :	MASARYKOVO NÁM. 137, BYSTRICE POD HOSTÝNEM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	98 Demolice				553,93
Díl:	711	Izolace proti vodě				
26	711212002RT1	Stěrka hydroizolační hmotou proti vlhkosti Prohlubeň výtahové šachty a stěny do v. 1,5m	m2	16,92	248,00	4 196,16
		1,8*2,4+(1,8+2,4)*2*1,5		16,92		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				4 196,16
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
27	767 90-0010.RAA	Montáž a demontáž zábran	kpl	1,00	820,00	820,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				820,00
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
28	777635110R00	Nátěry podlah betonových, akrylátový, 1x Panbexil strojovna a šachta	m2	38,30	35,00	1 340,58
		1,8*2,4+6,34*5,36		38,30		
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				1 340,58
Díl:	783	Nátěry				
29	783120012RAB	Nátěr stávajících dveří a zárubní strojovny 1x Z + 2x syntetický email	m2	4,94	50,00	247,05
		2*(0,87*2)+(0,3*4,87)		4,94		
	Celkem za	783 Nátěry				247,05
Díl:	784	Malby				
30	784452212R00	Malba čela výtahové šachty na nástupišťích penetrace	m2	15,26	35,00	533,99
		2,3*3,12+2,3*3,8-1,14*2,36-1,14*2,12+4,448		15,26		
31	784195212R00	Malba šachty a strojovny bílá, 1 x penetrace	m2	130,12	35,00	4 554,35
		8,535*(2*1,8+2*2,4)+17,76*2,21+2,7*9,64-2,12*1,14-2,36*1,14-0,87*2		130,12		
	Celkem za	784 Malby				5 088,34
Díl:	M21	Elektromontáže				
32	34109513	Elektroinstalace	kpl	1,00		0,-
	Celkem za	M21 Elektromontáže				0,-
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				
33	220860006 V	Vybavení výtahu dle EN 81-70 (invalidní vybavení)	kpl	1,00		17 200,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech				17 200,00
Díl:	7	Požární příslušenství				
34	7 25-2133 V	Hasicí přístroj 2kg práškový 55B	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
	Celkem za	7 Požární příslušenství				1 200,00

- Doplňující údaje k zakázce:
1. do ceny díla uchazeči zahrnou všechny potřebné náklady na řádné provedení kompletního díla
 2. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat žádné další prostředky k provedení díla než ty které si nacení do nabídkové ceny
 3. Kompletní dodávka díla bude obsahovat všechny činnosti dle celé předložené zadávací dokumentace
 4. Součástí předávaného díla budou: hluková studie (měření hluku dodaného výtahu a porovnání s platnou normou), všechny potřebné revize, dokumentaci skutečného provedení, provozní dokumentaci, zaškolení obsluhy a dozorce výtahu
 5. Dodaný výtah musí splňovat všechny platné předpisy a normy o osobních výtazích ve veřejných budovách např. vyhl. 398/2009 Sb, ČSN EN81-70 a ČSN EN81-28 atd.
 6. V rámci prohlídky místa plnění (termín uveden v zadávací dokumentaci) si můžou jednotliví uchazeči ověřit rozsah potřebných prací k dodání kompletního díla

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	VÝMĚNA VÝTAHU MASARYKOVO MÁMĚSTI 137 BYSTRICE POD HOSTÝNEM	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	BYSTRICE POD HOSTÝNEM
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant	Ing. Pavel Malina		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Pavel Malina	16.4.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00				
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00				
3	PSV	Dodávky	1 300,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00				
4		Montáž	1 800,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00				
5	"M"	Dodávky	709,00				17	Ostatní	0,00				
6		Montáž	2 100,00				18	NUS z rozpočtu	0,00				
7	ZRN (ř. 1-6)		5 909,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00				
20	HZS		2 880,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00				

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	8 789,00
Razítko			24	15 % 0,00 DPH	0,00
Objednatel			25	21 % 8 789,00 DPH	1 845,70
Datum a podpis 28.4.2014			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	10 634,70
Razítko			E Přípočty a odpočty		
Zhotovitel			27	Dodávky objednatele	0,00
Datum a podpis 16.4.2014			28	Klouzavá doložka	0,00
Razítko			29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VYMĚNA VYTAHU MASARYKOVO MĚSTI 137 BYSTRICE POD HOSTYNEM
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 16.4.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	3 100,00
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 100,00
M	Práce a dodávky M	2 809,00
21-M	Elektromontáže	2 809,00
OST	Ostatní	2 880,00
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	2 880,00
	<u>Celkem</u>	<u>8 789,00</u>

ROZPOČET

Stavba: VÝMENA VÝTAHU MASARYKOVO MĚSTĚ 137 BYSTRICE POD HOSTÝNEM

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Výtahy Vsehn s. r. o.

Datum: 16.4.2014

P.Č.	TV	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotová	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky PSV									
D	D	PSV	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				3 100,00	
1	K	731	735151151	Otopné těleso panelové	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	21,0
2	M	MAT	R121	Elektrický přímotop 2kW, 230V	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	21,0
Práce a dodávky M									
D	D	M	21-M	Elektromontáže				2 809,00	
3	K	921	210010108	Montáž liš vřetadecích s víčkem šířky do 40 mm	m	8,000	30,00	240,00	21,0
4	M	MAT	345718700	lišta elektroinstalací L 40 x 20 mm	m	8,000	19,00	152,00	21,0
5	K	921	210010316	Montáž krabic nástěnných plastových čtyřhranných do 100x100 mm	kus	1,000	120,00	120,00	21,0
6	M	MAT	345715630R	Krabičky lišové odbočňá s víčkem a svorkovnicí LK80/3	kus	1,000	130,00	130,00	21,0
7	K	921	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroj včetně zapojení průřezu žil do 2,5 mm ²	kus	3,000	20,00	60,00	21,0
8	K	921	210111012	Montáž zásuvky (polo)zapuštěná šroubové připojení ZP+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	1,000	40,00	40,00	21,0
9	M	MAT	345551040	zásuvka 1 násobná 16A Tango ostatní barvy	kus	1,000	91,00	91,00	21,0
10	K	921	210190004c	Doplňování a oprava stávajícího rozváděče	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	21,0
11	M	MAT	357DOD-ROZ	poplnění rozváděče	kus	1,000	120,00	120,00	21,0
12	K	921	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, VSLY 750 V 3x2,5 mm ² uložených pevně	m	12,000	20,00	240,00	21,0
13	M	MAT	341110360	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	12,000	18,00	216,00	21,0
Ostatní									
D	D	OST	OST	Hodinové zúčtovací sazby				2 880,00	
14	K	PK	HZS 010	Revize zařízení elektro	hodin	8,000	240,00	1 920,00	21,0
15	K	PK	HZS 030	Položkové nespécifikované práce při demontážích a montážích elektro	hodin	4,000	240,00	960,00	21,0
Celkem								8 739,00	