



DODATEK Č. 1 KE SMLouvě O Dílo

číslo 07/2018/Na

uzavřený podle ustanovení
§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Obec Červená Voda**
zastoupená Ing. Petrem Marešem, Ph.D., starostou obce
Červená Voda 268
561 61 Červená Voda
IČ: 00278637
DIČ: CZ00278637
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Červená Voda
č. účtu: 1324465319/0800
Telefon: 465 626 212, 724 506 931
e-mail: starosta@cervnavoda.cz
- 1.2. Zhotovitel: **ČAK CZ s.r.o.**
zastoupená Ing. Zdeňkem Čevelou, jednatelem společnosti
sídlo společnosti Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž
IČ: 25515608 DIČ: CZ25515608
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kroměříž
číslo účtu: 8314670257/0100
telefon, fax, e-mail: +420 736 631 555, info@cakcz.cz
zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Reli
odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Reli
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně, oddíl C, vložka č. 29576.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 KE SMLouvě O Dílo

- 2.1. Podkladem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je vlastní Smlouva o dílo ev. č. zhotovitele 07/2018/Na ze dne 14.3.2018 na provedení stavebních a montážních prací stavby „*Prodloužení splaškové kanalizace nad Domovem důchodců v Červené Vodě*“ (dále jen „smlouva“) a změnový list č. 1 zpracovaný zhotovitelem a schválený objednatelem, který je přílohou tohoto dodatku. Smluvní strany se dohodly na změně znění smlouvy na základě tohoto Změnového listu č. 1, a proto uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 1 ke smlouvě.



- 2.2. Dodatkem č. 1 ke smlouvě se upravují následující články platné Smlouvy o dílo na níže uvedené znění:

STÁVAJÍCÍ ZNĚNÍ:

VII. CENOVÉ PODMÍNKY

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy a v termínech dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy činí:

Cena celkem bez DPH 4 649 682,51 Kč

DPH 21 % 976 433,33 Kč

Cena celkem včetně DPH 5 626 115,84 Kč

*(slovy: pět milionů šest set dvacet šest tisíc sto patnáct celých osmdesát čtyři Kč)
(doplň uchazeč)*

- 7.2. Oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) je samostatnou přílohou smlouvy

NOVÉ ZNĚNÍ:

VII. CENOVÉ PODMÍNKY

- 7.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle smlouvy:

Cena celkem bez DPH 4 649 682,51 Kč

DPH 21 % 976 433,33 Kč

Cena celkem včetně DPH 5 626 115,84 Kč

(slovy: pět milionů šest set dvacet šest tisíc sto patnáct celých osmdesát čtyři Kč)

Cena za dílo provedené v rozsahu dle Změnového listu č. 1:

Cena celkem bez DPH 257 098,99 Kč

DPH 21 % 53 990,79 Kč

Cena celkem včetně DPH 311 089,78 Kč

(slovy: tři sta jedenáct tisíc osmdesát devět celých sedmdesát osm Kč)



(slovy: tři sta jedenáct tisíc osmdesát devět celých sedmdesát osm Kč)

Celková cena za dílo provedené v rozsahu dle smlouvy a Změnového listu č. 1:

Cena celkem bez DPH 4 906 781,50 Kč

DPH 21 % 1 030 424,12 Kč

Cena celkem včetně DPH 5 937 205,62 Kč

(slovy: pět milionů devět set třicet sedm tisíc dvě stě pět celých šedesát dva Kč)

- 7.2. Oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) ke Změnovému listu č. 1 je samostatnou přílohou Dodatku č. 1 ke smlouvě.

- 2.3. Ostatní články smlouvy neuvedené v tomto článku zůstávají beze změn.


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 11.2. Měnit nebo doplňovat text tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě jakožto samotné smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou schváleny příslušnými orgány objednatele a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.3. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá strana dvě vyhotovení.

Přílohy:

Oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) ke Změnovému listu č. 1.

V Červené Vodě dne 8.10.2014



Za objednatele:

Ing. Petr Mareš, Ph.D.,
starosta obce

V Kroměříži dne 8.10.2014



Za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Čevela
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20180724** Prodloužení splaškové kanalizace nad Domovem důchodců v Č
 Objekt: **1** Prodloužení splaškové kanalizace
 Rozpočet: **2**

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
stoky 44 m DN 250 + 29 m DN 300			225 098,99
přenos dat ČS GSM			32 000,00
			0,00
Celkem			257 098,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	257 098,99 CZK
Základní DPH	21 %	53 990,79 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

311 089,78 CZK

v

8.10.2018

ČAK a.s.

Havlíčková 2788/135, 767 01 Kroměříž
 IČO: 25515608, DIČ: CZ25515608
 info@cakcz.cz



Za zhotovitele

dne

8.10.2018



OBEC ČERVENÁ VODA
 561 61 Červená Voda č.p. 268
 IČO: 00278637
 Tel. a fax: 465 626 212
 E-mail: urad@ccervenavoda.cz

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	20180724	Prodloužení splaškové kanalizace nad Domovem důchodců v Červené Vodě
O:	1	Prodloužení splaškové kanalizace
R:	2	44 m DN 250 + 29 m DN 300

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				133 038,57
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	8,00000	50,00	400,00
2	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do, 500 l/min	den	5,00000	30,00	150,00
3	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na, dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	0,00000	150,00	0,00
4	132201203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	83,95000	130,00	10 913,50
5	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	41,97500	20,00	839,50
6	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudrčných	m3	0,00000	290,00	0,00
7	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost	m3	0,00000	50,00	0,00
8	132301203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	83,95000	120,00	10 074,00
9	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	41,97500	20,00	839,50
10	132312201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudrčných	m3	0,00000	300,00	0,00
11	132312209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost	m3	0,00000	20,00	0,00
12	141721120X	Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru, vrtu přes 400 do 530 mm	m	0,00000	4 900,00	0,00
13	14033244	trubka ocelová bezešvá hladká ČSN 41 1375.1 D530 tl 8 mm	m	0,00000	1 000,00	0,00
14	151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 2, m	m2	0,00000	12,00	0,00
15	151201102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 4, m	m2	379,60000	16,00	6 073,60

16	151201111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m, od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	4,00	0,00
17	151201112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m, od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	379,60000	6,00	2 277,60
18	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na, hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	0,00000	30,00	0,00
19	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na, hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	167,90000	32,00	5 372,80
20	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	0,00000	50,00	0,00
21	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	167,90000	75,00	12 592,50
22	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z, hornin tř. 1 až 4	m3	167,90000	35,00	5 876,50
23	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	167,90000	10,00	1 679,00
24	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	319,01000	20,00	6 380,20
25	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh, nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	119,00000	45,00	5 355,00
26	58344200	šterkodrť frakce 0-63 třída C	t	216,34200	220,00	47 595,24
27	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél, výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez	m3	37,39240	60,00	2 243,54
28	58331345	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	67,97940	190,00	12 916,09
29	181301105	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2,, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	0,00000	30,00	0,00
30	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v, rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	20,00	0,00
31	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,00000	150,00	0,00
32	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	0,00000	20,00	0,00
33	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	73,00000	20,00	1 460,00
34	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	30,00	0,00
35	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě, přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	0,00000	20,00	0,00
36	25234013	herbicid totální systémový neselektivní, bal. 1 l	litr	0,00000	2 000,00	0,00
Díl: 11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				8 066,50
37	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením, na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl.	m2	0,00000	25,00	0,00
38	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením, na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 100 do	m2	0,00000	55,00	0,00

39	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením, na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	94,90000	30,00	2 847,00
40	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením, na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	94,90000	55,00	5 219,50
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 015,00
41	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	73,00000	25,00	1 825,00
42	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	73,00000	30,00	2 190,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				5 475,00
43	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	10,95000	500,00	5 475,00
44	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	0,00000	100,00	0,00
45	59224011	prsteneček betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm	kus	0,00000	230,00	0,00
46	59224012	prsteneček betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm	kus	0,00000	230,00	0,00
47	59224013	prsteneček betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm	kus	0,00000	230,00	0,00
Díl: 5		Komunikace pozemní				18 102,30
48	564851111	Podklad ze štěrku štěrku štěrku s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	94,90000	70,00	6 643,00
49	564841113	Podklad ze štěrku štěrku štěrku s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 140 mm	m2	94,90000	65,00	6 168,50
50	564871116	Podklad ze štěrku štěrku štěrku s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 300 mm	m2	0,00000	120,00	0,00
51	564931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	176,36000	30,00	5 290,80
52	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a, zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 70 mm	m2		320,00	0,00
53	567114143	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 12/15, (PB III), po zhuťnění tl. 130 mm	m2	0,00000	480,00	0,00
54	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2		18,00	0,00
55	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2		15,00	0,00
56	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného, asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm	m2		260,00	0,00
57	59914311	Úprava záhlavky pracovních spár v krytu z asfaltového betonu, hloubky do 40 mm	m		50,00	0,00
Díl: 8		Trubní vedení				30 640,00
58	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC hladké plnostěnné v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost, třídy SN 8 DN 150	m	0,00000	200,00	0,00
59	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC hladké plnostěnné v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost, třídy SN 8 DN 250	m	44,00000	350,00	15 400,00
60	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 300	m	29,00000	510,00	14 790,00
61	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC hladké plnostěnné nebo z, polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	0,00000	60,00	0,00
62	28611361	koleno kanalizace plastové 150x45°	kus	0,00000	70,00	0,00

63	877360310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN, 250	kus	0,00000	60,00	0,00
64	28611372	koleno kanalizace plastové KG 250x87°	kus	0,00000	350,00	0,00
65	877365221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC hladké plnostěnné nebo z, polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250	kus	0,00000	80,00	0,00
66	28611399	odbočka kanalizační plastová s hrdlem 250/150/45°	kus	0,00000	500,00	0,00
67	28611438	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/250/87°	kus	0,00000	800,00	0,00
68	877375221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC hladké plnostěnné nebo z, polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 300	kus	0,00000	100,00	0,00
69	28611404	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/150/45°	kus	0,00000	900,00	0,00
70	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	0,00000	100,00	0,00
71	892362121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 250	úsek	1,00000	200,00	200,00
72	892372121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 300	úsek	1,00000	250,00	250,00
73	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	0,00000	300,00	0,00
74	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C, 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	0,00000	500,00	0,00
75	592240251X0	dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100 x 63,5 x 15 cm	kus	0,00000	4 000,00	0,00
76	59224029	dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100 x 78,5 x 15 cm	kus	0,00000	4 200,00	0,00
77	59224044	dno betonové šachtové DN 500 betonový žlab i nástupnice 100 x 98,5 x 23 cm	kus	0,00000	5 500,00	0,00
78	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm	kus	0,00000	500,00	0,00
79	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm	kus	0,00000	700,00	0,00
80	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm	kus	0,00000	1 200,00	0,00
81	592240781X0	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x270 mm	kus	0,00000	3 000,00	0,00
82	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm	kus	0,00000	950,00	0,00
83	899104111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivé přes 150 kg	kus	0,00000	60,00	0,00
84	552410131X0	poklop šachtový BEGU třída D 400, kruhový rám BEGU, vstup 600 mm s odvětráním	kus	0,00000	3 000,00	0,00
85	899623241	Obetonování potrubí v chrániče protlaku betonem prostým tř. C 12/15	m3	0,00000	1 800,00	0,00
86	899911121	Osazení kluzných objímek pro potrubí DN 250 mm do ocelové chráničky	kus	0,00000	60,00	0,00
87	28655285X0	objímky kluzné pro potrubí DN 250 mm	kus	0,00000	300,00	0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 428,00
88	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	146,00000	18,00	2 628,00
89	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů,, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,00000	6 000,00	0,00
90	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů,, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	0,30000	6 000,00	1 800,00
Díl: 997		Přesun sutě				8 704,82
91	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na, vzdálenost do 1 km	t	54,09300	45,00	2 434,19

92	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý, další i započatý 1 km přes 1 km	t	162,27900	3,00	486,84
93	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na, vzdálenost do 1 km	t	36,50000	45,00	1 642,50
94	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý, další i započatý 1 km přes 1 km	t	109,50000	3,00	328,50
95	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	36,50000	60,00	2 190,00
96	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	54,09300	30,00	1 622,79
Díl: 998		Přesun hmot				12 628,80
97	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	210,48000	60,00	12 628,80

225 098,99