

Dodatek č. 1

KE SMLouvě O Dílo č. 201421130025

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů dne 26. června 2014

Smluvní strany

Objednatel:

adresa:

zastoupená:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen **Objednatel**)

Teplo Přerov a.s.

Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov

Mgr. Josefem Kulíškem - předsedou představenstva

Ing. Jiřím Lajtochem - místopředseda představenstva

25391453

CZ25391453

ČSOB, a.s., Přerov

153172938/0300

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ostrava, odd. B, vl. 3033

zastoupený:

Ing. Alešem Frídlem - místopředsedou představenstva

Dagmar Přecechtělovou - členem představenstva

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Kamil Minarovič

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

daňový režim:

Přenesená daňová povinnost

bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

č. účtu:

5005510811/5500

(dále jen **Zhotovitel**)

Rekonstrukce teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 680 – Pod Skalkou, Přerov Předmostí

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Článek 2, **Termíny a místo plnění**, odst. 3.2 smlouvy se ruší a nahrazují novým zněním:

„3.2 Termín dokončení

3.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle „Rekonstrukce teplovodních rozvodů v okruhu VST 680 Pod Skalkou, Přerov - Předmostí“ v termínu nejpozději do **26.8.2014**

3.2.2 Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu do **26.8.2014** formou předávacího protokolu.“

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají v platnosti.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu. Obě strany obdrží po jednom výtisku tohoto dodatku.

Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem vzájemného podpisu obou smluvních stran.


Uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy bylo schváleno na 9. jednání představenstva společnosti Teplo Přerov a.s. dne 6.8.2014.

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

V Přerově dne 1.4.-08-2014


V Přerově dne 7.8.2014


Mgr. Josef Kurišek,
předseda představenstva


 **TEPLO** 1
PŘEROV a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453


Ing. Jiří Lajtoch,
místopředseda představenstva

 **TEPLO** 1
PŘEROV a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453


Ing. Aleš Fridl,
místopředseda představenstva

 **PSS** Přerovská stavební a.s.
Skopalova 7, 750 02 Přerov
DIČ CZ27769585 ①


Dagmar Přecechtělová,
člen představenstva

 **PSS** Přerovská stavební a.s.
Skopalova 7, 750 02 Přerov
DIČ CZ27769585 ①