



Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel : **SBD, spol.s r.o.**
Sídlo: U Elektrárny 1/3030, 695 23 Hodonín

Zapsán v obch. rejstříku: v Brně oddíl C, vložka 48767
Zastoupený: Pavlem Dvorským
IČ: 26967731
DIČ: CZ 26967731

1.2. Objednatel: **Město HODONÍN**
Sídlo: Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín
Zastoupený: Mgr.Milanem Lúčkou starostou města
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

Na základě dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č SD/2017/0059/150 ze dne 17.3.2017 dochází k níže uvedeným změnám:

1. Článek 4.1 Termín plnění se mění a nově zní:
- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Zahájení prací | do 5 dní od předání staveniště |
| ukončení prací vyjma výsadby stromů | do 30.6. 2017 |
| výsadba stromů | do 30.11.2017 |
| termín předání díla | do 5 dní od ukončení prací |

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
Ostatní ujednání zůstávají nezměněny.

V Hodoníně dne 20.6.2017

Objednatel

Razítko:

Podpis:



Mgr. Milan Lúčka
Starosta města

V Hodoníně dne 16.6.2017

Zhotovitel

Razítko:

Podpis:

SBD, spol. s r.o.
U Elektrárny 1/3030
695 23 Hodonín
IČ: 26967731 DIČ: CZ26967731

Pavol Dvorský