

č. smlouvy zhotovitele: 76 0101 28239 5 1040

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), v platném znění na provedení stavby

„Cyklostezka Olšany u Prostějova - Lutín“

Čl. I. Smluvní strany

Obec Olšany u Prostějova

se sídlem: 798 14 Olšany u Prostějova č.p. 50
IČ: 00288560
DIČ: CZ00288560
bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Prostějov, Svatoplukova 53, Prostějov
číslo účtu 19-2138100257/0100
jednající: RNDr.Milan Elfmark, starosta obce

Skanska a.s.

Název (jméno) zhotovitele: **Skanska a.s.**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904
sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín
statutární zástupce: Ing. Michal Jurka, generální ředitel
zmocněný zástupce: Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer a Ing. Lukáš Jurníček, MSc., vedoucí týmu přípravy, osoby jednající na základě plné moci ze dne 1.11.2023
IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845
bankovní spojení: ING Bank
číslo účtu: 1000570366/3500
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer a Ing. Lukáš Jurníček, MSc., vedoucí týmu přípravy
zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Stanislav Dohnal, stavbyvedoucí, č.aut.10695
Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer
Ing. Stanislav Dohnal, stavbyvedoucí
Ing. Vlastimil Šponer, stavbyvedoucí
Drahošlav Zatloukal, stavbyvedoucí
Kevin Kleisl, stavbyvedoucí

Čl. II. Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu stavebních prací, změně ceny díla a záruky stanovené ve smlouvě o dílo č. 76 0101

28239 5 1040 na zhotovení stavby: „Cyklostezka Olšany u Prostějova - Lutín“, uzavřené mezi smluvními stranami dne 02. 02. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“).

Čl. III. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je úprava konečného termínu dokončení díla. Změna termínu plnění se upravuje na termín dokončení prací do **30.11.2025**. Důvodem pro změnu termínu dokončení je přeložka kabelů Cetin, na které je nutné vydat platné stavební povolení.

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
3. Dodatek je vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení, které je podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Olšanech u Prostějova dne:

V Olomouci dne:

.....
za objednatele Obec Olšany u Prostějova
RNDr. Milan Elfmark, starosta

.....
za zhotovitele: Skanska a.s.
Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer
Ing. Lukáš Jurníček, MSc., vedoucí týmu přípravy
osoby jednající na základě plné moci