

Technický list změny (TLZ) č.: 2024.2

Datum předložení TLZ: 21.11.2024

SoD ze dne: 16.09.2024

Stavba: „Výstavba FVE Dubňany – ETAPA I. – opakované řízení“

Objekt: Budova ZŠ Dubňany - starší

Název změny: Odpočet FV panelů, včetně montáže

Důvod změny:

Úprava ve výkonu FVE na střeše ZŠ Dubňany, ze strany objednatele, kdy došlo ke snížení celkového výkonu FVE z 87,3kWp na 84,6kWp.

Popis změny:

Nebude se montovat 6ks panelů a optimizérů včetně konstrukce.

Vyjádření technického dozoru ke změně:

TDI souhlasí s navrženým množstevním odpočtem

Přílohy:

FV panel Munchen 450Wp 6x 1.800,-- Kč - 10.800,-- Kč, optimizér TIGO 6x 700,-- Kč - 4.200,-- Kč

KCE pro panely 6x 400,-- Kč - 2.400,-- Kč, Montáže 6x 500,-- Kč - 3.000,-- Kč

Součet bez DPH 20.400,-- Kč, DPH 21% 4.284,-- Kč

CELKEM 24.684,-- Kč

Časový dopad oproti původnímu řešení:

Není žádný

Orientační cenový dopad s DPH:	Odpočet:	-24.684,--Kč
	Přípočet:	0
	Celkem:	-24.684,--Kč

Za objednatele:	Mgr. Michal Švagerka, místostarosta
Za TDI:	Ing. Křižan
Za zhotovitele:	Stanislav Müller, jednatel