

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

Objednatel : **Skupinový vodovod Svitavy**
se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 25, PSČ 568 02
zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem
Pardubického kraje

za nějž jedná : Ing. Marek Antoš, jednatel svazku

IČ: 608 91 068

DIČ: CZ60891068

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Svitavy
č.ú. 1283358399/0800
(dále též jako objednatel)

Zhotovitel : **VCES a.s.**
Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9

za nějž jedná Ing. Zdeněk Pokorný - místopředseda představenstva
Quentin Cavallade – člen představenstva

IČ: 267 46 573

DIČ: CZ26746573

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 636600247/0100

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 8052
(dále též jako zhotovitel)

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.9.2011 Smlouvu o dílo ohledně provedení díla „Opatření ke zlepšení kvality pitné vody a dostavba skupinového vodovodu Svitavy - II. etapa, část 1 - Průzkumně-jímací vrt v prameništi Olomoucká a Průzkumně-jímací vrt v prameništi Lány“, která byla měněna dodatkem č. 1 ze dne 10.2.2012 (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo tak, že:

- stávající znění článku VII. bodu 10. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
„10. Zhotovitel je povinen do 15 pracovních dnů od výzvy objednatele zajistit a umístit na své náklady na stavbě **2 informační tabule, každou o minimálních rozměrech 400 x 300 mm vyrobené ze skla o tloušťce 4 mm se zbrošenými hranami. Strany se dohodly, že jedna tabule bude umístěna u vodojemu Olomoucká a druhá v areálu čerpací stanice Lány.**
Pokud ve stanoveném termínu zhotovitel neumístí na své náklady na stavbě **2 uvedené informační tabule s uvedenými náležitostmi**, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.“

- stávající znění článku XIII. bodu 2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„2. Zástupcem zhotovitele pro věci technické **jsou:**

- **Ing. Václav Nýč, tel.: 602 441 087, e-mail: vaclav.nyc@vces.cz**

- **Jan Vašek, tel.: 606 609 082, e-mail: jan.vasek@vces.cz.**

Tito zástupci (ve smlouvě označováni též jako „stavbyvedoucí“) **jsou** pověřeni řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

C.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost a závaznost originálu.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno členskou schůzí Skupinového vodovodu Svitavy dne 4.5.2012.

Ve Svitavách dne 7.5.2012

V Praze dne 14.5.2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Marek Antoš
jednatel
Skupinový vodovod Svitavy

Ing. Zdeněk Pokorný
místopředseda představenstva
VCES a.s.

Quentin Cavallade
člen představenstva
VCES a.s.