

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

č. zhotovitele: 2001_D1

č. objednatele:

1. ÚČASTNÍCI SMLOUVY :

A. OBJEDNATEL: MĚSTO BZENEC,
zastoupené starostou města panem PAVLEM ČEJKOU,
Adresa objednatele: Náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec
Bankovní spojení: Komerční banka Hodonín, pobočka Bzenec
Č. účtu: 3529-671/0100
IČ: 002 84 80 ; DIČ CZ 002 84-807

B. ZHOTOVITEL: Ing arch Ivo Kabeláč, autorizovaný architekt ČKA 00618,
ochr. známka LAND-studio®
Anenská 12, 602 00 Brno
Bankovní spojení: FIO banka Brno, č. účtu: 2501119084/2010
IČ: 127 23 886, DIČ: CZ520903062

Smluvní podmínky se mění následovně:

Článek č. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se mění, má nové znění:

ÚZEMNÍ PLÁN (ÚP) MĚSTA BZENEC po etapách **:

a	Pracovní návrh – předložení a předání konceptu hlavního výkresu na pracovním výboru
a1	Pracovní návrh - dokumentace návrhu ÚP (N1) v plném rozsahu podle čl. 3. v elektronické podobě na CD k provedení následných úprav podle požadavků Objednatele
b	Návrh ÚP ke společnému jednání (N1) podle §50 odst.1 stavebního zákona
c	Úprava návrhu ÚP k řízení o ÚP (N2)
d	Úprava návrhu ÚP dle požadavků z posouzení dopadů koncepce na životní prostředí (N3)
e	Úprava návrhu ÚP pro veřejné projednání (N4) podle §52 odst.1 stavebního zákona
f	Úprava návrhu ÚP pro vydání (NV) podle §54 odst.1 stavebního zákona
g	ÚP k vydání - čistopis v souladu s § 165 odst. 1 stavebního zákona a úprava dat podle modelu JMK a strojově čitelný formát ÚP

** změna koncepce řešení, změna požadované metodiky, změna legislativy, opakované projednávání a na něj vázané úpravy či následky změny stanoviska dotčeného orgánu, požadující přepracování dokumentace nejsou součástí díla (viz dále čl. 9/k).

Vyhodnocení vlivů koncepce ÚP Bzenec na životní prostředí (SEA, NATURA) a vlivů na udržitelný rozvoj území (URU) není součástí díla, bude však v rámci zpracování díla zajištěna potřebná spolupráce ze strany zhotovitele ÚP se specialistou, který bude tato posouzení zpracovávat pro objednatele - město Bzenec.

Článek č. 4. TERMÍN PLNĚNÍ se mění, má nové znění:

etapa plnění dle čl. č. 2	dílčí termín
a	dílčí část dle čl. 2.a předá zhotovitel objednateli do 12 týdnů po předání veškerých podkladů
a1	dílčí část dle čl. 2.a1 předá zhotovitel objednateli do 15. února 2020
b	dílčí část dle čl. 2.b (N1) předá zhotovitel objednateli do 6 týdnů od plnění dílčí části dle bodu 2a
c	dílčí část dle čl. 2.c (N2) předá zhotovitel objednateli do 8 týdnů po předání pokynů pro úpravu návrhu
d	dílčí část dle čl. 2.c (N3) předá zhotovitel objednateli do 5 týdnů po předání podkladů pro úpravu návrhu
e	dílčí část dle čl. 2.e (N4) předá zhotovitel objednateli do 5 týdnů po předání pokynů pro úpravu návrhu
f	dílčí část dle čl. 2.e (NV) předá zhotovitel objednateli do 5 týdnů po předání pokynů z veřejného projednání pro úpravu návrhu
g	dílčí část dle čl. 2.g (čistopis + data) předá zhotovitel objednateli do 6 týdnů po vydání ÚP

Článek č. 5. CENA se mění, má nové znění:

Cena za dílo podle čl. 2 a 3 je stanovena dohodou s přihlédnutím k výkonovým standardům ČKAIT ve výši:

etapa plnění dle čl. č. 2	podíl z ceny %	cena (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena vč. DPH
1. podle čl. 2., bod a	10	173 000	36 330	209 340
1.a podle čl. 2., bod a1	20	346 000	72 660	418 660
2. podle čl. 2., bod b (N1)	20	346 000	72 660	418 660
3. podle čl. 2., bod c (N2)	10	173 000	36 330	209 340
4. podle čl. 2., bod d (N3)	10	173 000	36 330	209 340
5. podle čl. 2., bod e (N4)	10	173 000	36 330	209 340
6. podle čl. 2., bod f (NV)	5	86 500	18 165	104 665
7. podle čl. 2., bod g (čistopis + data)	15	259 500	54 495	313 995
celkem	100	1 730 000	363 300	2 093 340

Součástí díla je každá etapa v jedné dohodnuté variantě, případný požadavek na opakování etap, nebo zpracování variant řešení není součástí díla a ceny.

Cena bude zhotoviteli hrazena postupně na základě faktur, po etapách po převzetí jednotlivých částí díla objednatelem podle výše uvedené tabulky.

Faktury budou při předání dílčího plnění dle výše uvedeného pořadí, uhrazeny budou do 14 kalendář. dnů od vystavení. Při plnění dílčí etapy plnění díla před termínem má zhotovitel právo vystavit fakturu.

V případě, že úpravy návrhu nebudou vyžadovány, dílčí fakturace bude provedena s následující fází.

Článek č. 10. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ se v posledním odstavci mění:

Tento dodatek smlouvy č. 1 obsahuje 4 strany, je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho 2 pro objednatele a 1 pro zhotovitele. Smluvní strany potvrzují svými podpisy souhlas s podmínkami této smlouvy.

Datum: 11. 2. 2021

Objednatel

MĚSTO BZENEC
696 81

1

Datum: 31. ledna 2021

Zhotovitel:

LAND
STUDIO

Irig. arch IVO KABELÁČ
autorizovaný architekt
Anenská 12, 602 00 BRNO, IČ: 127 23 886

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA dle ustanovení § 41 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

obsah dodatku této smlouvy schválila a o uzavření smlouvy rozhodla Rada města Bzence usnesením na své 46. schůzi dne 01. 02. 2021 v souladu s ustanovením § 102 odst.3 tohoto zákona.
Město Bzenec tímto potvrzuje splnění podmínek platnosti tohoto právního jednání ve smyslu ustanovení § 41 odst.1, 2 citovaného zákona o obcích.