



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ZUŠ 2013

na zhotovení stavby

Článek 1 – Smluvní strany:

Objednatel: Město Žandov
Se sídlem: Náměstí 82, 471 07 Žandov
Zastoupení: Zbyněk Polák – starosta města
IČ: 002 61 131
DIČ: CZ 002 61 131
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:
Zbyněk Polák – starosta města
Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat:
Michal Beň - místostarosta
Telefon / fax: Zbyněk Polák + 420 487 723 789
Michal Beň + 420 487 723 489
E-mail: Zbyněk Polák starosta@zandov.cz
Michal Beň mistostarosta@zandov.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.
Se sídlem: Březová 137/62, 405 01 Děčín
Fakturační adresa: Březová 137/62, 405 01 Děčín
Kontaktní adresa: Březová 137/62, 405 01 Děčín
Zastoupení: Milan Tůma
IČ: 27274691
DIČ: CZ27274691
Obchodní rejstřík: vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1618
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín
Číslo účtu: 78-5325840297/0100
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Milan Tůma
Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Martin Velek
Telefon / fax: 774 415 202
E-mail: velek@afcservisdc.cz
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku písemný dodatek č. 1
ke s m l o u v ě o d í l o č. ZUŠ 2013 (dále jen „dodatek“)



Článek 1 – Předmět písemného dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na haléřovém dorovnání ceny za plnění smlouvy o dílo.

Výše dorovnání činí: + 0,01 Kč.

K navýšení ceny celkem včetně DPH o + 0,01 Kč došlo díky zaokrouhlení dílčích faktur.

Článek 2 - Cena díla písemného dodatku

1. Cena předmětu díla se mění takto:

	Cena v Kč bez DPH	Aktuální výše DPH v 15 %	Aktuální výše DPH ve 21 %	Cena v Kč s DPH
Cena dle základní Smlouvy o dílo č. ZUŠ 2013	4.655.645,00,- Kč	0,- Kč	977.685,45 Kč	5.633.330,45,- Kč
Cena dle dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ZUŠ 2013	4.655.645,00,- Kč	0,- Kč	977.685,46 Kč	5.633.330,46,- Kč

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. ZUŠ 2013 zůstávají beze změny.

2. Tento písemný dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po třech obdrží každá ze smluvních stran.


3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


V Žandově, dne 31. 12. 2014

V Děčíně, dne 31. 12. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:


p. Zbyněk Polák - starosta


p. Milan Tůma – předseda představenstva