



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ZADAVATEL:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
IČ: 49455168

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Úprava vody Zaječí – intenzifikace a rekonstrukce“

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, sepsal tuto písemnou zprávu.

I. Předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce řešící práce uvedené ve změnových listech ZL-1 až ZL-11. Tyto změnové listy řeší nepředvídatelné skutečnosti, které vyšly najevo až v době realizace při provedení výkopů, odkrývání nebo zprovoznování jednotlivých konstrukcí a částí stavby, a dále řeší odpočty a přípočty na liniových objektech dle geodetických zaměření trubních tras – viz popis ve ZL 1 až ZL11.

Cena stavebních prací, která byla nabídnuta vybraným uchazečem sdružení **„Úprava vody Zaječí – IMOS + ARKO + VHS“**, zastoupený vedoucím účastníkem – **IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČ: 25322257**, jednajícího na základě smlouvy o sdružení ze dne 20.12.2013 i za společnosti **ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 206/108, 619 00 Brno, IČ: 00219169** a **VHS Břeclav, s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 02 Břeclav, IČ: 42324149**, byla stanovena v rámci požadovaného zadání v konečné výši 12 080 451,74 Kč bez DPH (vícepráce ve výši 12 743 697,19 Kč bez DPH a méněpráce ve výši -663 245,45 Kč bez DPH). Na základě projednaných změn byl uzavřen dodatek č. 2 původní SoD.

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče, popř. uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče:

Vybraným uchazečem je sdružení **„Úprava vody Zaječí – IMOS + ARKO + VHS“**, zastoupený vedoucím účastníkem – **IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČ: 25322257**, jednajícího na základě smlouvy o sdružení ze dne 20.12.2013 i za společnosti **ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 206/108, 619 00 Brno, IČ: 00219169** a **VHS Břeclav, s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 02 Břeclav, IČ: 42324149**. Tento uchazeč realizuje stavbu dle původní SoD.

III. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

S vybraným uchazečem byla dohodnuta realizace prací dle změnových listů ZL-1 – 11. Dále byly s uchazečem vyjednány vhodné podmínky pro realizaci, proto je jeho nabídka nejvhodnější. Podíl subdodávek plněných subdodavatelem není znám.

IV. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popř. identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této skutečnosti:

Nebyl vyloučen žádný uchazeč ze zadávacího řízení.

V. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení:

Nedošlo k takovému vyloučení.

VI. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita:

Zadavatel použil jednací řízení bez uveřejnění z důvodu potřeby provést dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky. V průběhu realizace předmětné stavby bylo nutno přistoupit ke změnám, které vyplynuly v důsledku nově zjištěných skutečností.

VII. Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Brně dne 8. 9. 2015

.....
oprávněný zástupce zadavatele: AP INVESTING, s.r.o.
- organizace pověřená výkonem zadavatelských činností
Ing. Jan Neuer