

Dodatek Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne: 21.3.2024

Obecní úřad Nový Šaldorf - Sedlešovice
Došlo dne 6. 06. 2024
Čís. jed. 0015-1300/2024
JID 001513PPK003
Počet listů/příloh 2
Spis.znak/skart.znak 56P. S/5.

0015-542/2024-PP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice

se sídlem:

Jednatel ve věcech smluvních:

ve věcech technických :

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Hlavní č.p. 169, 671 81 Nový Šaldorf

Dalibor Dočekal, starosta obce

44026927

CZ44026927

plátce DPH

ČSOB

288815777/0300

2. Zhotovitel:

BoBaStav s.r.o.

Se sídlem:

Zapsán:

Jednatel/Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Kopečná 940/14, 602 00 Brno

v OR u Krajs.soudu v Brně, oddíl C, vložka 84513

David Bohdál, jednatel

David Balada, jednatel

03330494

CZ03330494

Česká spořitelna a.s.

3711138309/0800

David Balada, 731 391 490

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu s názvem:

“Rekonstrukce ulice Pekařská - Sedlešovice”

1. Předmět tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne: 21.3.2024 je úprava článku VI. – cena za provedení díla. Úprava spočívá ve specifikaci připočtů a odpočtů vzniklých při realizaci stavebních prací – viz. příloha (položkový rozpočet stavebních prací).

2. Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne: 21.3.2024 **1.189.412,17 Kč bez DPH**
Cena díla dle dodatku č.1 **49.543,33 Kč bez DPH**
Cena celkem (bez DPH) **1.238.955,50 Kč bez DPH**
DPH 21 % **260 180,65 Kč**
Cena Celkem **1.499.136,15 Kč**

- Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Dodatek je vyhotoven v 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.
- Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.
- Dodatek č.1 byl odsouhlasen Zastupitelstvem obce dne: 22.5.2024 na 20. zasedání ZO – číslo usnesení: *U575/2024-Z20*

V Nový Šaldorf dne: *3.6.2024*

V Načeratcích dne: *3.6.2024*

Za objednatele:

Za zhotovitele:

BoBaStav s.r.o.

-2-

Kopečná 940/14, Staré Brno
602 00 Brno

Právozovna: Načeratice 92, 669 02 Znojmo
IČ: 033 30 494, DIČ: CZ03330494

OBEC
NOVÝ ŠALDORF
- SEDLEŠOVICE

Dalibor Dočekal
Dalibor Dočekal, starosta obce

David Bohdál
David Bohdál, jednatel

David Balada
David Balada, jednatel

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavebních prací



U S N E S E N Í

zasedání č. 20 Zastupitelstva obce Nový Šaldorf-Sedlešovice

konané dne 22. 5. 2024 v Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice - budova Obecního úřadu Nový Šaldorf- Sedlešovice,
Hlavní 169 - zasedací místnost v přízemí od 16:00 hod.

VÝPIS VYBRANÝCH USNESENÍ

U575/2024-Z20 Zastupitelstvo obce Nový Šaldorf - Sedlešovice schvaluje **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 03. 2024 na akci Rekonstrukce ulice Pekařská - Sedlešovice** - dodavatel společnost BoBaStav s.r.o., Kopčená 940/14, 602 00 Brno, IČO 03330494.

Dalibor Dočekal
starosta obce

OBEC
NOVÝ ŠALDORF
- SEDLEŠOVICE
671 81