

Změna stavby „ Stavební úpravy a výměna technologií kuchyňského provozu ZŠ a MŠ v Mladé Vožici“

ZMĚNOVÝ LIST Č.1		Datum:	5.8.2024
Objednatel:	Město Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice, IČ: 002 52 557		
Zhotovitel:	HORA s.r.o., Tržní 274, Tábor, IČ: 26015889		
Části stavby dotčené změnou:	PS.01 Gastro vybavení		

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení:

V zadávací projektové dokumentaci a výkazu výměr bylo uvažováno s předpokládaným rozmístěním gastro vybavení kuchyně ZŠ v Mladé Vožici. S ohledem na praktické využití při provozu kuchyně došlo k upřesnění pozic jednotlivých prvků, čímž dojde k úpravě provedení některých prvků nebo jeho zrušení.

Nové řešení:

Podrobný popis nového provedení jednotlivých prvků je uveden v jednotlivých položkách rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu.

Zjednodušený popis změn je následující:

- Část „Způsobitelné výdaje“ : Dvě chladicí skříně podstolové poz.205 budou nahrazeny jednou vysokou chladicí skříní z důvodu úspory místa (typ ozn.404)
- Část „Nezpůsobitelné výdaje“ : v důsledku změn u chladicích skříní dojde k úpravám prvků pozice č.201 a 202. U pozice č. 111 (vč. související 104) bude doplněn z důvodu zefektivnění mytí 1 dřez. Naopak bude zrušen 1 dřez u pozice 207 (vč. související 204). Prvek pozice 401 prodloužen kvůli rozměru místnosti. Ke změně rozměrů pozic 502 a 506 dochází po zjištění, že původní zeď není nosná. Ke zrušení pozice prvku č.504 došlo z důvodu přemístění pračky a pozice č.509 kvůli umístění v nevytápěné místnosti.

Zdůvodnění změny:

Navržené změny provedení a rozmístění gastro zařízení vznikly z důvodu zefektivnění a usnadnění celkového provozu kuchyně při zachování kvality výroby jídel a jejich výdeje.

Celkový elektrický příkon všech gastro technologií z Energetického posudku **nebude překročen.**

Vliv změny na projektovou dokumentaci díla:

ANO – změny zaneseny do projektové dokumentace skutečného provedení

Předpokládaný vliv změny na termín, kvalitu a cenu díla:

- a) vliv na termín: **NE**
- b) vliv na kvalitu: **NE**
- c) vliv na cenu: **ANO**

Rozpis změny ceny díla dle změnového listu č.1:

1) Způsobilé výdaje v OPŽP:

- vícepráce 32.496,-Kč bez DPH
- méněpráce - 53.976,- Kč bez DPH

2) Nezpůsobilé výdaje v OPŽP:

- vícepráce 392.046,-Kč bez DPH
- méněpráce - 381.906,- Kč bez DPH

Snížení celkové ceny díla o 11.340,- Kč bez DPH

Původní cena díla dle SoD : 12.839.124,64 Kč bez DPH

Nová cena díla dle Změnového listu č.1 : 12.827.784,64 Kč bez DPH

Přiložené dokumenty:


rozpočet

Vyjádření zhotovitele stavby:

Navržené změny provedení a rozmístění gastro zařízení jsou v souladu s požadavky investora a usnadní provoz kuchyně při zachování kvality celkového provedení díla.

datum:

podpis:


.....


razítko:

 **HORA** s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274/2 • 390 01 Tábor
IČ 26015889 • DIČ CZ26015889

Vyjádření projektanta stavby:

- a) Navržené změny jsou – ~~nej~~sou v souladu s projektovou dokumentací
- b) Navržené změny ~~budou~~ – nebudou mít dopad na další část díla
- c) Navržené změny ~~mají~~ – nemají dopad do technického řešení navazujících konstrukcí
- d) Navržené změny ~~mají~~ – nemají dopad na projektovanou životnost objektu
- e) K navrženým změnám ~~mám~~ – nemám další připomínky

datum:

podpis:

12.9.2024


.....


razítko:


 **TA3 Projekt s.r.o.**
Architektonická a projekční kancelář
Vaníčkova 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí
IČ: 088 02 874 www.ta3projekt.cz

Vyjádření technického dozoru investora:

S realizací navržených změn souhlasím – nesouhlasím

datum:

podpis:


.....


razítko:


Stavební firma
Ing. FRANTIŠEK KÁŠEK
Tř. Václava Vaníše 223
391 43 Mladá Vožice
ČO: 46 70 54 81 DIČ: CZ590530000

Vyjádření investora (objednatele):

S realizací navržených změn souhlasím – nesouhlasím.

datum:

podpis:


.....


razítko:

MĚSTO MLADÁ VOŽICE
Želkovo náměstí 80
391 43 Mladá Vožice
IČO: 00252567, DIČ: CZ00252567
(7)

www.tasprojekt.cz
tel: 066 05 804

TAS Projekt s.r.o.
Atenejská 106/1, 106 05 Praha 6
Viz. 106 05 804, 106 05 805
www.tasprojekt.cz

Atenejská 106/1
106 05 Praha 6
Viz. 106 05 804, 106 05 805
www.tasprojekt.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **600654** **Mladá Vožice modernizace kuchyňského provozu**

Objednatel: **Město Mladá Vožice** **IČO: 00252557**
 Žižkovo náměstí 80 **DIČ: CZ00252557**
 39143 **Mladá Vožice**

Zhotovitel: **HORA s.r.o.** **IČO: 26015889**
 Tržní 274/2 **DIČ: CZ26015889**
 39001 **Tábor**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-11 340,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-11 340,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-11 340,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **-11 340,00 CZK**

v **Mladé Vožici**

dne

05.08.2024

 **HORA s.r.o.**
 stavební a obchodní firma
 Tržní 274/2 • 390 01 Tábor
 IČ 26015889 • DIČ CZ26015889

 Za zhotovitele

MĚSTO MLADÁ VOŽICE
 Žižkovo náměstí 80
 391 43 Mladá Vožice
 IČO: 00252557, DIČ: CZ00252557

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sniženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Z	Změny	0,00	-11 340,00		-11 340,00	100
Z01-a	Změna gastrotechnologie - způsobilé náklady	0,00	-21 480,00		-21 480,00	189
Z01-b	Změna gastrotechnologie - nezpůsobilé náklady	0,00	10 140,00		10 140,00	-89
Celkem za stavbu					-11 340,00	100

Položkový rozpočet

S:	600654	Mladá Vožice modernizace kuchyňského provozu
O:	Z	Změny
R:	Z01-a	Změna gastrotechnologie - způsobilé náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 200-O		Kuchyně, přípravny, výdej - odpočet				-53 976,00
1	205.	Chladicí skříň profesionální - podstolová, 160 litrů, nerez dveře 600x600x850	ks	-2,00000	26 988,00	-53 976,00

- ventilační chladicí systém
- užitný objem min. 160 litrů
- uzamykatelné dveře
- vnitřní boční osvětlení
- rozsah chlazení: + 1 až + 15 °C
- mechanické ovládání
- digitální zobrazení teploty
- vnější ocelový plášť
- sňímatelný horní kryt pro podstavnou výšku max. 820 mm
- nerezové plné dveře
- 3 ocelové rošty s ochranným potahem + podlahové rošty
- výšku polic lze nastavit
- směr otevírání dveří je reverzibilní
- hygienická, vyměnitelná izolace dveří
- automatické odmrazování
- venkovní teplota: mezi + 10 / + 35 ° C
- třída energetické účinnosti alespoň C
- příkon (230 V): 0,1 kW
- zrušeno - nahrazeno 1ks velké chladicí skříně : -2

-2,00000

Díl: 200-Z		Kuchyně, přípravny, výdej - změna				32 496,00
2	404.	Chladicí skříň, 570 litrů, nerez opláštění 775x735x1870	ks	1,00000	32 496,00	32 496,00

- Čistý objem: min. 570 l
- Provedení: nerez opláštění
- Systém chlazení v chladicí části: ventilovaný
- Způsob odmrazování: automatické
- Počet nastavitelných roštů: min. 4
- Typ ovládání: elektronické
- Ukazatel teploty: vnější digitální
- Teplotní rozsah v mrazicí části: -2 °C až +10 °C (při okolní teplotě max. +32 °C)
- Rukojeť: madlo
- Snadno vyměnitelné těsnění
- Zámek: ano
- Příkon (230 V): 0,13 kW
- doplňeno místo pozice 205 : 1

1,00000

Celkem						-21 480,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	600654	Mladá Vožice modernizace kuchyňského provozu
O:	Z	Změny
R:	Z01-b	Změna gastrotechnologie - nezpůsobilé náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: G-N		Gastrozařízení - nové prvky				392 046,00
1	104.	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní v=1200	ks	1,00000	5 988,00	5 988,00
- tlaková sprcha se směšovací baterií s kohouty pro regulaci studené a teplé vody, navíc vybavena napouštěcím ramínkem ze sprchy - tlaková sprcha - tlakovou hadici s vyvažovací pružinou - úchyt na zeď a háčkem na sprchu - max. průtok (3 bar): 17 l/min - max. tlak: 5 bar - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm - max.Ø32 mm - model pro montáž do desky pracovního stolu navýšení počtu kusů pro nový dřez k pozici č.111.Z : 1						
				1,00000		
2	111.Z	Nerez mycí stůl se dvěma dřezy, košem a policí 2100x700x750	ks	1,00000	78 960,00	78 960,00
- 1x dřez 700x500x300 mm, KOA - 1x dřez 600x500x300 mm, KOA - prolomená deska - 2x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - vlevo rozšířený výsuvný koš + klapačka, 2x plastová nádoba, nerez kolejnice - spodní plná police vč. lemů - zvýšený zadní a pravý lem, v=150 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm" změna provedení pozice 111 - doplnění druhého dřezu : 1						
				1,00000		
3	201.Z	Nerez stůl se zásuvkovým blokem a dvěma policemi 1730x700x750	ks	1,00000	54 504,00	54 504,00
- vpravo zásuvkový blok, 3x zásuvka na GN, nerez kolejnice - spodní plná police vč. lemů a dokrytí stav. soklu ke zdi pod oknem - středová police - zadní a levý lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl změna provedení pozice.201- úprava rozměr + středová police : 1						
				1,00000		
4	202.Z	Nerez stůl s dřezem, umyvadlem na ruce, košem, policí 2335x700x750	ks	1,00000	69 120,00	69 120,00
- vpravo 1x malé umyvadlo na ruce, 300x240x150 mm, KOA - dále 1x dřez 450x450x250 mm, KOA - pod dřezem rozšířený výsuvný koš na odpadky + klapačka, nerez kolejnice, plastová nádoba - 2x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - lokální prolis desky kolem dřezu a umyvadla - protažení spodní police na sokl - zbytek prostoru spodní plná police vč. lemů a dokrytí stav. soklu ke zdi pod oknem - zadní lem, v=50 mm - částečné provedení na stavební sokl, v150 mm změna provedení pozice.202 - protažení spodní police k soklu : 1						
				1,00000		
5	207.Z	Nerez stůl s policí 1700x700x750	ks	1,00000	41 212,00	41 212,00

Položkový rozpočet

S:	600654	Mladá Vožice modernizace kuchyňského provozu
O:	Z	Změny
R:	Z01-b	Změna gastrotechnologie - nezpůsobilé náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- spodní plná police vč. lemu a dokrytí stav. soklu ke zdi pod oknem - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm změna provedení pozice.207 - zrušení dřezu : 1		1,00000		
6	401.Z	Nerez stůl s dřezem, umyvadlem na ruce, košem, policí a prostorem pro chladicí skříň - PRODLOUŽENÍ STOLU KVŮLI DELŠÍ MÍSTNOSTI 2030x700x750	ks	1,00000	67 470,00	67 470,00
		- vlevo 1x malé umyvadlo na ruce 300x240x150 mm, KOA - dále 1x dřez 500x500x300 mm, KOA - 2x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - lokální prolis desky kolem umyvadla a dřezu - pod umyvadlem výsuvný koš na odpadky + klapačka, nerez kolejnice - vpravo deska přetažená s uchycením k desce stolu poz. 406 - návaznost polic stůlů - zbytek prostoru spodní plné police vč. lemu - zadní a levý lem, v=50 mm (levý lem u lednice se zaobleným rohem) - provedení na stavební sokl, v=150 mm změna provedení pozice.401- změna rozměru-prodloužení stolu : 1		1,00000		
7	502.Z	Nerez regál pětipolicový - ÚPRAVA ROZMĚRU 1310x500x1800	ks	1,00000	23 136,00	23 136,00
		- 5x pevná plná police - provedení na nohou změna provedení pozice.502- změna rozměru : 1		1,00000		
8	506.Z	Nerez regál čtyřpolicový - ÚPRAVA ROZMĚRU 1310x500x1800	ks	2,00000	22 268,00	44 536,00
		- 4x pevná plná police - provedení na nohou změna provedení pozice.506- změna rozměru : 2		2,00000		
9	N01	Doplnění nerezového sloupku pro roletu výdejního pultu	ks	1,00000	7 120,00	7 120,00
		nový prvek pro pozici 216 : 1		1,00000		
Díl: G-O		Gastrozařízení - odpočty				-381 906,00
10	111.	Nerez mycí stůl s dřezem, košem a policí 2100x700x750	ks	-1,00000	68 316,00	-68 316,00
		- 1x dřez 700x500x300 mm, KOA - prolomená deska - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - vlevo rozšířený výsuvný koš + klapačka, 2x plastová nádoba, nerez kolejnice - spodní plná police vč. lemů - zvýšený zadní a pravý lem, v=150 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm změna provedení viz.111-Z : -1		-1,00000		
11	201.	Nerez stůl se zásuvkovým blokem a policí 2650x700x750	ks	-1,00000	55 320,00	-55 320,00
		- vpravo zásuvkový blok, 3x zásuvka na GN, nerez kolejnice - spodní plná police vč. lemů a dokrytí stav. soklu ke zdi pod oknem - příprava pro uchycení desky stolu poz. 202 - zadní a levý lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl				

Položkový rozpočet

S:	600654	Mladá Vožice modernizace kuchyňského provozu
O:	Z	Změny
R:	Z01-b	Změna gastrotechnologie - nezpůsobilé náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		změna provedení viz.201-Z : -1		-1,00000		
12	202.	Nerez stůl s dřezem, umyvadlem na ruce, košem, policí a prostorem pro chladicí skříně 2335x700x750 - vpravo 1x malé umyvadlo na ruce, 300x240x150 mm, KOA - dále 1x dřez 450x450x250 mm, KOA - pod dřezem rozšířený výsuvný koš na odpadky + klapačka, nerez kolejnice, plastová nádoba - 2x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - lokální prolis desky kolem dřezu a umyvadla - vlevo deska přetažená s prostorem pro chladicí skříně, uchycení desky ke stolu poz. 201 - zbytek prostoru spodní plná police vč. lemů a dokrytí stav. soklu ke zdi pod oknem - zadní lem, v=50 mm - částečně provedení na stavební sokl, v150 mm	ks	-1,00000	66 120,00	-66 120,00
		změna provedení viz.202-Z : -1		-1,00000		
13	204.	Baterie stolní páková - profi 55x310x215 - model stolní s pákovým ovládáním a otočným rámečkem - prodloužená plastová páka pro možnost loketního ovládání - model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší - včetně přívodních hadic - max. průtok (3 bar): 18 l/min - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 - max. Ø32 mm odpočetbaterie k zrušenému dřezu pro poz.č.207 : -1	ks	-1,00000	3 588,00	-3 588,00
		změna provedení viz.207-Z : -1		-1,00000		
14	207.	Nerez stůl s dřezem, košem a policí 1700x700x750 - vpravo 1x dřez 450x450x250 mm, KOA - lokální prolis desky kolem dřezu - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - pod dřezem rozšířený výsuvný koš, plastová nádoba, nerez kolejnice - zbytek prostoru spodní plná police vč. lemu a dokrytí stav. soklu ke zdi pod oknem - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm	ks	-1,00000	51 480,00	-51 480,00
		změna provedení viz.207-Z : -1		-1,00000		
15	401.	Nerez stůl s dřezem, umyvadlem na ruce, košem, policí a prostorem pro chladicí skříně 1740x700x750 - vlevo 1x malé umyvadlo na ruce 300x240x150 mm, KOA - dále 1x dřez 500x500x300 mm, KOA - 2x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - lokální prolis desky kolem umyvadla a dřezu - pod umyvadlem výsuvný koš na odpadky + klapačka, nerez kolejnice - vpravo deska přetažená s uchycením k desce stolu poz. 406 - návaznost polic stolů - zbytek prostoru spodní plná police vč. lemu - zadní a levý lem, v=50 mm (levý lem u lednice se zaobleným rohem) - provedení na stavební sokl, v=150 mm	ks	-1,00000	64 188,00	-64 188,00
		změna provedení viz.401-Z : -1		-1,00000		
16	502.	Nerez regál pětipolicový 1450x500x1800 - 5x pevná plná police - provedení na nohou	ks	-1,00000	24 840,00	-24 840,00
		změna provedení viz.502-Z : -1		-1,00000		
17	504.	Regál skladový - komaxitový 1030x350x2000	ks	-1,00000	5 184,00	-5 184,00

Položkový rozpočet

S:	600654	Mladá Vožice modernizace kuchyňského provozu
O:	Z	Změny
R:	Z01-b	Změna gastrotechnologie - nezpůsobitelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- 3x plná police				
		- pod první polici prostor pro pračku				
		- skládací provedení				
		- nosnost 1 police: cca 120 kg				
		zrušeno - změna umístění pračky : -1		-1,00000		
18	506.	Nerez regál čtyřpolicový 1040x500x1800	ks	-2,00000	18 216,00	-36 432,00
		- 4x pevná plná police				
		- provedení na nohou				
		změna provedení viz.506-Z : -2		-2,00000		
19	509.	Nerezové umyvadlo 470x370x225	ks	-1,00000	6 438,00	-6 438,00
		- celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií				
		- nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s pro teplou a studenou vodu				
		- voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody				
		zrušeno - nevhodné umístění v nevytápěné místnosti : -1		-1,00000		
Celkem						10 140,00

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 167440759-6619-240918162354.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **167440759-6619-240918162354**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **12**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Město Mladá Vožice, IČ: 00252557

Pracoviště: Město Mladá Vožice

Datum vyhotovení: **18.09.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ALENA ŠOULOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



167440759-6619-240918162354