

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo uzavřené dne 30.1.2024

Smluvní strany

A. Objednatel : **Obec Prlov**
Sídlo: 756 11 Valašská Polanka, Prlov 141
IČ: 00304212
DIČ: CZ00304212
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1766045389/0800

B. Zhotovitel: **VODING HRANICE, spol.s.r.o.**
Sídlo: 753 01 Hranice, Zborovská 583
IČO 42866456
DIČ: CZ 42866456
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-4283600257/0100

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek 4.1 smlouvy o dílo a to z důvodu změny trasy vodovodu včetně polohy pro umístění vodojemu.

4. Cena díla

Cena díla v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo: 1 630 000,-Kč

Vícepráce v Kč bez DPH: 98 000,-Kč

Cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1: 1 728 000,-Kč

Cena díla v Kč včetně DPH dle dodatku č.1: 2 090 880,-Kč

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Uzavření Dodatku č.1 bylo schváleno dne 17.9.2024, usnesením zastupitelstva obce Prlov č. 17/2024/25.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Prlově dne:

V Hranicích dne:

.....

.....

za objednatele

za zhotovitele