

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo uzavřené dne 15.1.2015

1. Smluvní strany

Objednatel :

Obec Růžďka
756 25 Růžďka 320
zast.starostkou obce Ludmilou Palátovou
IČO: 00304280
DIČ : CZ00304280
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s., č.ú. 191170159/0600

Zhotovitel:

HERYÁN Reconstructions s.r.o.
756 27 Valašská Bystřice 444
Zast.jednatel společnosti Františkem Heryánem
IČO:28645006
DIČ: CZ28645006

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek IV. smlouvy o dílo ze dne 15.1.2015 a to

IV.Cena za dílo

1. Cena díla se mění na základě položkového rozpočtu méněprací a víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy .č.1

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH : 3 942 543,91 Kč
DPH 21% 827 934,22 Kč
Cena díla včetně DPH: 4 770 478,13 Kč

Méněpráce dle ZL1: - 68 944Kč
Vícepráce dle ZL1: 45 885,25Kč

Méněpráce dle ZL2: - 1 245 650,06Kč
Vícepráce dle ZL2: 1 500 874,37 Kč

Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH: 4 174 709,47 Kč
DPH 21% 876 688,99 Kč
Nová cena včetně DPH: 5 051 398,46 Kč

2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 15.1.2015 zůstávají beze změn.

Příloha č.1: Rozpočet méněprací /víceprací

V Růžďce dne: 15.9.2015

za objednatele



Ve Valašské Bystřici dne: 26.8.2015

Heryán
IČO 28645006
DIČ: CZ28645006
TEL. 773 833 782-4
www.heryan.cz
HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.
756 27 Valašská Bystřice 444
za zhotovitele