

Obec Ludíkov
Přístavba dětské skupiny
akce je realizována s podporou Národního plánu obnovy

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 19.1.2024

Článek 1. – Smluvní strany

1)

Název: Obec Ludíkov
Adresa: Ludíkov 84, 680 01 Ludíkov
Zastoupení ve věcech smluvních: Pan Petr Šindelka, starosta,
kontakt – tel.: +420720645464; e-mail: obec@ludikov.cz;
Zastoupení ve věcech technických: technický dozor stavebníka
zastoupení ve věcech výběrového řízení: Ing. Oldřich Dryšl,
kontakt – tel.: +420604235530; e-mail: oldrichdrysl@seznam.cz;
IČ: 47884550
DIČ: neplátce
Datová schránka: ID adresa: d4xb8gh
Bankovní spojení: účet č. 32320631/0100, vedený u KB, a.s.,

(dále jen Objednatel)

2) **Zhotovitel:** Drapaja stav s.r.o.
Sídlo: Havránkova 107/107, 619 00 Brno
Zastoupení: Ing. Michal Kratěna
IČ: 01971964 **DIČ:** CZ01971964
Zápis v OR: KS v Brně, odd. C, vložka 106603
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 284986018/0300
Telefon, fax: 770 699 903
E-mail: sekretariat@drapajastav.cz
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Ing. Michal Kratěna
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Ing. Michal Kratěna

(dále jen Zhotovitel)

Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 19.1.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavebních prací k přestavbě stávajícího objektu knihovny, posilovny a hospody, na objekt pro provoz nové dětské skupiny, do 15 dětí předškolního věku od 2 let, s názvem: „PŘÍSTAVBA DĚTSKÉ SKUPINY“.

Obec Ludíkov
Přístavba dětské skupiny
akce je realizována s podporou Národního plánu obnovy

2) Tímto dodatkem se v důsledku provedení víceprací a neprovedení méněprací mění cena díla v článku 3. odst. 1 takto:

Cena díla dle Sod ze dne bez DPH:	5.981.978,61	Kč
ZL č.1 bez DPH	- 37.188,85	Kč
ZL č.2 bez DPH	6.551,82	Kč
ZL č.3 bez DPH	- 206.015,40	Kč
Cena celkem celkem bez DPH.....	5.745.326,18	Kč
DPH ve výši 21 %	1.206.518,50	Kč
Cena celkem včetně DPH:	6.951.844,68	Kč

(Slovy: šest milionů devět set padesát jeden tisíc osm set čtyřicet čtyři koruny české, šedesát osm haléřů včetně DPH)

3) Důvody pro provedení víceprací a neprovedení méněprací spočívají zejména:

- Změnový list č.1 – Změna okenních otvorů

Změny vyplynuly z doplňujících informací z požární zprávy a položek z rozpočtu, které se nerealizovali

- Změnový list č.2 – Střecha a vodorovné konstrukce

Změna vyplynula záměnou skladby střešního pláště a vodorovnými konstrukcemi, které nebyly součástí projektové dokumentace

- Změnový list č.3 – Fasáda

Změna vyplynula záměnou části dřevěné fasády za zateplovací systém s točenou probarvenou omítkou a položkami, které se nebudou realizovat z důvodu doplňujících informací k požární zprávě.

Závěrečná ustanovení


- 1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčena se nemění.
- 2) Dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.
- 4) Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tento dodatek přečetli, porozuměli jejímu obsahu, s jeho obsahem souhlasí a jsou jím vázáni, a na důkaz vážné a svobodné vůle připojují níže svoje podpisy.

Obec Ludíkov
Přístavba dětské skupiny
akce je realizována s podporou Národního plánu obnovy

V Ludíkově, dne 11.6.2024

V Brně dne 11.6.2024

Za Objednatele:


.....
Petr Šindelka - starosta

Za Zhotovitele:


.....
Ing. Michal Kratěna - jednatel



Dropaja stav s.r.o.
Havránkova 107/107
619 00 BRNO
IČ: 01971964, DIČ: CZ01971964
tel. 543 210 854
info@dropajastav.cz

Změnový list č.1 - Změna okenních otvorů

S: 499	Přístavba dětské skupiny Ludíkov p.č. 1,2,483/1
O: 01a	Přístavba - způsobilé náklady hlavní
R: 1	Stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Původní cena

Vícepráce - z důvodu doplnění změn z požadavku požární zprávy (Únikové cesty)

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					70 200,00
238	61143260Ra	Dveře vstupní plastové 2křídlové 160x196 cm, bílé, trosklo Uw do 0,6 W/m2 K, bezp. sklo, kování, otevírání čipem	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00
		O1 : 1		1,00000		

239	61143869Ra	Okno plastové trojkřídle 330 x 265 cm OS+O+OS bílé, trojsklo Uw do 0,6 W/m2 K, bezp. sklo, kování	kus	2,00000	33 700,00	67 400,00
		O3 : 2		2,00000		

Méně práce - nerealizované položky

Díl: 787	Zasklívání					-107 388,85
281	787292511R00	Zasklení schodišť. zábradlí sklem bezpečnostním tloušťky 8 mm, do profilového těsnění včetně pomocného lešení.	m2	4,26000	-10 000,00	-42 600,00
		O3 : 1,065*2*1,0*2		4,26000		

282	63437122R	sklo bezpečnostní vrstvené h = 2 000,0 mm; š = 1 600 mm; tl. fólie 1,5 mm; tl = 9,5 mm	m2	6,40000	-10 000,00	-64 000,00
		1,6*2*1,0*2		6,40000		

283	998787101R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 6 m	t	0,15777	-5 000,00	-788,85
-----	--------------	---	---	---------	-----------	---------

CELKEM Změnový list č.1

-37 188,85 Kč

Změnový list č.2 - Střecha, vodorovné konstrukce

Stavba:

9.7.0 Příloha ZD - rozpočet k ocenění

Objekt:

ZL2_Střecha,vodorovné konstrukce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Drapaja stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 551,82

D HSV Práce a dodávky HSV 89 828,52

D 4 Vodorovné konstrukce 82 667,78

306	K	413941135	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 220 mm	t	0,38000	9 940,00	3 777,20
-----	---	-----------	---	---	---------	----------	----------

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střezech HE-A nebo HE-B, výšky přes 220 mm

307	M	13010986	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 260	t	0,39900	36 800,00	14 683,20
-----	---	----------	--	---	---------	-----------	-----------

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 260

308	K	41-01	D+M Ocelová plotna pro uchycení HEB 260, zabetonovaná do věnce	kpl	1,00000	3 860,00	3 860,00
-----	---	-------	--	-----	---------	----------	----------

PP D+M Ocelová plotna pro uchycení HEB 260, zabetonovaná do věnce

49	K	417321315R00	Železobeton tžujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	3,34300	4 660,00	15 578,38
----	---	--------------	--	----	---------	----------	-----------

PP Železobeton tžujících pásů a věnců třídy C 20/25

50	K	417351115R00	Bednění bočnic tžujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	24,08000	975,00	23 478,00
----	---	--------------	--	----	----------	--------	-----------

PP Bednění bočnic tžujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

51	K	417351116R00	Bednění bočnic tžujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	24,08000	115,00	2 769,20
----	---	--------------	---	----	----------	--------	----------

PP Bednění bočnic tžujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

52	K	417361821R00	Výztuž tžujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,31591	58 630,00	18 521,80
----	---	--------------	--	---	---------	-----------	-----------

PP Výztuž tžujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)

P Poznámka k položce:
Včetně distančních prvků.

D 99 Staveništní přesun hmot 7 160,74

147	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	8,95092	800,00	7 160,74
-----	---	--------------	--	---	---------	--------	----------

PP Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m

P Poznámka k položce:
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou

D PSV Práce a dodávky PSV -83 276,70

D 712 Povlakové krytiny -113 597,71

162	K	171203111R00	Uložení výkopku bez zhutnění v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	-11,47720	1 500,00	-17 215,80
-----	---	--------------	--	----	-----------	----------	------------

PP Uložení výkopku bez zhutnění v rovině nebo na svahu do 1:5

P Poznámka k položce:
hrubé rozhrnutí,

163	K	180407111RT1	Položení travního koberce se zalitím koberce po položení , bez dodávky koberce	m2	-10,56000	70,80	-747,65
-----	---	--------------	--	----	-----------	-------	---------

PP Položení travního koberce se zalitím koberce po položení , bez dodávky koberce

165	K	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	-183,78000	126,50	-23 248,17
-----	---	--------------	--	----	------------	--------	------------

PP Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
168	K	712378006R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	5,00000	217,50	1 087,50
	PP		Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC				
	P		<i>Poznámka k položce: včetně dodávek výrobků</i>				
169	K	712378007R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	5,00000	217,50	1 087,50
	PP		Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC				
	P		<i>Poznámka k položce: včetně dodávek výrobků</i>				
170	K	712391382RT1	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní násypem z hrubého kameniva frakce 16-22 materiál o tl. 50 mm ve specifikaci	m2	-2,79000	8,10	-22,60
	PP		Povlakové krytiny střech do 10° ostatní násypem z hrubého kameniva frakce 16-22 materiál o tl. 50 mm ve specifikaci				
175	K	712841559RT2	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, materiál ve specifikaci	m2	-13,23200	349,00	-4 617,97
	PP		Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, materiál ve specifikaci				
	P		<i>Poznámka k položce: na konstrukce převyšující úroveň střechy,</i>				
176	K	712851559RZ2	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky modifikovaného asfaltového pásu	m2	-13,23200	492,00	-6 510,14
	PP		Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky modifikovaného asfaltového pásu				
177	K	764919911RT2	Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, , montáž	m	22,10000	155,00	3 425,50
	PP		Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, , montáž				
179	K	00590010R	travní koberec š = 110,0 cm; l = 200,0 cm; složení rozchodník	m2	-1,60000	650,00	-1 040,00
	PP		travní koberec š = 110,0 cm; l = 200,0 cm; složení rozchodník				
180	K	10371505R	substrát pro zakládání střešních zahrad a vegetačních střeš s výškou vegetačního substrátu od 60 do 200 mm; balení po 2 m3	m3	-11,61177	2 800,00	-32 512,96
	PP		substrát pro zakládání střešních zahrad a vegetačních střeš s výškou vegetačního substrátu od 60 do 200 mm; balení po 2 m3				
181	K	28323125R	fólie izolační zemní hydroakumulační, drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE	m2	-70,44900	220,00	-15 498,78
	PP		fólie izolační zemní hydroakumulační, drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE				
182	K	553436708R	lišta kačírková okrajová; poplastovaný plech; tl = 1,6 mm; h = 50 mm; základna 65 mm; l = 2 000 mm; spojovací díl, vysokofrekv. navařené přířezy fólie mPVC 80x130 mm	kus	10,00000	1 350,00	13 500,00
	PP		lišta kačírková okrajová; poplastovaný plech; tl = 1,6 mm; h = 50 mm; základna 65 mm; l = 2 000 mm; spojovací díl, vysokofrekv. navařené přířezy fólie mPVC 80x130 mm				
183	K	58333664R	kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída prané, kačírek	m3	1,15910	2 400,00	2 781,84
	PP		kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída prané, kačírek				
184	K	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	-99,81880	200,00	-19 963,76
	PP		Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie				
185	K	62857008R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 5,2 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: PES spřažená se skleněnou mřížkou; horní strana: břídlíčný posyp; spodní strana: separační spalná fólie	m2	-86,32740	220,00	-18 992,03
	PP		Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 5,2 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: PES spřažená se skleněnou mřížkou; horní strana: břídlíčný posyp; spodní strana: separační spalná fólie				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
186	K	69366197R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	-82,35780	39,10	-3 220,19
	PP		geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně				
309	K	712-01	D+M Kabelová prostupka přes stropní kci DN 110 pro tepelné čerpadlo včetně vyvrtání otvoru do panelu	kpl	1,00000	4 250,00	4 250,00
	PP		D+M Kabelová prostupka přes stropní kci DN 110 pro tepelné čerpadlo včetně vyvrtání otvoru do panelu				
310	K	712-02	D+M Bezpečnostní přepad DN 50 včetně vyvrtání otvoru do atiky	kpl	1,00000	3 860,00	3 860,00
	PP		D+M Bezpečnostní přepad DN 50 včetně vyvrtání otvoru do atiky				
D		764	Konstrukce klempířské				-71 579,08
210	K	764521460R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 400 mm	m	-5,40000	1 080,00	-5 832,00
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 400 mm				
	P		Poznámka k položce: včetně spojovacích prostředků.				
215	K	764530450R00a	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 650 mm	m	-31,50000	2 080,00	-65 520,00
	PP		Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 650 mm				
216	K	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	-0,10048	2 260,00	-227,08
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m				
	P		Poznámka k položce: 50 m vodorovně				
D		712-01	Povlakové krytiny - mPVC				101 900,09
294	K	712-01-01	D+M Geotextilie Sensor	m2	62,50000	216,20	13 512,50
	PP		D+M Geotextilie Sensor				
295	K	712-01-02	D+M Hybridní akumulární deska AQUADESK 2000 tl. 20,0 mm	m2	58,50000	365,00	21 352,50
	PP		D+M Hybridní akumulární deska AQUADESK 2000 tl. 20,0 mm				
297	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	62,50000	63,30	3 956,25
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše				
298	M	BDR.61180000	BauderTHERMOFOL U 18 - PVC-P střešní folie mechanicky kotvená nebo přitížená, tl. 1,8mm, atest FLL	m2	72,81250	365,00	26 576,56
	PP		BauderTHERMOFOL U 18 - PVC-P střešní folie mechanicky kotvená nebo přitížená, tl. 1,8mm, atest FLL				
299	K	712363001-01	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením na svislo	m2	43,08000	94,95	4 090,45
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie na svislo				
300	M	BDR.61150000	BauderTHERMOFOL U 15 - PVC-P střešní folie mechanicky kotvená nebo přitížená, tl. 1,5mm, atest FLL	m2	50,18820	310,00	15 558,34
	PP		BauderTHERMOFOL U 15 - PVC-P střešní folie mechanicky kotvená nebo přitížená, tl. 1,5mm, atest FLL				
301	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením	m	47,91667	16,40	785,83
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením				
302	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše	m2	12,59000	164,00	2 064,76
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše				
303	K	712363351	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pásek rš 80 mm	m	8,00000	170,00	1 360,00
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek rš 80 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
304	K	712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	m	32,00000	306,00	9 792,00
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm				
305	K	998712311	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	1 051,99190	2,71	2 850,90
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				

CELKEM	Změnový list č.2	6 551,82 Kč
---------------	-------------------------	--------------------

Změnový list č.3 - Fasáda

S:	499	Přístavba dětské skupiny Ludíkov p.č. 1,2,483/1
O:	01a	Přístavba - způsobilé náklady hlavní
R:	1	Stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	214 184,70
----------------	------------------------------	-------------------

77	622319135RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.	m2	103,00000	1 864,00	191 992,00
82	622481291R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu	m	34,50000	59,40	2 049,30
83	28350202R	profil plastový stavební rohový; s tkaninou; úhelník 10x10 mm	m	34,50000	17,20	593,40
1a		Provedení špalet a nadpraží otvů včetně dodávky materiálu	mb	23,00000	850,00	19 550,00

Díl: 713	Izolace tepelné	-49 650,76
-----------------	------------------------	-------------------

190	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce	m2	-183,30600	95,90	-17 579,05
192	713135112RK1	Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) s přelepením spojů, včetně dodávky fólie a spojovací pásky	m2	-92,00050	231,50	-21 298,12
199	631508592R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 21 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); RfF: A1 183,306*1,02	m2	-186,97212	280,00	-52 352,19
200	283759394R	Deska fasádní EPS 70 F lambda=0,039 tl 200mm	m2	105,80000	397,00	42 002,60
2a	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	-0,40000	1 060,00	-424,00

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	-274 564,15
-----------------	------------------------------	--------------------

217	766416123R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, modřínovými, velikosti přes 1,5 m2	m2	-87,98050	625,50	-55 031,80
218	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	-364,57733	203,50	-74 191,49
234	60515801R	Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl. = 40,0 mm; šířka = 60 mm; nepohledové (NSi); tr. pevnosti C24	m3	-0,34314	15 000,00	-5 147,05
235	60515812R	Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl. = 60,0 mm; šířka = 100 mm; nepohledové (NSi); tr. pevnosti C24	m3	-1,82162	15 000,00	-27 324,30
236	60595951R	Příplatek - impregnace máčením stavebních hranolů tl. nad 80 mm	m3	-2,22600	1 000,00	-2 226,00
244	61191740Ra	Palubka obkladová MD tloušťka 20 šíře do 60 mm, sibiřský modřín	m2	-90,66024	1 190,00	-107 885,69
245	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	-2,67749	1 030,00	-2 757,82

Díl: 783	Nátěry	-30 693,39
-----------------	---------------	-------------------

274	783626001R00	Nátěry truhlářských výrobků olejové impregnační 1x	m2	-78,00100	121,00	-9 438,12
275	783626211R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování včetně montáže, dodávky demontáže lešení.	m2	-78,00100	272,50	-21 255,27

Díl: 786	Zastíňující technika	-65 291,80
-----------------	-----------------------------	-------------------

279	786613366R00a	Předokenní žaluzie, pod omítku, el. pohon, 330x265cm V5 : 2	kus	-2,00000	32 600,00	-65 200,00
280	998786101R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	-0,06000	1 530,00	-91,80

CELKEM Změnový list č.3

-206 015,40 Kč

Schvalovací doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Usnesení:

"Zastupitelstvo Obce Ludíkov schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 1. 2024, která je uzavřena mezi Obcí Ludíkov, Ludíkov 84, 680 01 Boskovice, IČ: 47884550, zastoupená Petrem Šindelkou, starostou, a zhotovitelem Drapaja stav s.r.o., Havránkova 107/107, 619 00 Brno, IČ: 01971964, firma zastoupená panem Ing. Michalem Kratěnou. Předmětem dodatku je zhotovení stavebních prací k přestavbě stávajícího objektu knihovny, posilovny a hospody, na objekt pro provoz nové dětské skupiny, do 15 dětí předškolního věku od 2 let, s názvem: „Přístavba dětské skupiny“. Tímto dodatkem se v důsledku provedení víceprací a neprovedení méněprací mění cena díla v článku 3. odst. 1 na cenu celkem vč. DPH 6.951.844,68 Kč.

Zastupitelstvo Obce Ludíkov ukládá starostovi k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 1. 2024 a po podpisu Dodatku č. 1 tento zveřejnit zákonným způsobem."


Usnesení č. 4/5/2024 bylo schváleno.

Výsledek hlasování:

Pro: 7	Proti: 0	Zdrželi se: 0
--------	----------	---------------

Zasedání zastupitelstva obce Ludíkov se konalo dne 10. 6. 2024, usnesení č. 4/5/2024.

V Ludíkově dne 11. 6. 2024


Petr Šindelka
starosta obce Ludíkov

