

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 23.9.2013

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

Městys Batelov

sídlo: nám. Míru 148/35, 588 51 Batelov

zastoupený: Ing. Jiří Doležal – starosta městyse

IČ: 00285595

DIČ: CZ00285595

bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.

číslo účtu: 1500229754/0600

I.2. Zhotovitel:

STARKON JIHLAVA CZ a.s.

sídlo: Úzká 1, 586 01 Jihlava

zápis v obchod. rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 3440

zastoupený: Jiřím Kovářem – předsedou představenstva

IČ: 26227525

DIČ: CZ26227525

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 193111929/0300

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Jiří Doležal za zhotovitele: Jiří Kovář

V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník
za zhotovitele: Zdeněk Kret

II. PŘEDMĚT DÍLA

- II.1. Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

Realizace úspor energie v objektu zdravotního střediska Batelov

Z důvodu pozdějšího podpisu Smlouvy o dílo ze strany obce se tímto dodatkem mění bod č. III.2. smlouvy o dílo a to následujícím způsobem:

Předmět smlouvy bude dokončen nejpozději do: **20. listopadu 2013**

V jiných bodech se smlouva nemění.

STARKON JIHLAVA CZ a.s.

Uzká 1, 586 01 Jihlava
tel./fax: 567 579 211-9
IČ: 26227525, DIČ: CZ26227525
č.ú. 19 4850050227/0100

.....
za zhotovitele:

Jiří Kovář

předseda představenstva

STARKON JIHLAVA CZ a.s.

V Batelově dne 23.9.2013



.....
za objednatele:

Ing. Jiří Doležal

starosta městyse Batelov