

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

1. Objednatel: Obec Kateřinice
Se sídlem : 756 21 Ratiboř, Kateřinice 242
IČ: 00304051
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing.Vojtěchem Zubíčkem, Ph.D, starostou obce
Bankovní spojení: KB Vsetín a.s.
Číslo účtu: 4825851/0100
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Sídlo: Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno, oblast Zlín, Husova 1514
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zastoupený ve věcech smluvních: Petr Hradil, ředitel oblasti
Ing.Tomáš Zapletal,vedoucí odd.přípravy a kalkulace
ve věcech technických: Ing.Jaromír Dybal,František Nedbal
Bankovní spojení: UniCreditBank a.s.
Číslo účtu: 0430201005/2700
(dále jen „zhotovitel“)

Dodatkem č.1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění smlouva o dílo ze dne 21.5.2013 a to článek **II- Termín plnění**

Termín zahájení doby plnění a
předání staveniště: 1.6.2013

Nejzašší termín dokončení a protokolární
předání a převzetí díla: 31.10.2013


a článek **V – Platební podmínky**


Fakturované stavební práce budou členěny způsobem, který umožní zařazení do jednotlivých položek výdajů dle Dohody. Fakturace bude prováděna v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních . Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Kateřinicích dne 30.5.2013

Ve Valašském Meziříčí dne 30.5.2013


.....
objednatel




.....
zhotovitel