

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 54/2016

uzavřený mezi smluvními stranami :

Zhotovitel: **HORA s.r.o.**
Sídlo firmy: Tržní 274, 390 01 Tábor
IČ: 26015889 DIČ: CZ26015889
Zastoupený: Ing. Janem Horou, jednatelem společnosti

Objednatel: **Město Mladá Vožice**
Žižkovo nám. 80, 391 43 Mladá Vožice
IČ: 00252557 DIČ: CZ00252557
Zastoupený: Mgr. Jaroslavem Větrovským, jednatelem společnosti

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 7.11.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 54/2016 na akci „**Mladá Vožice – chodník k IDSC**“.

Z důvodu špatných klimatických podmínek se smluvní strany se dohodly za změně termínu plnění a smlouva se upravuje v příslušných článcích jak je uvedeno níže.

II.

Změna článku V. Doba plnění

Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Termín předání díla: 30.4.2017

III

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

V Táboře dne 28.3. 2017

V Mladé Vožici dne 28.3. 2017

 **HORA** s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274/2 • 390 01 Tábor
IČ: 26015889 • DIČ: CZ26015889
.....
Zhotovitel


.....
Objednatel

MĚSTO
MLADÁ VOŽICE