

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 10. 2014 uzavřené mezi níže uvedenými stranami na veřejnou zakázku s názvem „**Přírodní hřiště Mateřská škola Měnín**“
(dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

IČ:

Jednající:

(dále jen Objednatel)

Obec Měnín

Měnín 34, 664 57 Měnín

00282090

Mgr. Dalibor Gold, starosta

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zapsaný v obchodním rejstříku KS Brno C63253

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Jiří Raiser

IČ:

DIČ:

Jednající:

(dále jen Zhotovitel)

Hřiště, s.r.o.

Příkop 838/6, 60200 Brno

28354303

CZ28354303

Ing. Ladislav Fuxa, jednatel

II.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 30. 10. 2014 na veřejnou zakázku s názvem „**Přírodní hřiště Mateřská škola Měnín**“.

III.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Smluvní strany si nově sjednávají, že dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 4. 2015.


IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

V Měnině dne 29.12.2014


V Brně dne 29.12.2014

Za objednatele:


.....
OBEC MĚNÍN 2
664 57 MĚNÍN č.p. 34
DIČ: CZ00282090
Tel./fax: 544 224 521
E-mail: obecni.urad@menin.cz

Mgr. Dalibor Gold, starosta
Obec Měnin

Za zhotovitele:


.....
 01
Hřiště, s.r.o.
Příkop 836/6
602 00 Brno
DIČ: CZ28354303

Ing. Ladislav Fuxa, jednatel
Hřiště, s.r.o.