

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Skupinový vodovod Svitavy**

IČ: 608 91 068

se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 25, PSČ 568 02

zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje

za nějž jedná jednatel svazku Ing. Marek Antoš

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AKVASTAV Svitavy s.r.o.**

IČ: 648 26 911, DIČ: CZ64826911

se sídlem Olomoucká 2200/4b, 568 02 Svitavy

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8859

za níž jedná Pavel Flora, jednatel

- dále jen zhotovitel -

Objednatel a zhotovitel uzavřeli Smlouvu o dílo ze dne 26.10.2012 ohledně provedení díla pod názvem: **„Rekonstrukce vodovodního řadu a vybudování druhého tlakového pásma ve stávající armaturní komoře - ATS + zásobní řad v Koclířově“** (dále jen „Smlouva o dílo“).

Z důvodu objednatelům požadované změny rozsahu prováděných prací se smluvní strany dohodly na provedení víceprací v hodnotě 54 826,- Kč a na neprovedení některých částí díla (méněpráce) v hodnotě 72 284,- Kč. Z toho důvodu se celková cena díla zvýší o 17 458,- Kč.

Vzhledem ke shora uvedenému strany uzavírají tento dodatek, kterým mění Smlouvu o dílo tak, že:

- v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. vkládá nový bod 1.3a., který zní :

„1.3a. Zhotovitel se dále zavazuje provést tyto vícepráce :

- překrytí nepevněné místní komunikace v délce 130bm a šířce 3m šotolinou 0-32mm
- ochranný plechový kryt nad ATS LOWARA z důvodu zamezení odkapávání kondenzované vody na technologické zařízení
- úprava stáv.rozvodů kvůli osazení ATS LOWARA
- rozebrání a zpětná montáž zpev.plochy z bet.dlaždic do obrubníků před šachtou ATS
- úprava množství vodov.potrubí: potrubí PE D110x6,6mm navíc 1bm, potrubí PE D63x8,6mm navíc 11bm, včetně zemních prací a ochr.vodiče

Předmětem díla není provedení těchto méněprací :

- zřízení 1 ks vodov.přípojky, včetně armatur a zemních prací
- potrubí nových vodovodních přípojek z PE průměr 32mm provedeno o 50bm méně než je rozsah uvedený v DSP, včetně zemních prací


- stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„3.1. Cena díla byla dohodnuta v celkové výši 1 354 706,- Kč (dále jen „Celková cena díla“).“


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Ve Svitavách dne 7.12.2012

Za objednatele :



Za zhotovitele :



Ing. Marek Antoš, jednatel
Skupinový vodovod Svitavy

Pavel Flora, jednatel
AKVASTAV Svitavy s.r.o.

VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A STAVEBNÍ PRÁCE
Olomoucká 2200/4b, 568 02 Svitavy
Telefon: 461 550 240
IČ: 648 26 911, DIČ: CZ64826911