

## Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 1/2015

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1. Smluvní strany

1. Obec Horní Bečva

Adresa: Horní Bečva 550, 756 57 Horní Bečva

Zastoupeno: Bc. Rudolfem Bernátem, starosta obce

IČ: 00303771

DIČ: CZ00303771

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., č. účtu 90026764/0600, Česká spořitelna, a.s., č. účtu 1772311399/0800

Zastoupen ve věcech smluvních a technických Bc. Rudolfem Bernátem, starostou obce a Josefem Blinkou, místostarostou obce

(dále jen „objednatel“)

2. REPONT s.r.o.

Adresa: Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou

Zastoupeno: Ing. Davidem Barošem, MBA, jednatelem společnosti

IČ: 26863057

DIČ: CZ26863057

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Č. účtu: 2653232/0800

Zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 28640

(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedení odpovědní zástupci obou stran se dohodli na změně čl. 3.5, 4.1, 5.1 a 6.4 SOD 1/2015.

### 3. Předmět díla

5. Na základě požadavku objednatele byl rozšířen předmět díla o dva úseky. Nová místa plnění: místní komunikace:

Úsek č. 4 místní komunikace nad lékárnou

Úsek č. 5 parkoviště Sachovka – oprava sjezdu na silnici I/35

### 4. Cena díla

1. Cena prací a dodávek, definovaných v čl. 4. smlouvy se mění z důvodu změny rozsahu předmětu plnění. Změna ceny je definována v příloze tohoto dodatku smlouvy (položkový rozpočet).

**Původní cena díla bez DPH**

**Nová cena díla bez DPH**

**999 380,77 Kč**

**1 164 840,19 Kč**

## 5. Termín plnění

1. Termín ukončení a předání díla se mění z důvodu změny rozsahu předmětu plnění.

Nový termín ukončení a předání kompletního díla : do 15.12.2015

Nový termín vyklizení staveniště/dotčeného prostranství: do 15.12.2015

## 6. Platební podmínky

4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zák. č. 563/1991 Sb. v platném znění a zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. Kromě těchto náležitostí musí faktura obsahovat i tyto údaje:

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy).
- vlastnoruční podpis, včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.

Nově se bod 4. rozšiřuje:

- platba za provedené práce bude rozdělena na dvě faktury:

První faktura bude vystavena za úseky 1,2 a 4. Tato faktura bude vystavena včetně DPH 21%. Objednatel tímto prohlašuje, že u úseků 1,2 a 4 nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH v platném znění.

Druhá faktura bude vystavena za úsek 3 a 5. Tato faktura bude vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti bez DPH 21%. Tyto úseky komunikací jsou využívány k ekonomické činnosti objednatele (obhospodařování přilehlých lesních pozemků v majetku objednatele).

Nový položkový rozpočet je přílohou tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1/2015 ze dne 24.8.2015 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1/2015 ze dne 24.8.2015.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyř stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek je výrazem svobodné a vážné vůle smluvních stran, na důkaz čehož tyto připojují níže uvedené podpisy.

Objednatel:

V Horní Bečvě dne:

30.10.2015



Bc. Rudolf Bernát

starosta obce

**OBEC HORNÍ BEČVA**

-2-

756 57 HORNÍ BEČVA 550

Zhotovitel:

V Hrachovci dne:

30.10.2015



Ing. David Baroš, MBA

jednatel společnosti

**REPORT**  
REPORT s.r.o.  
sídlí firma:  
na Zedíně 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou  
IČO: 24843057, DIČ: CZ24843057