

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 4.6.2013

uzavřena v souladu se zněním § 536
a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., dále jen
„obchodní zákoník v jeho platném znění“

Na stavební práce:

ZŠ Dolní Bečva – energetické úspory

Smluvní strany:

A. Objednatel

Obec Dolní Bečva

756 55 Dolní Bečva č.p. 340

IČO: 00303747

DIC CZ00303747

č.ú. 3523851/0100, ČNB

zastoupena ve věcech smluvních Pavlem Manou, starostou obce
ve věcech technických: Ing.Pavlou Novosadovou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel:

BDSTAV MORAVA s.r.o.

Bruzovice 88, 739 36

IČO: 26807947

DIC: CZ26807947

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 1025024134/5500

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing.Markétou Formákovou
technických: Davidem Bartěčkem

(Dále jen zhotovitel)

Oddíl I. - PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla se upravuje v rozsahu přiložených rozpočtů č. 1 méněprací a č.2 víceprací.

Oddíl IV. – CENA ZA DÍLO

1. Cena díla se mění a snižuje na základě položkových rozpočtů méněprací a víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy č.1.

Původní cena díla bez DPH
3 273 277,86 Kč
DPH 21%
687 388,35 Kč
Původní cena včetně DPH
3 960 667,00 Kč

Vícepráce dle přílohy
3 817,40 Kč
Méněpráce dle přílohy
13 615,56 Kč
Nová cena díla bez DPH
3 263 479,70 Kč
DPH 21%
685 330,74 Kč
Nová cena včetně DPH
3 948 810,44 Kč

ODDÍL XII. – ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Tento dodatek k smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.6.2013 před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravě a svobodné vůle určité, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevyhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.


Přílohy:

Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací

V Dolní Běčvě dne 30. 8. 2014

OBJEDNATEL
OBEC DOLNÍ BĚČVA
756 55


V Bruzovicích dne 30. 8. 2014

ZHOTOVITEL
ROSTAV MORAVA s.r.o.
Jednotlivá společnost
Journice 69, PSČ 388 08
IČO: 05073647 DIČ: CZ05073647
TEL: 558 431 008 FAX: 558 431 015


Slavba: ZŠ Dolní Bečva – energetické úspory

Objekt:

Cast:

Objednatel: Obec Dolní Bačva

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, PSČ 739 36

CELKEM

[illegible]